

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度南郷奈留道路地質リスク検討業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	221 日間	自 令和 7年12月23日	至 令和 8年 7月31日
3) 設計説明	本業務は、南郷奈留道路において、地質に起因するリスクを抽出して評価し、今後の適切な設計・施工の基礎資料とするための検討業務である。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書」及び「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和7年度南郷奈留道路地質リスク検討業務			業 種	設計業務
				項 目	地質リスク検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地質リスク検討	式	1	14,874,180		
地質リスク検討	式	1	14,874,180		
地質リスク検討	式	1	14,874,180	調査計画・準備	1 式
				地質リスク情報の抽出	1 式
				地質リスク解析	1 式
				地質リスク評価検討	1 式
				地質リスク対応方針の策定	1 式
				後続調査計画立案	1 式
				報告書 作成	1 式
共通	式	1	299,600		
共通（調査・計画業務）	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ等	1 式
直接経費	式	1	292,594		
直接経費	式	1	292,594		
旅費交通費	式	1	95,594	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	197,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度南郷奈留道路地質リスク検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	15,466,374		
その他原価		式	1	8,171,080		
一般管理費等		式	1	12,722,546		
業務価格		式	1	36,360,000		