

今後のスケジュール

平成28年5月23日(月)

遠賀川河川事務所

今後のスケジュール

H28.5.23 第1回 協議会

○今後のとりまとめの方向性の確認、意見集約

- ・取組方針として纏め方の確認
 - ・現状のまとめ
 - ・減災のための目標(案)の意見集約
 - ・アクションプラン形式

幹事会

H28.6.13(予定)

第1回 幹事会

H28.6月末～7月初旬頃

第2回 幹事会

協議会意見を踏まえ、取組方針等策定に向けた議論を実施。

H28.7月末 第2回 協議会
(～8月上旬頃)

・流域の取組方針の策定

- ・現状のまとめ
- ・減災のための目標の策定
- ・アクションプランの作成

H28.8月 「流域の取組方針」の公表

(「現状のまとめ」「減災のための取組目標」「アクションプラン」)

H29年度以降 年1回の協議会開催予定

・取組状況のフォローアップ等