

第2回 川内川水害に強い地域づくり推進協議会

平成20年11月17日(月)

アクションプログラム作成のスケジュール(案)

基本方針	番号	具体的施策	本会議事項	H20年度						H21年度		H22年度			
				12月	2月	4月	6月	8月	10月	12月	2月	4月	10月	4月	10月
避難計画の充実	1	洪水ハザードマップの作成支援	◎												
	2	避難計画・施策の再検討	◎												
	3	災害時要援護者の避難対策の立案	◎												
	4	水害時住民行動マニュアルの作成													
	5	地域孤立化防止対策の検討	◎												
水害の危険性に関する認識向上	6	水害危険性の認識向上・防災用語等の習得													
	7	浸水地区の土地利用規制等の検討	◎												
	8	浸水に強い建築構造導入の検討	◎												
	9	河川沿川における従前の遊水機能確保に関する対策の検討	◎												
洪水時の情報提供・伝達機能の向上	10	わかりやすく精度の高い情報提供	◎												
	11	地区コミュニティの活用													
	12	水防情報の一元化	◎												
避難準備情報・勧告・指示発令の迅速化	13	避難準備情報・勧告・指示の発令基準の再検討	◎												
	14	収集情報の発令判断への活用	◎												
水防・救助体制の強化	15	水防資機材の備蓄・効率的活用													
	16	重要水防箇所の情報提供													
	17	ボランティアの受け入れ体制、業界団体との協力体制の確立	◎												
	18	消防団等との連携による各家庭での浸水軽減活動													
会議の設置			準		協幹		幹		幹		幹		協	協	委
主な出来事															

注1) 第2回幹事会検討 第3回幹事会検討 第4回幹事会検討 第5回幹事会検討予定

注2) 準備会を「準」、推進協議会を「協」、幹事会を「幹」、委員会への報告を「委」と表現している。