

新たな九州圏広域地方計画策定スケジュール(案)

| | | 全国計画 | 新たな広域地方計画 広域地方計画協議会 |
|-------|-------|-----------------------------|---|
| 令和5年度 | 4月 | 第18回計画部会(4月14日) ・全国計画 素案 | 協議会(幹事会)(4月18日):協議 有識者会議(4月18日):意見聴取 |
| | 5月 | 第19回計画部会(5月26日) ・全国計画 原案 | 基本的な考え方案を作成 |
| | 6月 | 国土審議会(計画原案報告) | 協議会(本会議)(6月7日) ・基本的な考え方案について協議 |
| | | 国土審議会(計画案答申) | 協議が整った後、基本的な考え方とりまとめ 基本的な考え方公表 |
| | 夏 | 閣議決定(予定) | 中間整理素案の検討 協議会(実務者会議)・有識者会議等の開催 |
| | 秋 | | |
| | 冬 | | 中間整理素案の調整 有識者会議等:意見聴取 協議会(幹事会):協議 |
| | 令和6年度 | 春 | |
| 夏頃 | | | 協議が整った後、中間整理とりまとめ 中間整理公表 |

- ※ 上記スケジュールは変更の可能性があります。
- ※ 次期広域地方計画の大臣決定時期については令和6年度以降を想定しています。
- ※ 中間整理公表段階では、個別事業の公表は行いません。