

同時発表：国土交通本省

令和2年4月10日
九州地方整備局国道57号北側復旧ルート・国道325号阿蘇大橋ルートの
開通見込みについて

- 熊本地震による大規模な斜面崩壊により通行不能となっている国道57号と国道325号の復旧のために、直轄事業として災害復旧事業を進めています。
- 国道57号北側復旧ルートについては、開通までに必要な工事の発注が完了し、工程を精査した結果、令和2年10月頃に開通する目処が立ちましたので、お知らせします。
- 国道325号阿蘇大橋については、現在、上部工工事を推進しており、残る工程を精査した結果、令和3年3月頃に開通する目処が立ちましたので、お知らせします。
- 引き続き、一日も早い復旧に向け、全力で取り組んで参ります。

〈問い合わせ先〉


九州地方整備局 道路部 道路計画第一課 課長 野村 文彦

TEL：092-476-3529（直通）

FAX：092-476-3478

熊本地震の復旧状況

ほう ひ ほん せん ひ ご おお つ あ そ
JR豊肥本線 令和2年8月頃 運転再開の見通し(肥後大津駅～阿蘇駅)



国道57号北側復旧ルート

2020(R2)年10月頃開通予定

延長:3,659m
 二重峠トンネル(仮)
 2019.2.23トンネル貫通
 標高:658m

斜面崩壊箇所
 令和元年度末概成

国道57号現道部分

2020(R2)年10月頃開通予定

**国道325号
 阿蘇大橋(延長:525m)**

2021(R3)年3月頃開通予定

俵山大橋(本復旧完了)
 すずきの原橋(本復旧完了)
 扇の坂橋(本復旧完了)
 桑鶴大橋(本復旧完了)


大切畑大橋(本復旧完了)

くまもとたがかり
県道熊本高森線
 2019.9.14全線開通

南阿蘇村・村道
 とちのきたての
栃の木～立野線
 2017.8.27応急復旧

熊本復興事務所
 (2017.4.24開設)

- 凡 例
- JR豊肥本線(休止中)
 - JR豊肥本線(運転中)
 - 通行できない主な被災箇所
 - 復旧が完了し通行可能となった被災箇所
 - 国が復旧を代行した、又はしている区間
 - 新たな復旧予定ルート
 - 応急復旧にて通行可能とした区間



令和2年4月10日現在


国道57号北側復旧ルート

国道57号 北側復旧ルート 約13km (2020(R2)年10月頃開通予定)



①阿蘇側坑口付近 (R2. 4. 2撮影)

②平川地区 (R2. 3. 25撮影)



写真①

写真②

二重峠トンネル(仮称) 延長3,659m
(H31.2貫通)

- [凡例]
- ルート範囲
 - 斜面崩壊が発生したエリア(着色は実際の発生箇所)
 - 小規模な斜面崩壊が発生したエリア(着色は実際の発生箇所)
 - 洪水浸水想定区域
 - ⊗ 被災箇所(通行止め)

国道325号 阿蘇大橋 (権限代行)

