

国九整企画第122号
令和3年2月24日

熊本市長 大西 一史 殿

国土交通省 九州地方整備局長
村山 一弥
(公印省略)

直轄事業の事業計画(熊本市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における令和3年度政府予算案に関する地方負担を求める事業計画のうち、熊本市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

令和3年度 熊本市における事業計画(R3年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業内容	R3年度予定事業内容	R3年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道57号	大津熊本道路 (合志～熊本)	L=9.1km	530	5	2	・調査設計	・〈調査設計〉	～1億円程度	
国道57号	熊本宇土道路	L=3.8km	404	50	17	・調査設計 ・取得用地管理工事	・〈調査設計〉 ・〈取得用地管理工事〉	～1億円程度	
国道3号	植木バイパス	L=5.6km	308	2,000	667	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁上下部工、橋梁床版工	・調査設計 ・用地買収、〈用地補償〉 ・改良工、橋梁上部工	11～19億円程度	
国道3号	熊本北バイパス	L=7.6km	814	422	141	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、橋梁床版工	・調査設計 ・〈改良工〉	0.2～2億円程度	
計				2,477	826				残事業費:約370億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R3年度予定事業内容のうち〈 〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和2年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和3年度 熊本市における事業計画(R3年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R2年度当初		R2年度事業	R3年度予定事業	R3年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道3号 国道57号	—	—	152	51	飛田自転車道・歩道整備 流通団地入口交差点改良 等	飛田自転車道・歩道整備 流通団地入口交差点改良 等	5~7億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道3号 国道57号	—	—	100	50	区画線、CCTV	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道3号	—	—	297	149	南高江地区電線共同溝 等	南高江地区電線共同溝 等		
合 計				549	250				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。