

国九整企画第8号
令和3年4月27日

福岡県知事 服部 誠太郎 殿

国土交通省 九州地方整備局長
村山 一弥
(公印省略)

直轄事業の事業計画(福岡県関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における令和3年度当初予算に関する地方負担を求める事業計画のうち、福岡県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

令和3年度当初 福岡県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地方負担額	令和3年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
河川事業															
(項)河川整備事業費															
(目)河川改修費				2,820,000	1,399,404	503,000	42,399	420,000	0	5,197	5,190,000	1,729,998			
	(一般河川改修事業)														
	遠賀川	直轄管理区間 L=133.8km	844	587,000	606,366	180,000	7,358	0	0	1,276	1,382,000	460,666	山鹿地区：用地取得A=0.1ha 小竹目尾地区：築堤L=400m、用地取得A=0.1ha 栴田地区：築堤L=200m、樋管新設N=1基 (令和5年度完成予定) 等	<事業展開> 遠賀川水系 令和4年度：約15億円 令和5年度：約15億円 令和6年度：約15億円 令和7年度：約15億円 令和8年度：約15億円	
	山国川	直轄管理区間 L=29.0km (他県分含む)	211	172,000	66,945	0	4,464	0	0	591	244,000	81,333	唐原地区：防災ステーション整備1式（令和4年度完成予定）等	<負担基本額(他県分含む)> 440,000千円 <事業展開(他県分含む)> 山国川水系 令和4年度：約3億円 令和5年度：約3億円 令和6年度：約4億円 令和7年度：約4億円 令和8年度：約4億円	
	矢部川	直轄管理区間 L=23.2km	193	545,000	198,441	250,000	1,383	0	0	176	995,000	331,666	徳永地区：用地取得A=0.2ha、高潮対策（築堤）L=150m 中島地区：高潮対策（護岸）L=600m（令和6年度完成予定） 西津留地区：築堤L=100m、用地取得A=1.2ha（令和6年度完成予定）等	<事業展開> 矢部川水系 令和4年度：約15億円 令和5年度：約15億円 令和6年度：約4億円 令和7年度：約4億円 令和8年度：約4億円	
	筑後川	直轄管理区間 L=175.8km (他県分含む)	1180*	1,416,000	527,652	73,000	29,194	420,000	0	3,154	2,469,000	823,000	下田地区：築堤L=130m（令和5年度完成予定） 瀬ノ下地区：築堤・護岸L=60m（令和5年度完成予定） 北野地区：築堤L=900m、用地取得A=0.7ha 牧上原地区：橋梁架替（取付道路、旧橋撤去）1式 長野地区：橋梁架替（下部工）1式（令和7年度完成予定） 原鶴地区外：築堤L=630m、樋管改築N=2基 (令和3年度完成予定) 等	<負担基本額(他県分含む)> 3,672,000千円 <事業展開(他県分含む)>* 筑後川水系 令和4年度：約65億円 令和5年度：約65億円 令和6年度：約65億円 令和7年度：約50億円 令和8年度：約50億円	
	(流域治水整備事業)														
	筑後川	排水機場増強1式	38	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	33,333	武島地区：排水機場増強1式（令和5年度完成予定）	<事業展開> 筑後川流域治水整備事業 令和4年度：約15億円 令和5年度：約10億円	
	(目)河川災害復旧等関連緊急事業費			273,000	0	0	0	0	0	0	273,000	91,000			
	筑後川	事業区間 L=約5.0km	27 ※(外、一般河川改修事業費25億円)	273,000	0	0	0	0	0	0	273,000	91,000	原鶴地区外：築堤L=630m、樋管改築N=2基 (令和3年度完成予定)		
	(目)河川工作物関連応急対策事業費			624,600	44,000	2,000	0	0	0	0	670,600	223,532			
	遠賀川	直轄管理区間 L=133.8km 樋門樋管等改善	3.8	359,600	24,000	2,000	0	0	0	0	385,600	128,533	高柳堰設備機能改善 下境第2排水樋管設備機能改善 等		
	矢部川	直轄管理区間 L=23.2km 堰等改善	0.8	80,000	0	0	0	0	0	0	80,000	26,666	高田堰設備機能改善		
	筑後川	直轄管理区間 L=175.8km 排水機場等改善	2.0	185,000	20,000	0	0	0	0	0	205,000	68,333	江見(上流)排水機場設備機能改善		

(項)都市水環境整備事業費														
(目)総合水系環境整備事業費														
	遠賀川水系	直轄管理区間 L=133.8km (自然再生、水辺整備)	遠賀川水系 54	73,000	48,947	0	1,935	0	0	118	124,000	62,000	エコロジカルネットワーク：排水路改良工 1式、モニタリング調査 1式 田川地区：高水敷整正 A=2,150m ² 、管理用通路 L=220m 等 中間地区：測量設計 1式	<事業展開> 遠賀川水系 令和4年度：約3億円 令和5年度：約3億円 令和6年度：約2億円 令和7年度：約2億円 令和8年度：約1億円未満
	山国川水系	直轄管理区間 L=29.0km (他県分含む)(水辺整備)	山国川水系 7	36,100	20,715	0	2,153	0	0	132	59,100	29,550	山国川下流地区：管理用通路L=110m 等	<事業展開> 山国川水系 令和4年度：約1億円 令和5年度：約2億円 令和6年度：約1億円 令和7年度：約1億円 令和8年度：約1億円未満
	筑後川水系	直轄管理区間 L=175.8km (水辺整備、水環境整備)	筑後川水系 63	0	21,000	0	0	0	0	0	21,000	10,500	久留米市街部地区：モニタリング調査 1式 大石地区：測量設計 1式	<事業展開> 筑後川水系 令和4年度：約1億円 令和5年度：約1億円 令和6年度：約2億円 令和7年度：約1億円未満 令和8年度：約1億円未満
	矢部川水系	直轄管理区間 L=23.2km (水辺整備)	矢部川水系 8	103,800	4,823	0	158	0	0	19	108,800	54,400	船小屋地区：スロープ 1式 等	<事業展開> 矢部川水系 令和4年度：約2億円 令和5年度：約1億円 令和6年度：約1億円未満 令和7年度：約1億円未満 令和8年度：約1億円未満
ダム事業														
(項)河川整備事業費														
(目)河川総合開発事業費														
	筑後川筑後川水系ダム群連携	導水路 約20km		0	232,997	0	16,099	0	0	0	249,096	74,728	地質調査、水理水文調査、環境調査、概略設計 等	<負担基本額(他県分含む)> 400,553千円
砂防事業														
(項)砂防事業費														
(目)特定緊急砂防事業費														
	筑後川水系	赤谷川 流域面積 A=20km ²	175	2,550,000	242,000	400,000	5,000	0	0	3,000	3,200,000	1,066,666	乙石川砂防施設群(令和4年度完成予定) 赤谷川砂防施設群(令和4年度完成予定) 砂防設備設計、用地取得10ha 等	
災害復旧事業														
(項)河川等災害復旧事業費														
(目)河川等災害復旧費(河川 29災)														
	筑後川(一定災：権限代行)	【赤谷川】 護岸工 A=72,926m ² 、床止工N=25基、 高水敷保護工A=13,850m ² 、流 木捕捉工N=1基、付帯工事 1 式、用地及補償1式 【大山川】 護岸工 A=14,176m ² 、床止工N=9基、 付帯工事 1式、用地及補償 1 式 【乙石川】 護岸工 A=61,860m ² 、床止工N=19基、 付帯工事 1式、用地及補償 1 式	338.1	994,399	6,711	96,960	46,703	300,602	0	87	1,445,462	481,337	【赤谷川】 護岸工A=9,271m ² 、床止工N=2基、高水敷 保護工A=1,402m ² 、付帯工事 1式、用地及 補償 1式(令和3年度完成予定) 等 【大山川】 護岸工A=833m ² 、床止工N=1基(令和3年度 完成予定) 等 【乙石川】 護岸工A=4,157m ² 、床止工N=1基、付帯工 事 1式(令和3年度完成予定) 等	
合 計				7,474,899	2,020,597	1,001,960	114,447	720,602	0	8,553	11,341,058	3,823,711		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業の「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

*：一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の流域治水整備事業、河川災害復旧等関連緊急事業の予算額を含んでいます。

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R3年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道497号	今宿道路	L=23.3km	2,746	17,000	135,918	440,000	7,082	0	0	600,000	200,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 東地区ほか用地買収 ・工事推進: 東地区ほか取得用地管理工事	用地進捗率:約91% 事業進捗率:約80%
国道208号	有明海沿岸道路 (大牟田~大川)	L=27.5km	2,555	200,000	92,569	150,000	1,431	0	0	444,000	148,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 四ツ山地区用地買収 ・工事推進: 三池港IC橋下部工着手	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約83%
国道208号	大川佐賀道路	L=9.0km	898	1,960,000	281,491	155,000	6,509	0	0	2,403,000	801,000	・調査推進: 調査設計 ・用地補償: 支障物件移設補償 ・工事推進: 大野島地区改良工 早津江川橋上部工・床版工	用地進捗率:約54% 事業進捗率:約39% 大野島IC~(仮称)諸富IC L=1.7km(自専部2/4) 令和4年度開通予定 <残事業費> 令和4年度以降:約20億円
国道3号	岡垣バイパス	L=4.0km	67	1,840,000	128,333	1,000	10,667	0	0	1,980,000	660,000	・調査推進: 調査設計 ・用地補償: 支障物件移設補償 ・工事推進: 野間高架橋ほか上部工 城山トンネル工 岡垣トンネル舗装工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約45%
国道3号	鳥栖久留米道路	L=4.5km	304	507,000	210,719	478,000	14,281	0	0	1,210,000	403,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 合川地区ほか用地買収 ・用地補償: 支障物件移設補償 ・工事推進: 宮ノ陣地区ほか改良工 思案橋川橋ほか下部工	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約57%

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R3年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道201号	八木山バイパス	L=13.3km	360	2,963,000	250,035	8,000	28,965	0	0	3,250,000	1,083,333	・調査推進: 調査設計 ・用地補償: 支障物件移設補償 ・工事推進: 篠栗地区ほか改良工 本谷高架橋下部工着手 筑前山手橋ほか下部工 花廻第一橋ほか上部工 花廻第二橋床版工 筑穂トンネル工	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約16% 篠栗IC～筑穂IC L=5.6km(4/4) 令和6年度開通予定 <残事業費> 令和4年度以降: 約55億円 筑穂IC～穂波東IC L=7.7km(4/4) 令和11年度開通予定 <残事業費> 令和4年度以降: 約110億円
国道201号	香春拡幅	L=2.1km	61	820,000	88,070	2,000	4,930	0	0	915,000	305,000	・調査推進: 調査設計 ・用地補償: 支障物件移設補償 ・工事推進: 鏡山地区改良工 新朝倉橋ほか上部工	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約79%
国道210号	浮羽バイパス	L=14.0km	276	10,000	27,167	200,000	2,833	0	0	240,000	80,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 豊城地区ほか用地買収 ・工事推進: 豊城地区改良工	用地進捗率: 約96% 事業進捗率: 約91%
合 計				8,317,000	1,214,302	1,434,000	76,698	0	0	11,042,000	3,680,666	残事業費: 約1,140億円	

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和3年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和3年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	R3年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道208号	浦島橋架替	L=0.7km	85	211,000	23,200	0	2,800	0	0	237,000	79,000	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 浦島橋旧橋撤去工	みやま市高田町徳島～柳川市大和町中島 L=0.7km(2/2) 平成30年3月10日開通済
合 計				211,000	23,200	0	2,800	0	0	237,000	79,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和3年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和3年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道3号	福岡3号交通安全対策	—	—	266,000	183,574	368,000	7,426	0	0	825,000	275,000	
	岡垣バイパス東交 差点改良	—	—	86,000	12,426	0	574	0	0	99,000		・調査設計 ・工事
	若木台交差点改良	—	—	0	8,948	0	52	0	0	9,000		・調査設計
	諏訪野町3丁目交 差点改良	—	—	0	59,000	0	1,000	0	0	60,000		・調査設計
	一丁田自歩道整備	—	—	0	2,350	87,000	650	0	0	90,000		・調査設計 ・用地買収
	新産業団地入口 交差点改良	—	—	0	26,000	30,000	1,000	0	0	57,000		・調査設計 ・用地買収
	新代交差点改良	—	—	0	20,000	60,000	1,000	0	0	81,000		・調査設計 ・用地買収
	吉田交差点改良	—	—	110,000	29,500	141,000	1,500	0	0	282,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
	本村北交差点改良	—	—	0	23,000	0	1,000	0	0	24,000		・調査設計
	辺春歩道整備	—	—	70,000	2,350	50,000	650	0	0	123,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
国道10号	福岡10号交通安全対策	—	—	30,000	801	8,000	199	0	0	39,000	13,000	
	湊歩道整備	—	—	30,000	801	8,000	199	0	0	39,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事
国道201号	福岡201号交通安全対策	—	—	90,000	20,435	0	565	0	0	111,000	37,000	
	今井手橋歩道整備	—	—	90,000	11,480	0	520	0	0	102,000		・調査設計 ・工事
	下津熊歩道整備	—	—	0	8,955	0	45	0	0	9,000		・調査設計

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道202号	福岡202号交通安全対策	—	—	0	25,700	33,000	2,300	0	0	61,000	20,333		
	池田自歩道整備	—	—	0	2,350	21,000	650	0	0	24,000		・調査設計 ・用地買収	
	前原郵便局前交差点改良	—	—	0	21,000	0	1,000	0	0	22,000		・調査設計	
	二丈福井歩道整備	—	—	0	2,350	12,000	650	0	0	15,000		・調査設計 ・用地買収	
国道208号	福岡208号交通安全対策	—	—	105,000	50,492	492,000	6,508	0	0	654,000	218,000		
	西鉄渡瀬駅前交差点改良	—	—	0	26,000	0	1,000	0	0	27,000		・調査設計	
	渡瀬歩道整備	—	—	0	2,350	114,000	650	0	0	117,000		・調査設計 ・用地買収	
	濃施南歩道整備	—	—	0	2,350	0	650	0	0	3,000		・調査設計	
	江浦歩道整備	—	—	40,000	2,350	5,000	650	0	0	48,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	芝原歩道整備	—	—	0	2,350	150,000	650	0	0	153,000		・調査設計 ・用地買収	
	塩塚歩道整備	—	—	65,000	2,350	28,000	650	0	0	96,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	
	西蒲池歩道整備	—	—	0	5,042	192,000	958	0	0	198,000		・調査設計 ・用地買収等	
	幅保自歩道整備	—	—	0	2,350	3,000	650	0	0	6,000		・調査設計 ・用地買収	
	幅保・三丸歩道整備	—	—	0	5,350	0	650	0	0	6,000		・調査設計	

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道209号	福岡209号交通安全対策	—	—	40,000	45,900	213,000	4,100	0	0	303,000	101,000	
	上長田歩道整備	—	—	40,000	2,350	8,000	650	0	0	51,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事
	熊野歩道整備	—	—	0	2,350	0	650	0	0	3,000		・調査設計
	上原々交差点改良	—	—	0	37,500	105,000	1,500	0	0	144,000		・調査設計 ・用地買収
	赤坂歩道整備	—	—	0	2,350	45,000	650	0	0	48,000		・調査設計 ・用地買収
	高良台歩道整備	—	—	0	1,350	55,000	650	0	0	57,000		・調査設計 ・用地買収
国道210号	福岡210号交通安全対策	—	—	0	2,350	0	650	0	0	3,000	1,000	
	中千足歩道整備	—	—	0	2,350	0	650	0	0	3,000		・調査設計
合 計		—	—	531,000	329,252	1,114,000	21,748	0	0	1,996,000	665,333	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	R3年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道3号 国道10号 国道201号 国道202号 国道208号 国道209号 国道210号	-	-	-	848,800	106,690	0	8,510	0	0	964,000	482,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(CCTV)、簡易パーキング(道の駅「うきは」)	
合 計			-	848,800	106,690	0	8,510	0	0	964,000	482,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和3年度当初 福岡県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	R3年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道3号	福岡3号電線共同溝			0	12,588	0	412	0	0	13,000	6,500	・調査設計	
	〔 諏訪野地区電線共同溝	L=0.8km	10	0	12,588	0	412	0	0	13,000			
国道202号	福岡202号電線共同溝			216,000	15,700	15,000	3,300	0	0	250,000	125,000	・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	〔 前原地区電線共同溝	L=2.0km	27	216,000	15,700	15,000	3,300	0	0	250,000			
国道208号	福岡208号電線共同溝			382,388	27,212	10,000	5,400	0	0	425,000	212,500	・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	〔 船津地区電線共同溝	L=2.6km	34	382,388	27,212	10,000	5,400	0	0	425,000			
国道209号	福岡209号電線共同溝			224,000	13,000	5,000	3,000	0	0	245,000	122,500	・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む)	
	〔 羽犬塚地区電線共同溝	L=3.3km	44	224,000	13,000	5,000	3,000	0	0	245,000			
計				822,388	68,500	30,000	12,112	0	0	933,000	466,500		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。

令和3年度当初 苅田港（港湾管理者：福岡県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費					
苅田港	～国際物流ターミナル整備事業～													
	本港地区		988											
	航路（-13m）	A=4,166,000m ²		<235,800>	<4,200>						<240,000>	<108,000>	グラブ浚渫工 1式	
				425,469	87,407	20,000	7,124	0	0	540,000	243,000			
	南港地区													
防波堤	L=2280m	<280,000>								<280,000>	<126,000>	L型ブロック 製作・築造工 2函 ケーソン製作・据付工 1函		
				295,702	29,789	1,100	3,409	0	0	330,000	148,500			
～予防保全事業～														
本港地区			72											
岸壁（-10m）（改良）	L=370m												令和一桁後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
				263,253	32,958		3,789			300,000	150,000	地盤改良工 1式		
計				<515,800>	<4,200>					<520,000>	<234,000>			
				984,424	150,154	21,100	14,322	0	0	1,170,000	541,500			

< >書きは令和2年度国債の令和3年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和3年度当初 三池港（港湾管理者：福岡県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
三池港	～予防保全事業～		59									令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境(注2)が整った段階で確定予定	
	内港北地区												
	航路(-10m)(改良)	A=130,000m2		<400,000>						<400,000>	<200,000>		グラブ浚渫工 1式
				515,120	103,991	0	70,269	0	620	690,000	345,000		
計				<400,000>						<400,000>	<200,000>		
				515,120	103,991	0	70,269	0	620	690,000	345,000		

< >書きは令和2年度国債の令和3年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

令和3年度当初 福岡空港(福岡県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地 方 負担額	令和3年度事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費					
福岡空港	用地造成	-	-	9,696,000	533,012	1,140,000	282	0	1,630	11,370,924	4,858,975	滑走路増設、耐震対策、浸水対策		
	誘導路新設	-	-	1,689,000	48,679	0	43	0	278	1,738,000		滑走路増設		
	滑走路新設	-	-	870,000	37,834	0	22	0	144	908,000		滑走路増設		
	エプロン新設	-	-	106,000	2,979	0	3	0	18	109,000		滑走路増設		
	照明施設	-	-	187,000	0	0	0	0	0	187,000		滑走路増設		
	電源施設	-	-	264,000	0	0	0	0	0	264,000		滑走路増設		
計				12,812,000	622,504	1,140,000	350	0	2,070	14,576,924	4,858,975			

(注)1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和3年度当初 北九州空港(福岡県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	令 和 3 年 度 事 業 内 容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費				
北九州空港	用地造成	-	-	212,478	147,545	0	500	0	0	360,523	120,174	滑走路端安全区域整備、浸水対策	
計				212,478	147,545	0	500	0	0	360,523	120,174		

(注)1 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和3年度当初 福岡県における事業計画(公園関係)

国営公園等整備費

単位：千円

公園名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	令 和 3 年 度 事 業 内 容	備 考	
			工事費関係						控除額					
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費						
海の中道海浜公園	計画面積：539ha 供用面積：350ha	935	577,500	240,000	6,200	664	0	296	824,660	3,556	821,104	273,701	【工事】 ・海の中道駅周辺再整備 ・玄界灘海浜部（D地区）整備 ・駐車場再整備 ・C地区護岸再整備 等	【完成予定年度】 令和10年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業執行環境 (注4) が整った段階で確定予定
計		935	577,500	240,000	6,200	664	0	296	824,660	3,556	821,104	273,701		

(注1) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

(注2) 地方負担額は、工事費関係から占用料収入等の控除額を差し引いた上で、負担率を乗じて算出しています。

(注3) 完成(部分完成)予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

(注4) 事業執行環境とは、公園予定区域全域の用地取得の完了等、事業を円滑に進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※控除額の内訳

単位：千円

事業種別・箇所	収入等の内容		収入等の額
海の中道海浜公園	占用料（未開園区域）	工事の現場事務所等の占用料	3,556

参 考 資 料

水資源機構

令和3年度当初 福岡県における事業計画（水資源機構関係）

（単位：千円）

事業種別	箇所名	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額									地方負担額	令和3年度事業内容	備考	
				工事費	測量設計費	用地費及補償費	船舶及機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	調整費償還額	計				
ダム事業																
(項)河川整備事業費																
(目)水資源開発事業交付金				0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,186	2,590,186	777,055		
	筑後川小石原川ダム 平成30年度分	小石原川ダム (堤高=139.0m・堤頂長=553.0m) 導水施設 約5km 他	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	1,669,108	1,669,108	500,732	特定事業先行調整費の回収、ダム建設調整費の償還	<負担基本額(他県分含む)> 2,218,379千円 <事業展開(他県分含む)> 小石原川ダム 令和4年度: 約20億円 令和5年度: 約20億円 令和6年度: 約20億円 令和7年度: 約20億円 令和8年度: 約10億円
	筑後川小石原川ダム 令和元年度分	小石原川ダム (堤高=139.0m・堤頂長=553.0m) 導水施設 約5km 他	1,960	0	0	0	0	0	0	0	0	921,078	921,078	276,323	特定事業先行調整費の回収	<負担基本額(他県分含む)> 1,224,186千円 <事業展開(他県分含む)> 小石原川ダム 令和4年度: 約25億円 令和5年度: 約25億円 令和6年度: 約25億円 令和7年度: 約25億円 令和8年度: 約15億円
合計				0	0	0	0	0	0	0	0	2,590,186	2,590,186	777,055		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

「全体事業費」は他県分を含む額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

事業展開は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費、事業展開については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。