

国九整企画第6号
令和4年4月27日

熊本市長 大西 一史 殿

国土交通省 九州地方整備局長
藤巻 浩之
(公印省略)

直轄事業の事業計画(熊本市関連分)について(通知)

平素から国土交通省直轄事業の推進に当たり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における令和4年度当初予算に関する地方負担を求める事業計画のうち、熊本市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

令和4年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

| 箇所名等 | 事業規模 | 全体事業費 (億円) | 負担基本額(千円) | | | | | | | 地 方 負担額 | R4年度事業内容 | 備 考 | |
|-------|-------------------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|---|------------|----------|--|--|
| | | | 内 訳 | | | | | | 計 | | | | |
| | | | 工事費 | 測 量 設計費 | 用地費及 補償費 | 船舶及機 械器具費 | 附帯工事費 | 事 業 車両費 | | | | | |
| 国道57号 | 大津熊本道路 (合志～熊本) | L=9.1km | 530 | 0 | 59,710 | 0 | 290 | 0 | 0 | 60,000 | 20,000 | 調査推進: 調査設計 | 用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1% |
| 国道57号 | 熊本宇土道路 | L=3.8km | 404 | 20,000 | 79,520 | 0 | 480 | 0 | 0 | 100,000 | 33,333 | 調査推進: 調査設計 工事: 海路口地区取得用地管理工事 | 用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約35% |
| 国道3号 | 植木バイパス | L=5.6km | 308 | 560,000 | 252,304 | 158,000 | 4,696 | 0 | 0 | 975,000 | 325,000 | 調査推進: 調査設計 用地買収: 鏡田地区ほか用地買収 用地補償: 支障物件移設補償 工事推進: 鹿子木地区ほか改良工 下硯川地区ほか舗装工 | 用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約73% 熊本西環状道路～国道3号 L=0.9km(2/4) 令和4年度開通予定 |
| 国道3号 | 熊本北バイパス | L=7.6km | 814 | 190,000 | 28,941 | 0 | 1,059 | 0 | 0 | 220,000 | 73,333 | 調査推進: 調査設計 工事推進: 四方寄地区改良工 四方寄地区ほか舗装工 | 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約99% 国道3号～須屋高架橋交差点 L=1.8km(4/4) 令和4年度開通予定 |
| 合 計 | | | | 770,000 | 420,475 | 158,000 | 6,525 | 0 | 0 | 1,355,000 | 451,666 | | 残事業費: 約330億円 |

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、令和4年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業の事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率については、他の都道府県政令市の区間を含む。

(注) 備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

| 箇所名等 | | 事業規模 | 全体事業費 (億円) | 負担基本額(千円) | | | | | | | 地 方 負担額 | R4年度事業内容 | 備考 |
|-------|-------------------|------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|---------|------------|-----------------------|--------------|
| | | | | 内 訳 | | | | | | 計 | | | |
| | | | | 工事費 | 測 量 設計費 | 用地費及 補償費 | 船舶及機 械器具費 | 附帯工事費 | 事 業 車両費 | | | | |
| 国道3号 | 熊本3号交通安全対策 | — | — | 40,000 | 9,392 | 24,000 | 1,608 | 0 | 0 | 75,000 | 25,000 | ・調査設計 ・用地買収 ・工事 | |
| | { 飛田自転車道・歩道 整備 | — | — | 40,000 | 9,392 | 24,000 | 1,608 | 0 | 0 | 75,000 | | | |
| 国道57号 | 熊本57号交通安全対策 | — | — | 166,000 | 16,817 | 0 | 183 | 0 | 0 | 183,000 | 61,000 | ・調査設計 | |
| | { 託麻跨道橋際交差点 改良 | — | — | 0 | 11,917 | 0 | 83 | 0 | 0 | 12,000 | | | |
| | { 流通団地入口交差点 改良 | — | — | 166,000 | 4,900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 171,000 | | | ・調査設計 ・工事 |
| 合 計 | | | — | 206,000 | 26,209 | 24,000 | 1,791 | 0 | 0 | 258,000 | 86,000 | | |

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に開通予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である。

令和4年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

| 箇所名等 | | 事業規模 | 全体事業費 (億円) | 負担基本額(千円) | | | | | | | 地 方 負担額 | R4年度事業内容 | 備考 |
|-------------------------|---|------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|---------|------------|-------------------------------------|----|
| | | | | 内 訳 | | | | | | 計 | | | |
| | | | | 工事費 | 測 量 設計費 | 用地費及 補償費 | 船舶及機 械器具費 | 附帯工事費 | 事 業 車両費 | | | | |
| 国道3号 国道57号 国道208号 | — | — | — | 135,831 | 32,000 | 0 | 1,169 | 0 | 0 | 169,000 | 84,500 | 防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集 機器(CCTV) | |
| 合 計 | | | — | 135,831 | 32,000 | 0 | 1,169 | 0 | 0 | 169,000 | 84,500 | | |

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

令和4年度当初 熊本市における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

| 箇所名等 | | 事業規模 | 全体事業費 (億円) | 負担基本額(千円) | | | | | | | 地方 負担額 | R4年度事業内容 | 備考 |
|------|------------|---------|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|-------|------------|---------|-----------|---|----|
| | | | | 内 訳 | | | | | | 計 | | | |
| | | | | 工事費 | 測 量 設計費 | 用地費及 補償費 | 船舶及機 械器具費 | 附带工事費 | 事 業 車両費 | | | | |
| 国道3号 | 熊本3号電線共同溝 | | | 73,300 | 50,744 | 1,000 | 1,956 | 0 | 0 | 127,000 | 63,500 | | |
| | 大窪地区電線共同溝 | L=2.4km | 29 | 0 | 35,744 | 0 | 1,256 | 0 | 0 | 37,000 | | ・調査設計 | |
| | 南高江地区電線共同溝 | L=2.2km | 33 | 73,300 | 15,000 | 1,000 | 700 | 0 | 0 | 90,000 | | ・調査設計 ・支障物移設 ・本体工事(引込連系管路工事 等含む) | |
| 計 | | | | 73,300 | 50,744 | 1,000 | 1,956 | 0 | 0 | 127,000 | 63,500 | | |

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄に完成予定の記載がない事業については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で完成時期を確定する予定である。