

# 資料 4

## 第1回 九州圏における地域の存続・再生に関する調査

### 検討委員会 今後のスケジュール

月	日	内容
1	18	第1回調査検討委員会
	下旬	直接面接調査開始(事前)
	31	自治体・NPOアンケート締切
2	上旬	アンケート集計完了
	上旬	直接面接調査(事前)結果整理
	中旬	第2回調査検討委員会 (予定日: 2月18日 15:00~)
	下旬	直接面接調査開始
3	上旬	直接面接調査結果集計 社会実験の企画立案
	中旬	第3回調査検討委員会 (予定日: 3月21日)
	下旬	成果取りまとめ