

『立野ダム試験湛水検討委員会』の進め方

第1回 立野ダム試験湛水検討委員会（令和5年2月8日）

【議事】

- ・立野ダム建設事業の概要及び工事の進捗状況
- ・立野ダム試験湛水計画について
試験湛水の基本方針・課題と対応、シミュレーション結果、
環境への影響、計測計画、貯水池周辺斜面の残留間隙水圧、
水位下降時の安全対策

第2回 立野ダム試験湛水検討委員会（今回）

【議事】

- ・立野ダム試験湛水計画について
体制移行基準、中止の判断、試験湛水前の事前調査
試験湛水前後の環境調査
- ・立野ダムにおける試験湛水の考え方（案）について

令和5年11月 試験湛水実施予定

第3回 立野ダム試験湛水検討委員会

【議事（予定）】

- ・試験湛水結果の評価、課題の整理
- ・対応策等の方向性整理、管理移行後のモニタリング