



令和8年8月3日

球磨川災害箇所への緊急復旧工事の進捗状況について

令和8年熊本地震により発生した球磨川の災害箇所について、現在実施している緊急復旧工事（3箇所）の進捗状況について、別紙の通りお知らせします。

なお、八代河川国道事務所ホームページの下記リンク先でも確認できます。

記

リンク先アドレス：<https://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/>



※今後進捗状況について、事務所HPの「事務所よりお知らせ」の欄へ、随時掲載していきますのでご覧ください。

問い合わせ先


国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所

技術副所長 末吉 仙英（すえよし のりひで）

工務第一課長 香月 貴廣（かつき たかひろ）

TEL 0965-32-4135（代表）

位置図(球磨川水系球磨川)



令和8年熊本地震による球磨川 (熊本県八代市) の堤防被災箇所の緊急応急復旧工事

令和8年8月3日 14:00時点
国土交通省 水管理・国土保全局

【熊本県 位置図】



①球磨川右岸6k200～6k450
被災延長 L = 250m

②球磨川右岸8k000～8k040
被災延長 L = 40m

③球磨川左岸8k540～8k580
被災延長 L = 40m



①球磨川右岸
6k200～6k450



②球磨川右岸
8k000～8k040



③球磨川左岸
8k540～8k580

【進捗状況】

①球磨川右岸6k200～6k450

※堤防亀裂等 復旧延長L=250m

7月29日	16時	準備工（堤防法面の除草）に着手
7月30日	13時	既設アスファルト舗装撤去完了
7月30日	20時	切り返し（掘削）開始
7月31日	12時	切り返し（盛土）開始
8月2日	8時	川裏ブルーシート張り着手
8月3日	9時	ブロックマット着手

②球磨川右岸8k000～8k040

※堤防亀裂 復旧延長L=40m

7月31日	21時	準備工（堤防法面の除草）に着手
8月1日	14時	砂充填開始
8月2日	14時	既設アスファルト舗装撤去完了
8月2日	22時	川裏ブルーシート張り完了
8月3日	9時	ブロックマット着手

③球磨川左岸8k540～8k580

※堤防亀裂 復旧延長L=40m

7月31日	22時	準備工（堤防法面の除草）に着手
8月1日	11時	準備工（石灰注入）
8月2日	8時	既設アスファルト舗装撤去完了
8月3日	8時	川裏ブルーシート張り完了
8月3日	10時	ブロックマット着手

