

令和8年8月7日

球磨川の緊急復旧工事が全て完了

令和8年7月28日の熊本地震により、球磨川では44箇所の変状が確認されました。このうち、大きな変状を確認した3箇所については24時間体制で緊急復旧工事を実施しましたが、10日間（約240時間）をもって最後の被災箇所の工事も含め全ての緊急復旧工事が完了しました。

また、この3箇所の緊急復旧工事と併行して進めてきたその他箇所の応急対策も完了しました。今後は、これらの復旧箇所も含め、引き続き河川巡視を実施し、適切な河川管理に努めてまいります。

記

1. 緊急復旧工事箇所

【今回完了箇所】

① 球磨川右岸6k200～6k450付近（被災延長L＝250m）

熊本県八代市萩原一丁目地先

着手日時：令和8年7月29日16時40分

完了日時：令和8年8月7日18時00分

【これまで完了した箇所】

② 球磨川右岸8k000付近（被災延長L＝40m）熊本県八代市古麓町

着手日時：令和8年7月31日21時00分

完了日時：令和8年8月4日12時00分

③ 球磨川左岸8k540付近（被災延長L＝40m）熊本県八代市渡町

着手日時：令和8年7月31日22時00分

完了日時：令和8年8月5日15時00分

2. 応急対策工事箇所

別図のとおり

問い合わせ先

国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所

技術副所長 末吉 仙英（すえよし のりひで）


TEL 0965-32-4135（代表）

対策箇所位置図

①球磨川右岸6k200～6k450付近
八代市萩原町地先

②球磨川右岸8k000～8k040付近
八代市古麓町地先

③球磨川左岸8k540～8k580付近
八代市渡地先




- 応急対策箇所
- 緊急災施工箇所

＜被災状況＞ 緊急復旧工事状況

＜工事完了＞


撮影日：2026年7月29日 9時頃
①球磨川右岸 6k200～6k450付近



完了日：2026年8月7日 18時頃
①球磨川右岸 6k200～6k450付近




撮影日：2026年7月29日 9時頃
②球磨川右岸 8k000付近



完了日：2026年8月4日 12時頃
②球磨川右岸 8k000付近



撮影日：2026年7月29日 9時頃
③球磨川左岸 8k540付近



完了日：2026年8月5日 15時頃
③球磨川左岸 8k540付近



変状が確認された堤防の応急対策状況

球磨川水系

- 球磨川水系の44箇所の堤防等の被災のうち、比較的変状の小さな箇所については、ひび割れの補修などの応急対策を実施。

(球磨川 右岸7k200m：八代市)



(前川 右岸3k030m：八代市)



(球磨川 左岸6k800m：八代市)



(前川 右岸4k680m：八代市)



(前川 左岸4k300m：八代市)



(前川 右岸3k300m：八代市)

