

【令和3年復興に向けての取り組み状況】

月日	カテゴリー	取り組み内容
1月26日	治水・計画	第3回 球磨川流域治水協議会 開催
1月29日	治水・計画	「球磨川水系 緊急治水対策プロジェクト」を公表
3月5日	治水・計画	球磨川流域治水協議会 「第2回 学識経験者等の意見を聴く場」 開催
3月18日	治水・計画	球磨川流域治水協議会 「第3回 学識経験者等の意見を聴く場」 開催
3月23日	防災	令和2年7月豪雨「洪水標識」の協働設置（人吉市紺屋町・九日町）
3月24日	治水・計画	第4回 球磨川流域治水協議会 開催
3月30日	治水・計画	「球磨川水系 流域治水プロジェクト」を公表
4月1日	その他	「八代復興事務所」の設置
5月21日	道路復旧	「相良橋」の仮橋通行可能
5月24日	河川復旧	球磨川の堤防決壊箇所の本復旧完了（球磨川左岸55k000付近）
5月24日	防災	要配慮者利用施設の施設管理者を対象に「避難確保計画」の実行性を高めるための勉強会を開催
5月25日	河川復旧	渡水位観測所の復旧
5月28日	道路復旧	「坂本橋・鎌瀬橋」の仮橋通行可能
5月31日	河川復旧	令和2年7月豪雨で被災した排水樋管の復旧完了
5月31日	河川復旧	球磨川の堤防決壊箇所の本復旧完了（球磨川右岸56k400付近）
5月31日	防災	令和2年7月豪雨を踏まえ、排水ポンプ車2台を追加配備
6月2日	治水・計画	第5回 球磨川流域治水協議会 開催
6月24日	道路復旧	第1回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
7月5日	その他	令和2年7月球磨川流域豪雨被害のアーカイブページ公開
7月29日	道路復旧	国道219号（大野大橋から人吉市方面）の一般車両の通行が可能
7月30日	道路復旧	第2回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
8月4日	治水・計画	令和3年度 第1回 球磨川水系学識者懇談会 開催
8月6日	その他	令和2年7月豪雨球磨川水害対応記録誌の作成
9月15日	道路復旧	第3回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
9月29日	防災	令和2年7月豪雨「洪水標識」の協働設置（八代市坂本町松崎地区）
10月13日・14日	治水・計画	球磨川水系学識者懇談会委員を対象にした現地視察等の開催
10月29日	防災	令和2年7月豪雨「洪水標識」の協働設置（人吉市温泉町）
12月8日	河川復旧	権限代行による災害復旧工事が完了した施設（排水機場）を熊本県へ引継ぎ
12月10日	河川復旧	令和2年7月豪雨で被災した球磨川の排水施設の災害復旧工事が完了
	治水・計画	令和3年度 第2回 球磨川水系学識者懇談会 開催
12月16日	道路復旧	第4回「球磨川橋梁復旧技術検討会」開催
12月17日	治水・計画	「球磨川水系河川整備基本方針」の見直し

※八代復興事務所及び八代河川国道事務所 記者発表資料より

説明会及び懇談会等の実施状況について

◇令和3年2月から12月までに、「緊急治水対策プロジェクト」や「流域治水プロジェクト」に関する説明会や遊水地、輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤に関する懇談会等を実施しました。

球磨川流域市町村

説明会及び懇談会 計128回実施（うち国参加109回）※令和3年12月末現在

令和4年復興に向けての新たな取り組み

- ◇「球磨川水系流域治水プロジェクト」の取り組みの中で、
- ①遊水地、輪中堤・宅地かさ上げ及び引堤にかかる用地調査等の進捗
 - ②環境や景観、利用に配慮した河道掘削の実施
 - ③河川管理上必要な「樋門の無動力化」等について取り組んで参ります。