


球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況＜引堤＞

○川幅を広げて河川水位を低下させるために、堤内地側に堤防を新築し、旧堤防を撤去する。


＜完成イメージ図＞




＜事業箇所＞



＜事業範囲＞



＜横断図＞



① 球磨村渡地区

< 工事名 >

- ・ R 5 球磨川渡地区
排水樋管新設工事

< 施工業者 >

- ・ 丸昭建設（株）

< 着工日 >

- ・ 令和 5 年 1 1 月

< 施工前の状況（令和 5 年 9 月に撮影） >



施工状況（令和 6 年 5 月末 時点）



施工状況（令和6年7月末時点）



施工完了（令和6年7月末完了）



② 球磨村渡地区

< 工事名 >

・ R 5・6・7 球磨川渡地区築堤工事

< 施工業者 >

・ 丸昭建設（株）

< 着工日 >

・ 令和 6 年 8 月

< 施工前の状況（令和 6 年 6 月に撮影） >



施工状況（令和 6 年 9 月末 時点）



