
球磨川水系緊急治水対策プロジェクトの進捗状況 <輪中堤・宅地かさ上げ>

<令和6年11月末時点の輪中堤・宅地かさ上げ工事実施箇所>



※球磨村神瀬地区と堤岩戸地区は合わせて1地区としてカウントしています

八代市古田地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

R5球磨川古田地区護岸及び藤本地 区宅地かさ上げ工事

<u><施工業者></u> 有限会社増田土木



施工状況(令和6年7月末 時点)





八代市小川・段・横石地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

R6球磨川小川地区排水樋 管新設工事

<u><施工業者></u>

(株)新井組

< 着工日> 令和6年9月



施工前(令和6年9月頃時点)



施工状況(令和6年9月末 時点)





更新



八代市上今泉地区の工事進捗状況 工事中

<工事名>

- (1)R5球磨川今泉地区上流築堤 護岸(その1)工事
- (2)R6球磨川今泉地区上流築堤 護岸(その2)工事

く施工業者>

- (1)(株)江川組
- (2)(株)上村工業

<着エ日>

- (1)令和5年12月
- (2)令和6年7月



施工前(令和5年12月頃時点)





施工状況(令和6年1月末時点)







施工状況(令和6年2月末 時点)







施工状況(令和6年3月末 時点)







施工状況(令和6年5月末 時点)







施工状況(令和6年7月末 時点)



施工状況(令和6年9月末 時点)



施工状況(令和6年11月末 時点)



八代市下代瀬地区

工事完了


<工事名>

R5球磨川掘削及び坂本地 区外宅地嵩上げ工事

<u><施工業者></u> 八代港湾工業(株)



施工完了



八代市坂本・松崎地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

R5球磨川掘削及び坂本地区 外宅地かさ上げ工事

<施工業者> 八代港湾工業(株)

<<u><</u>着工日> 令和6年1月



施工状況(令和5年12月末 時点)



施工状況(令和6年1月末 時点)



施工状況(令和6年2月末 時点)



施工状況(令和6年3月末 時点)



施工状況(令和6年5月末 時点)



施工状況(令和6年7月末 時点)



施工状況(令和6年9月末 時点)



施工状況(令和6年11月末 時点)



更新

八代市合志野地区の工事進捗状況 工事中

球磨川

<施工前の状況(令和5年8月に撮影)>

<工事名>

- (1)R4球磨川合志野地区宅地等嵩 上げ及び掘削工事
- (2)R5·6·7球磨川合志野地区宅地 等嵩上げ(その1)工事
- (3)R5·6·7球磨川合志野地区宅地 等嵩上げ(その2)工事

<施工業者>

- (1)・(2)(株)土井組 (3)(株)中山建設 <着エ日>
- (1)令和5年4月 (2)令和6年7月 (3)令和6年7月

施工前(令和5年4月頃時点)






施工状況(令和5年10月末 時点)



施工状況(令和5年11月末 時点)



施工状況(令和5年12月末 時点)




施工状況(令和6年1月末 時点)



施工状況(令和6年2月末 時点)



施工状況(令和6年3月末 時点)



施工状況(令和6年5月末 時点)



施工状況(令和6年7月末 時点)



施工状況(令和6年9月末 時点)



施工状況(令和6年11月末 時点) 更新 球磨川

八代市藤本地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

R5球磨川古田地区護岸及び藤本地区宅地かさ上げ工事

<施工業者> (有)増田土木

<着工日> 令和6年1月



施工状況(令和6年1月末 時点)



施工状況(令和6年2月末 時点)





施工状況(令和6年3月末 時点)



施工状況(令和6年5月末 時点)





施工状況(令和6年7月末 時点)





施工状況(令和6年9月末 時点)





施工状況(令和6年11月末 時点)

更新





八代市破木地区

工事完了

<工事名>

R5球磨川掘削及び坂本地 区外宅地嵩上げ工事

<施工業者> 八代港湾工業(株)

<着工日> 令和5年10月



施工完了



堤防整備

八代市上葉木地区の工事進捗状況 工事中

<工事名>

R5球磨川掘削及び 上葉木地区宅地かさ上げ工事

<施工業者> (資)三共建設

<着エ日> 令和5年12月



施工前(令和5年12月頃時点)





施工状況(令和6年1月末時点)





施工状況(令和6年2月末 時点)




施工状況(令和6年3月末 時点)





施工状況(令和6年5月末 時点)





施工状況(令和6年7月末 時点)





施工状況(令和6年9月末 時点)





施工状況(令和6年11月末 時点)

更新





八代市下鎌瀬地区の工事進捗状況 エ事中

<工事名>

R5球磨川西鎌瀬地区外宅 地等嵩上げ受託合併工事

<施工業者> (株)中山建設

<着エ日> 令和5年10月



施工前(令和6年4月頃時点)



施工状況(令和6年9月末 時点)



施工状況(令和6年11月末 時点)

更新



八代市西鎌瀬地区の工事進捗状況 エ事中

<工事名>

R5球磨川西鎌瀬地区外宅地等嵩上げ 受託合併工事

<施工業者> (株)中山建設

<着工日> 令和5年10月



施工状況(令和6年4月頃時点)



施工状況(令和6年7月頃時点)



施工状況(令和6年11月末 時点)

更新



芦北町箙瀬地区

工事完了

<工事名>

R5球磨川白石地区宅地等 嵩上げ及び掘削工事

<u><施工業者></u>

(株)佐藤産業

< 着工日> 令和5年7月



施工完了



芦北町白石地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

R5球磨川白石地区宅地等 嵩上げ及び掘削工事

<施工業者>

(株)佐藤産業

<u><着工日></u> 令和5年9月



施工前(令和5年12月頃 時点)







施工状況(令和6年1月末 時点)








施工状況(令和6年2月末 時点)





施工状況(令和6年3月末 時点)





施工状況(令和6年5月末 時点)







施工状況(令和6年7月末 時点)







施工状況(令和6年9月末 時点)







更新

2





球磨村多武除地区

工事完了

<工事名>

R4球磨川神瀬地区宅地等 嵩上げ及び掘削その1工事

<施工業者> 八代港湾工業(株)


<u><着工日 ></u> 令和6年1月



施工状況(令和6年1月末 時点)



施工状況(令和6年3月末時点)





施工状況(令和6年5月末 時点)





施工状況(令和6年6月末 完成)





球磨村神瀬地区の工事進捗状況

工事中

工事名

- (1) R4球磨川神瀬地区宅地等 嵩上げ及び掘削その1工事
- (2) R4球磨川神瀬地区宅地等 嵩上げ及び掘削その2工事

施工業者

- (1) 八代港湾工業(株)
- (2)(株)高野組

<u>着工日</u>

- (1) 令和5年4月
- (2) 令和5年1月



施工前(令和5年2月頃時点)







<u>施工状況(令和5年4月末</u> 時点)







施工状況(令和5年5月末 時点)



















施工状況(令和5年8月末 時点)







施工状況(令和5年9月末 時点)







施工状況(令和5年10月末 時点)







施工状況(令和5年11月末 時点)







施工状況(令和5年12月末 時点)













施工状況(令和6年2月末 時点)







施工状況(令和6年3月末 時点)







施工状況(令和6年5月末 時点)







施工状況(令和6年7月末 時点)







施工状況(令和6年9月末 時点)













球磨村堤岩戸地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

R5球磨川掘削及び堤岩戸地区宅地嵩 上げ工事

<u><施工業者></u>

味岡建設(株)

<着工日> 令和6年5月



施工前(令和6年5月頃時点)





施工状況(令和6年7月頃 時点)







球磨村大坂間下流地区の工事進捗状況 工事中

<工事名>

球磨川田頭地区築堤護岸(その2)外工 事

<施工業者>

三和建設(株)

<着エ日> 令和6年6月



施工前(令和6年6月頃時点)



施工状況(令和6年7月頃時点)





球磨村淋地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

R6球磨川箙瀬地区掘削及び淋地区 宅地かさ上げ工事

<u><施工業者></u> (株)松下組

<着工日> 令和6年6月



施工状況(令和6年7月頃時点)



施工状況(令和6年9月頃 時点)



施工状況(令和6年11月頃 時点)

更新



球磨村中園地区

工事完了

<工事名>

R5球磨川松本地区掘削外工事

<u><施工業者></u>

(株)丸昭建設

<u> <着エ日></u>

令和5年12月



施工前(令和5年12月頃時点)








施工状況(令和6年1月末時点)







施工状況(令和6年2月末 時点)







施工状況(令和6年3月末 時点)





施工状況(令和6年5月末 時点)





施工状況(令和6年6月末 完成)





球磨村友尻地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

- (1)R5球磨川掘削及び友尻地区宅 地かさ上げ工事
- (2)R6球磨川箙瀬地区掘削及び友 尻地区宅地かさ上げ工事

<u><施工業者></u>

- (1)丸昭建設(株)
- (2)丸昭建設(株)

<着エ日>

- (1)令和5年12月
- (2)令和6年7月



施工状況(令和6年5月頃時点)



施工状況(令和6年7月頃時点)





施工状況(令和6年9月頃 時点)





施工状況(令和6年11月頃 時点)

更新





球磨村鵜口地区の工事進捗状況

工事中

<工事名>

球磨川田頭地区築堤護岸(その1) 外工事

<u><施工業者></u>

青木建設(株)

< 着工日 > 令和6年4月



施工前(令和6年4月頃時点)



施工状況(令和6年7月頃 時点)





施工状況(令和6年9月頃 時点)



施工状況(令和6年11月頃時点)

更新



