

トピックス


—現在の進捗状況—

R7補正予算
【芦北出水道路31.76億円】

境川橋連結式開催
(令和7年12月7日)

- 【熊本側】
- ・中尾山・小田代トンネル消火設備設置工事（施工中）
 - ・中尾山・小田代トンネル電気室新築工事（施工中）
 - ・改良工事鋭意施工中
- 【県境】
- ・境川橋 上部工【全6径間】（完了:3径間、架設完了:3径間）

- 【鹿児島側】
- ・西前田川橋
 - ・上部工【全1径間】（架設中）
 - ・美原橋
 - ・上部工【全7径間】（完了:3径間、架設完了:4径間）
 - ・六月田橋
 - ・上部工【全44径間】（完了:13径間、架設中:25径間）
 - ・米之津川橋
 - ・上部工【全3径間】（完了:1径間、架設中:2径間）
 - ・出水IC橋
 - ・上部工【全1径間】（R7.11月発注済み）
 - ・改良工事鋭意施工中
- ...等



工事進捗状況

ながお おかやま
【永尾～岡山地区】（水俣市）



ろくがつだ みはら
【六月田～美原地区】（出水市）



令和7年12月末時点の稼働中の工事・業務
・業務一覧（業務中）〔7業務〕

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和7年度芦北出水道路水文調査業務	八千代エンジニアリング(株)	R7.4.1 ~ R8.3.31
2	令和7・8年度芦北出水道路（出水地区）環境調査解析業務	(株)九州開発エンジニアリング	R7.6.14 ~ R8.9.30
3	令和7年度八代河川国道事務所管内道路事業損失事後調査等業務	(株)旭鑑定補償	R7.6.3 ~ R8.1.30
4	令和7年度八代管内電気通信設備詳細設計業務	電設コンサルタント(株)	R7.7.30 ~ R8.2.27
5	令和7年度芦北出水道路測量設計業務	大福コンサルタント(株)	R7.11.18 ~ R8.8.20
6	令和7年度芦北出水道路（出水地区）測量設計業務	(株)大進	R7.10.16 ~ R8.7.31
7	令和7年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R7.12.13 ~ R8.8.20

・工事一覧（工事中）〔38工事〕

番号	工事名	請負業者	工期
1	熊本3号境川橋上部工（A1～P3）工事	(株)富士ビー・エス	R6.8.10 ~ R8.2.10
2	熊本3号袋地区改良3工区工事	謙山工業(株)	R7.3.3 ~ R8.1.30
3	熊本3号袋地区改良4工区工事	(株)松下組	R7.3.3 ~ R8.3.31
4	熊本3号永尾地区改良6工区工事	(株)江川組	R7.3.3 ~ R8.2.27
5	中尾山トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.2.6 ~ R8.12.28
6	小田代トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.3.6 ~ R8.12.28
7	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R8.3.31
8	熊本3号袋地区3号図案2期工事	(株)中内土木	R7.4.1 ~ R8.1.31
9	熊本3号袋地区4号図案工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R8.3.31
10	熊本3号北志地区改良6工区工事	(株)佐藤産業	R7.4.14 ~ R8.2.27
11	熊本3号浦地区改良3工区工事	(株)中内土木	R7.4.1 ~ R8.3.31
12	熊本3号岡山地区改良4工区工事	松本建設(株)	R7.4.1 ~ R8.3.31
13	熊本3号古城第2橋床版工（P4～A2）外工事	(株)中山建設	R7.4.7 ~ R8.3.19
14	熊本3号中尾山・小田代トンネル電気室新築工事	(株)高木ハウジング	R7.8.1 ~ R8.3.16
15	鹿児島3号米之津川橋上部工（P51～P53）工事	JFEエンジニアリング(株)	R6.3.2 ~ R8.3.20
16	鹿児島3号六月田橋上部工（P7～P12）工事	ビーエス・コンストラクション(株)	R6.3.5 ~ R8.3.20
17	鹿児島3号六月田橋上部工（P39～P45）工事	(株)安部日鋼工業	R6.9.2 ~ R8.3.19
18	鹿児島3号美原橋上部工（P3～P7）工事	コアツ工業(株)	R6.9.10 ~ R8.3.10
19	鹿児島3号西前田川橋上部工工事	(株)駒井ハルテック	R7.2.3 ~ R8.3.19
20	鹿児島3号下知地区3号図案設置工事	外園建設工業(株)	R7.3.3 ~ R8.1.30
21	鹿児島3号下知地区3号図案設置2期工事	南生建設(株)	R7.3.3 ~ R8.1.30
22	鹿児島3号下知地区3号図案設置工事	ヤマグチ(株)	R7.4.1 ~ R8.3.19
23	鹿児島3号六月田橋上部工（P25～P28）工事	コアツ工業(株)	R7.3.20 ~ R8.6.30
24	鹿児島3号六月田橋上部工（P28～P34）工事	(株)H1インフラ建設	R7.3.18 ~ R8.9.30
25	鹿児島3号六月田橋上部工（P34～P39）工事	川田建設(株)	R7.3.22 ~ R8.8.31
26	鹿児島3号関外地区10工区改良工事	外園建設工業(株)	R7.4.10 ~ R8.3.19
27	鹿児島3号針原地区8工区改良工事	(株)渡辺組	R7.3.17 ~ R8.3.19
28	令和7年度出水地区改築保全工事	(株)宇都組	R7.4.14 ~ R8.3.19
29	鹿児島3号針原地区9工区改良工事	南生建設(株)	R7.4.1 ~ R8.3.19
30	鹿児島3号美原地区跨道橋下部工外工事	(株)渡辺組	R7.4.1 ~ R8.2.27
31	鹿児島3号前田地区12工区改良工事	(株)田島組	R7.8.15 ~ R8.8.10
32	鹿児島3号下知地区9工区改良工事	(株)森山(清)組	R7.10.6 ~ R8.8.10
33	鹿児島3号下知地区7工区改良工事	鎌田建設(株)	R7.8.15 ~ R8.3.31
34	鹿児島3号出水IC橋上部工事	(株)安部日鋼工業	R7.11.1 ~ R8.8.28
35	鹿児島3号櫛木地区8工区改良外工事	外園建設工業(株)	R7.12.1 ~ R8.7.31
36	鹿児島3号六月田橋上部工（P45～P51）工事	昭和コンクリート工業(株)	R7.10.20 ~ R9.5.31
37	鹿児島3号関外地区11工区改良工事	(株)岩田組	R7.11.21 ~ R8.8.31
38	鹿児島3号下知地区5工区改良工事	福地建設(株)	R7.12.10 ~ R8.9.15



国土交通省 九州地方整備局

八代河川国道事務所

Yatsushiro River and National Highway Office

かわら版(道路) 第 5 号 2026(令和8年)1月

現在の“活動状況”

昨年の令和7年12月7日(日)に
熊本県と鹿児島県を結ぶ境川橋(仮称)の連結式を開催しました。
地元住民の皆様、関係者の皆様のご協力の結果です。
本当にありがとうございました。今後も丁寧に事業を進めてまいります。



金子国土交通大臣・木村熊本県知事・
塩田鹿児島県知事・児童を交えて連結式



熊本県知事 木村 敬
鹿児島県知事 塩田 康一
国土交通大臣 金子 恭之

連結完了後、堅い握手を交わされました

第5号のテーマ色は、銀朱(ぎんしゅ)

英語ではパーミليونとよばれ

太陽や炎の色を連想させるような黄みのある鮮やかな赤色です。

その鮮烈さから、古くから神聖視されるものに使われてきました。

五重塔や金堂(こんどう)などは今もまばゆい朱(あか)に染まっています。

みなぎるエネルギーを感じますね。



2025/11/17

鹿児島大学現場見学会 参加者総勢46名



2025/11/24

米ノ津東地区青少年育成推進協議会現場見学会 参加者総勢62名

道流
(どうる)



令和7年11月17日(月)

鹿児島大学の学生さん達が西前田川橋上部工工事の現場見学会に
来られました。現場見学の中でVRを使った工事体験もしていただきました。

また令和7年11月24日(月)には、米ノ津東地区在住の小・中学校の児童・生徒さん達が
米之津川上部工工事の現場見学会に来てくれました。
「親子で地域体験学習しよう」という事で生徒の保護者さんも参加され
62名と多くの方々が見学されました。

道路事業の未来を担う

小・中学校の児童・生徒さん達のみなぎるエネルギーを感じました。

八代河川国道事務所
公式キャラクター