


熊本天草幹線道路

「熊本宇土道路」「宇土道路」「宇土三角道路」

かわら版（道路）
【第5号】令和8年1月



トピックス

—現在の進捗状況—

R7補正予算

【熊本天草幹線道路 12.6億円】

上網田橋 上部工 架設完了(R7.12月)

・業務一覧（業務中）〔22業務〕

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和6年度宇土道路設計申請書作成等業務	(株)旭庵建設	R6.7.23 ~ R8.3.19
2	令和6年度国道57号宇土三角道路物件調査等（その1）業務	(株)九州開発エンジニアリング	R7.2.20 ~ R8.3.19
3	令和6年度国道57号宇土三角道路物件調査等（その3）業務	(株)久米総合コンサルタント	R7.2.20 ~ R8.3.19
4	令和7年度宇土道路外水調査業務	大日本ダイヤコンサルタント(株)	R7.4.1 ~ R8.3.31
5	令和7年度熊本天草幹線道路水文調査地質解析業務	応用地質(株)	R7.6.14 ~ R8.3.31
6	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その6）業務	(株)アパンス	R7.6.7 ~ R8.3.31
7	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その7）業務	肥後地質調査(株)	R7.6.7 ~ R8.3.31
8	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その8）業務	(株)中央土木コンサルタント	R7.6.7 ~ R8.3.31
9	令和7年度八代河川国道事務所管内道路用地調査点検等技術業務	大福コンサルタント(株)	R7.4.18 ~ R8.3.16
10	宇土三角道路物件調査等（その4）業務	(株)建匠コンサルタント	R7.6.4 ~ R8.2.27
11	宇土三角道路物件調査等（その5）業務	(株)新和コンサルタント	R7.6.4 ~ R8.2.27
12	宇土三角道路物件調査等（その6）業務	(株)大建	R7.6.4 ~ R8.2.27
13	令和7年度八代河川国道事務所管内道路事業損失事後調査等業務	(株)旭庵建設	R7.6.3 ~ R8.1.30
14	令和7年度熊本天草幹線道路地質調査（その9）業務	(株)アパンス	R7.9.9 ~ R8.3.31
15	令和7年度熊本天草幹線道路詳細設計業務	三井共同建設コンサルタント(株)	R7.10.29 ~ R8.7.31
16	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計（その1）業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R7.10.29 ~ R8.7.31
17	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計（その2）業務	八千代エンジニアリング(株)	R7.10.29 ~ R8.7.31
18	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計（その3）業務	(株)橋梁コンサルタント	R7.10.29 ~ R8.7.31
19	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計（その4）業務	(株)オービット	R7.10.29 ~ R8.7.31
20	令和7年度熊本天草幹線道路橋梁予備設計（その5）業務	(株)エイト日本技術開発	R7.10.29 ~ R8.7.31
21	令和7年度熊本天草幹線道路測量設計業務	(株)建設プロジェクトセンター	R7.10.29 ~ R8.7.31
22	令和7年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R7.12.13 ~ R8.8.20

【宇土道路】

- ・上網田橋 上部工〔全1径間〕（架設完了）
- ・平原橋 下部工〔全5基〕〔A2・P3〕（施工中）
- ・割井川橋 下部工〔全5基〕〔P1〕（施工中）
- ・改良工事鋭意施工中

【熊本宇土道路】

- ・水文調査（実施中）

【宇土三角道路】

- ・網田IC(仮)～波多IC(仮)間
 - ・地質・測量・水文調査（実施中）
 - ・地質調査 解析（R8.3月契約予定）
- ・波多IC(仮)～みすみIC(仮)間
 - ・用地調査（実施中）
 - ・道路詳細設計（実施中）
 - ・橋梁予備設計（実施中）

...等

令和7年12月末時点の稼働中の工事・業務

・工事一覧（工事中）〔11工事〕

番号	工事名	請負業者	工期
1	熊本57号割井川橋P1橋脚設置工事	(株)竹中土木	R7.3.17 ~ R9.3.15
2	熊本57号平原地区2号函渠工事	三洲建設(株)	R7.4.1 ~ R8.3.31
3	熊本57号平原橋下部工（A2）工事	(株)明興建設	R7.4.1 ~ R8.3.27
4	熊本57号長浜地区改良4期工事	興亜建設工業(株)	R7.4.1 ~ R8.2.27
5	熊本57号上網田地区6号函渠工事	(株)明興建設	R7.4.7 ~ R8.2.27
6	熊本57号長浜地区改良5期工事	(株)フチガミ	R7.10.20 ~ R8.3.13
7	熊本57号網津地区4号函渠2期工事	(株)熊野組	R7.9.16 ~ R8.7.31
8	熊本57号長浜地区改良6期工事	松本建設(株)	R7.10.8 ~ R8.3.13
9	熊本57号平原橋下部工（P3）工事	(株)森工業	R7.11.17 ~ R8.11.30
10	熊本57号網津地区改良3期工事	(株)岩永組	R7.11.4 ~ R8.12.11
11	熊本57号城塚地区改良2期工事	(株)高橋建設	R7.11.17 ~ R8.2.27

工事進捗状況

【城塚地区】



【網津地区】



【上網田地区】





国土交通省 九州地方整備局

八代河川国道事務所

Yatsushiro River and National Highway Office

かわら版(道路) 第 5 号 2026(令和8年)1月

現在の“活動状況”

令和7年12月24日に上網田橋の上部工の桁架設が完了しました。



令和7年11月17日より平原橋下部工A2工事に着手しております。



令和7年5月に城塚橋の桁架設が完了、
11月に上部工工事完了。



上部工の架設作業に伴う夜間の全面通行止め等、
地域の皆様には度々のお願いで大変ご迷惑をおかけしました。
皆様のご協力により、円滑に進めることができました。

第5号のテーマ色は、薄紅梅(うすこうばい)
中国から輸入された梅は平安時代に入り、身近なものになったそうです。
濃い紅花染(べにばなぞめ)は高価でしたが、薄紅梅は庶民にも親しまれました。
梅の淡い花弁のような優しい色が、春の訪れを予感させてくれますね。

梅は寒い季節に他の植物より先に
咲くことで「人より先に花咲く」
「出世する」と置き換えられ、
お正月の縁起物として欠かせない
植物になったと言われています。



ヤッピー

八代河川国道事務所
公式キャラクター