

トピックス

—現在の進捗状況—

R8当初予算
【芦北出水道路88.2億円】

熊本県側 34.2億円
鹿児島県側 54.0億円

金子国土交通大臣視察
(令和8年2月15日)

- 〔熊本側〕
- ・中尾山・小田代トンネル消火設備設置工事 (施工中)
 - ・中尾山・小田代トンネル電気室新築工事 (施工中)
 - ・改良工事鋭意施工中


- 〔県境〕
- ・境川橋 上部工〔全6径間完了〕(R8年2月)
- 〔鹿児島側〕
- ・西前田川橋
 - ・上部工〔全1径間完了〕(R8年3月)
 - ・平松東上線橋
 - ・上部工〔全1径間〕(架設準備中)
 - ・美原跨道橋
 - ・上部工〔全1径間〕(架設準備中)
 - ・美原橋
 - ・上部工〔全7径間完了〕(R7年7月)
 - ・六月田橋
 - ・上部工〔全44径間〕(完了24径間、架設中:20径間)
 - ・米之津川橋
 - ・上部工〔全3径間〕(完了:1径間、架設中:2径間)
 - ・出水IC橋
 - ・上部工〔全1径間〕(架設中)
 - ・改良工事鋭意施工中
- ...等

工事進捗状況

ながお おかやま
【永尾～岡山地区】(水俣市)



ろくがつだ みはら
【六月田～美原地区】(出水市)



令和8年4月1日時点の稼働中の工事・業務
・業務一覧(業務中)〔4業務〕

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和7・8年度芦北出水道路(出水地区)環境調査解析業務	(株)九州開発エンジニアリング	R7.6.14 ~ R8.9.30
2	令和7年度芦北出水道路測量設計業務	大福コンサルタント(株)	R7.11.18 ~ R8.8.20
3	令和7年度芦北出水道路(出水地区)測量設計業務	(株)大進	R7.10.16 ~ R8.7.31
4	令和7年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R7.12.13 ~ R8.8.20

・工事一覧(工事中)〔27工事〕

番号	工事名	請負業者	工期
1	中尾山トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.2.6 ~ R8.12.28
2	小田代トンネル消火設備設置工事	能美防災(株)	R7.3.6 ~ R8.12.28
3	熊本3号岡山地区改良3工区工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R8.6.30
4	熊本3号袋地区4号函渠工事	(株)中山建設	R7.4.1 ~ R8.5.29
5	熊本3号古城地区改良工事	(株)松下組	R8.4.1 ~ R8.11.20
6	熊本3号長野地区改良工事	昇建設(株)	R8.3.30 ~ R8.12.25
7	熊本3号永尾地区改良7工区工事	(株)中山建設	R8.4.1 ~ R9.2.26
8	熊本3号永尾地区改良8工区工事	(株)江川組	R8.4.1 ~ R9.2.26
9	熊本3号袋地区舗装1工区工事	フジタ道路(株)	R8.4.1 ~ R9.3.19
10	熊本3号北志水地区改良8工区工事	狭山工業(株)	R8.3.16 ~ R9.3.19
11	鹿児島3号米之津川橋上部工(P51-P53)工事	JFEエンジニアリング(株)	R6.3.2 ~ R8.12.20
12	鹿児島3号六月田橋上部工(P25-P28)工事	コアツ工業(株)	R7.3.20 ~ R8.6.30
13	鹿児島3号六月田橋上部工(P28-P34)工事	(株)HIIインフラ建設	R7.3.18 ~ R8.9.30
14	鹿児島3号六月田橋上部工(P34-P39)工事	川田建設(株)	R7.3.22 ~ R8.8.31
15	鹿児島3号前田地区12工区改良工事	(株)田島組	R7.8.15 ~ R8.8.10
16	鹿児島3号下鶴地区9工区改良工事	(株)森山(清)組	R7.10.6 ~ R8.8.10
17	鹿児島3号出水IC橋上部工工事	(株)安部日鋼工業	R7.11.1 ~ R8.8.28
18	鹿児島3号樺木地区8工区改良外工事	外園建設工業(株)	R7.12.1 ~ R8.7.31
19	鹿児島3号六月田橋上部工(P45-P51)工事	昭和コンクリート工業(株)	R7.10.20 ~ R9.5.31
20	鹿児島3号開外地区11工区改良工事	(株)岩田組	R7.11.21 ~ R8.8.31
21	鹿児島3号下知歳地区5工区改良工事	福地建設(株)	R7.12.10 ~ R8.9.15
22	鹿児島3号美原跨道橋上部工工事	コアツ工業(株)	R8.3.11 ~ R8.12.21
23	鹿児島3号下鶴地区10工区改良工事	(株)橋口組	R8.3.9 ~ R8.12.18
24	鹿児島3号平松東上線橋上部工工事	コアツ工業(株)	R8.3.23 ~ R9.1.15
25	鹿児島3号開外地区12工区改良工事	ヤマグチ(株)	R8.4.1 ~ R9.2.26
26	鹿児島3号前田地区1工区改良工事	南生建設(株)	R8.3.17 ~ R9.1.29
27	鹿児島3号下鶴地区11工区改良工事	(株)渡辺組	R8.3.17 ~ R9.1.13



国土交通省 九州地方整備局

八代河川国道事務所

Yatsushiro River and National Highway Office

現在の“活動状況”

令和8年2月15日(日)

金子国土交通大臣が熊本天草幹線道路・芦北出水道路の視察をされました。地元の市議会議員の方との意見交換や金子大臣自ら現場を見て回られました。視察を終えられ、芦北出水道路の開通について2028年度(令和10年度)開通する見通しと明らかにされました。一日も早い全線開通に向けて取り組んでまいります。



国土交通大臣
金子恭之

米之津川橋現地視察



国土交通大臣
金子恭之

ぶら下がり取材



かわら版(道路) 第6号 2026(令和8年)4月



第6号のテーマ色は、鮮緑(せんりょく)

若芽のような緑に瑞々しいエネルギーが宿ります。美しくはっきりした様子を表す「あざやか」を名前に持つように、濁りがほとんどありません。同じ色相の中で最も彩度の高い色「純色(じゅんしょく)」に近い色と考えられます。



管内視察研修
(現場にて工事内容説明中)

2026/3/18
出水地区社会基盤整備推進協議会 参加者総勢40名

令和8年3月18日(水)
出水地区社会基盤整備推進協議会の皆様が芦北出水道路の建設現場において管内視察研修を行いました。

出水市(14名)、長島町(5名)、北薩地域振興局建設部土木建築課
出水市駐在(4名)、阿久根市(17名)の計40名が参加されました。

管内視察研修では、現地及び室内で工事内容等について
八代河川国道事務所より説明を行いました。



管内視察研修
(室内にて工事内容説明中)

道流
(どうる)



ヤッピー

八代河川国道事務所
公式キャラクター