



トピックス

R6補正予算
【芦北出水道路24.2億円】

- ・古城第2橋床版工工事
- ・北志水地区改良工事
- ・美原地区跨道橋下部工工事
- ・針原地区改良工事
- ・六月田橋上部工工事
- ... 等

—現在の進捗状況—

〔熊本側〕

- ・水俣川橋 上部工 付属物(壁高欄等)施工中

〔県境〕

- ・境川橋(A1-P3) 上部工 架設準備中

〔鹿児島側〕


- ・六月田橋 下部工 R7.3月末全基完了予定
- ・米之津川橋 上部工 R6.12月桁製作完了
- ・改良工事鋭意施工中
- ... 等

工事進捗状況

【長野地区】(水俣市)



【六月田～美原地区】(出水市)



令和6.12月末時点の稼働中の工事・業務

・業務一覧(業務中) [9業務]

番号	業務名	請負業者	工期
1	令和5年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R5.11.21 ~ R7.2.28
2	令和6年度芦北出水道路水文調査業務	(株)アーステクノ	R6.4.1 ~ R7.3.31
3	令和6・7年度芦北出水道路(出水地区)環境調査解析業務	(株)九州開発エンジニアリング	R6.6.21 ~ R7.9.30
4	令和6年度芦北出水道路測量設計業務	サンコーコンサルタンツ(株)	R6.6.26 ~ R7.2.27
5	令和6年度芦北出水道路(出水地区)測量設計(その2)業務	(株)大進	R6.10.18 ~ R7.7.31
6	令和6年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務	(株)オリエンタルコンサルタンツ	R6.11.27 ~ R7.8.20
7	令和6年度八代河川国道事務所用地調査点検等技術業務	大福コンサルタント(株)	R6.4.20 ~ R7.3.14
8	令和6年度芦北出水道路外事業損失事後調査等業務	(株)大進	R6.8.28 ~ R7.2.28
9	中尾山・小田代トンネル電気室外実施設計業務	(株)節建築設計	R6.9.27 ~ R7.2.28

・工事一覧(工事中) [30工事]

番号	工事名	請負業者	工期
1	熊本3号長崎地区床版工外工事	(株)中山建設	R5.9.2 ~ R7.3.31
2	熊本3号水俣川橋上部工(A1~P4)工事	オリエンタル白石(株)	R6.2.1 ~ R7.3.31
3	熊本3号袋地区8号函渠外工事	(株)中山建設	R6.3.1 ~ R7.3.14
4	熊本3号袋地区3号函渠工事	八代港湾工業(株)	R6.4.1 ~ R7.3.28
5	熊本3号袋地区改良2工区工事	(株)中山建設	R6.3.11 ~ R7.1.31
6	熊本3号北志水地区改良5工区工事	(株)江川組	R5.3.25 ~ R7.1.15
7	熊本3号永尾地区改良5工区工事	(株)十五建設	R5.3.11 ~ R7.1.15
8	熊本3号月浦地区跨道橋上部工工事	昭和コンクリート(株)	R6.6.3 ~ R7.1.31
9	令和6年度水俣川地区改築保全工事	(株)土井組	R6.4.19 ~ R7.1.31
10	熊本3号境川橋上部工(A1~P3)工事	(株)富士ビー・エス	R6.8.10 ~ R8.2.10
11	熊本3号湯出川川橋床版工工事	(株)岩永組	R6.1.22 ~ R7.7.31
12	鹿児島3号六月田橋上部工(P15~P20)工事	(株)Hインフラ建設	R6.1.10 ~ R7.1.31
13	鹿児島3号六月田橋上部工(P20~P25)工事	(株)日本ビーエス	R5.10.26 ~ R7.1.31
14	鹿児島3号米之津川橋上部工(P51~P53)工事	JFEエンジニアリング(株)	R6.3.2 ~ R8.3.20
15	鹿児島3号六月田橋上部工(P7~P12)工事	(株)ビーエス三菱	R6.3.5 ~ R8.3.20
16	鹿児島3号米之津川橋上部工(P53、A2)外工事	コーアツ工業(株)	R6.4.1 ~ R7.2.28
17	鹿児島3号西前田地区8工区改良工事	(株)渡辺組	R6.4.1 ~ R7.2.28
18	鹿児島3号出水北IC13工区改良工事	外藤建設工業(株)	R6.3.25 ~ R7.2.28
19	鹿児島3号下知地区3工区改良工事	(株)渡辺組	R6.4.1 ~ R7.3.21
20	鹿児島3号前田地区11工区改良工事	南星建設(株)	R6.4.1 ~ R7.2.28
21	鹿児島3号六月田橋下部工(P49~P51)工事	福地建設(株)	R6.4.10 ~ R7.2.28
22	鹿児島3号六月田橋上部工(P39~P45)工事	(株)安部白鋼工業	R6.9.2 ~ R8.3.19
23	鹿児島3号美原橋上部工(P3~P7)工事	コーアツ工業(株)	R6.9.10 ~ R8.3.10
24	鹿児島3号下鱈地区1号函渠設置工事	(株)田島組	R6.8.15 ~ R7.3.21
25	鹿児島3号下鱈地区1号函渠設置2期外工事	(株)田代組	R6.8.15 ~ R7.3.21
26	鹿児島3号米之津川橋下部工(P52)2期工事	福上産業(株)	R6.8.15 ~ R7.7.31
27	令和6年度出水地区保全工事	(株)宇都組	R6.8.5 ~ R7.3.10
28	鹿児島3号美原地区2工区改良工事	末吉建設(株)	R6.9.13 ~ R7.3.21
29	鹿児島3号下鱈地区6工区改良工事	(株)小園建設	R6.10.1 ~ R7.3.21
30	鹿児島3号関外地区8工区改良工事	南日本運輸建設(株)	R6.11.18 ~ R7.7.31