
②
熊本３号 鐙田地区改良６期工事
（R7.6.2～R8.3.27）

１）三洲建設（株）

２）コンクリートボックスの設置

３）準備工（施工計画書の作成）

至 熊本市中心部

①
熊本３号 植木バイパス外改良
（その２）工事 （R7.4.1～R8.2.27）

１）五領建設（株）

２）地盤の改良

３）準備工（立木伐採）

③
熊本３号 鹿子木地区改良７期工事
（R7.4.1～R8.2.27）

１）興亜建設工業（株）

２）地盤の改良、道路本体の盛土

３）地盤の改良

九州縦貫自動車道

植木IC

北熊本SIC
北熊本SA

至 福岡県 至 熊本市中心部

至 鹿児島県

至 熊本IC

至 福岡県 和泉IC

至 菊水IC

植木バイパス

未事業化区間 事業中区間 L=5.6km

１工区 ２工区 L=2.3km ３工区 L=3.3km

暫定開通
(2/4)

L=0.9km

②
③

暫定開通（2/4）

【整備中区間】

L=2.4km

写真

①

写真Ⅱ
鹿子木地区

至 植木IC

至 熊本北バイパス

至 福岡県

●地域の皆さまにおかれましては、日頃より「国道３号 植木バイパス」の工事にご協力いただき誠にありがとうございます。
●植木バイパスの３工区【整備中区間】においては、早期開通を目指し、現在「鐙田地区」「鹿子木地区」の工事を進めています。
●本工事等の進み具合について、広く情報発信するため、『工事通信』にてご紹介していきます。

国道３号 植木バイパス Vol.1 R7.7
国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所

植木バイパスの建設監督官の
【神薗（かみぞの）】です。
現場の施工業者さんをご紹介します。
１）受注者名
２）主な工事内容
３）現在の工事状況

至 植木IC

至 熊本北バイパス

写真Ⅰ
鐙田地区

現場代理人の松本です。
工事完成に向けて安全第一を
目標に施工しておりますので
ご協力よろしくお願いいたします。

現場代理人の永友です。
無事故・無災害で頑張ります。
ご迷惑をお掛けしますが、
よろしくお願いします。

現場代理人の段原です。
周辺環境に配慮しながら安全第一で
作業を進めていきますので、
ご協力よろしくお願いします。

至 植木IC

至 熊本北バイパス

熊本西環状道路

写真Ⅲ

工事通信
あぶみだ かのこぎ



写真Ⅵ

至 植木IC

至 熊本北バイパス

３工区 L=3.3km

暫定開通
(2/4)

L=0.9km【整備中区間】
L=2.4km

写真Ⅴ

写真Ⅳ

至 熊本北バイパス

至 植木IC

至 植木IC

至 熊本北バイパス

埋蔵文化財調査の状況 埋蔵文化財調査の状況

埋蔵文化財調査を予定

植木バイパス３工区【整備中区間】 航空写真
北熊本SIC

北熊本SA

至 熊本市中心部

至 鹿児島県

至 福岡県

和泉IC

至 福岡県

九州縦貫自動車道
至 熊本IC至 菊水IC
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