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【芦北出水道路97.9億円】
・熊本県側 42.5億円
・鹿児島県側 55.4億円

【六月田～美原地区】（出水市）

R7.4.8撮影

写真❶ 写真❷

令和7年3月末時点の 稼働中の工事・業務

―現在の進捗状況―
〔鹿児島側〕
・西前田川橋 上部工【全1径間】 (R7.2月契約済)
・美原橋 上部工【全7径間】 (完了:3径間、架設中:4径間)
・六月田橋

‣下部工【全44基】 R7.3月末全基完了
‣上部工【全44径間】 (完了:13径間、架設中:25径間)

・米之津川橋
‣下部工【全4基】 (完了:3基、施工中:1基)
‣上部工【全3径間】 (完了:1径間、架設準備中:2径間)

・改良工事鋭意施工中

．．．等

❷

・改良工
・橋梁上部工
・舗装工

水俣川橋 上部工
R7.4月末完了予定 米之津川橋 上部工

架設準備中
桁製作完了
R7年夏頃架設予定

R7.4.8撮影

〔熊本側〕
・水俣川橋 上部工【全7径間】 R7.4月末架設完了予定
・湯出川橋 上部工【全2径間】 付属物(壁高欄等)施工中
・改良工事鋭意施工中

番号 業　務　名 請　負　業　者

1 令和６・７年度芦北出水道路（出水地区）環境調査解析業務 (株)九州開発エンジニヤリング R6.6.21 ～ R7.9.30

2 令和６年度芦北出水道路（出水地区）測量設計（その２）業務 (株)大進 R6.10.18 ～ R7.7.31

3 令和６年度八代管内道路事業整備効果等基礎資料作成業務 (株)オリエンタルコンサルタンツ R6.11.27 ～ R7.8.20

4 令和６年度芦北出水道路測量設計（その２）業務 セントラルコンサルタント（株） R7.1.22 ～ R7.10.20

工　期

番号 工　事　名 請　負　業　者

1 熊本３号水俣川橋上部工（Ａ１～Ｐ４）工事 オリエンタル白石(株) R6.2.1 ～ R7.4.30

2 熊本３号境川橋上部工（A1－P3）工事 (株)富士ピー・エス R6.8.10 ～ R8.2.10

3 熊本３号湯出川橋床版工工事 (株)岩永組 R6.12.2 ～ R7.7.31

4 熊本３号袋地区改良３工区工事 諌山工業(株) R7.3.3 ～ R7.12.26

5 熊本３号袋地区改良４工区工事 (株)松下組 R7.3.3 ～ R7.12.26

6 熊本３号永尾地区改良６工区工事 (株)江川組 R7.3.3 ～ R7.12.26

7 中尾山トンネル消火設備設置工事 能美防災(株) R7.2.6 ～ R8.12.28

8 小田代トンネル消火設備設置工事 能美防災(株) R7.3.6 ～ R8.12.28

9 熊本３号岡山地区改良３工区工事 (株)中山建設 R7.4.1 ～ R7.12.26

10 熊本３号袋地区３号函渠２期工事 (株)中内土木 R7.4.1 ～ R8.1.31

11 熊本３号袋地区４号函渠工事 (株)中山建設 R7.4.1 ～ R8.1.31

12 熊本３号北志水地区改良６工区工事 (株)佐藤産業 R7.4.14 ～ R8.2.27

13 熊本３号月浦地区改良３工区工事 (株)中内土木 R7.4.1 ～ R8.2.27

14 熊本３号岡山地区改良４工区工事 松本建設(株) R7.4.1 ～ R8.2.27

15 熊本３号古城第２橋床版工（Ｐ３－Ａ２）外工事 (株)中山建設 R7.4.7 ～ R8.3.19

16 熊本３号中尾山トンネル舗装工事 東亜道路工業(株) R7.4.7 ～ R7.12.26

17 鹿児島３号米之津川橋上部工（Ｐ51－P53）工事 JFEエンジニアリング(株) R6.3.2 ～ R8.3.20

18 鹿児島３号六月田橋上部工（P7－P12）工事 ピーエス･コンストラクション(株) R6.3.5 ～ R8.3.20

19 鹿児島３号六月田橋上部工（P39－P45）工事 (株)安部日鋼工業 R6.9.2 ～ R8.3.19

20 鹿児島３号美原橋上部工（P3－P7）工事 コーアツ工業(株) R6.9.10 ～ R8.3.10

21 鹿児島３号下鯖地区１号函渠設置工事 (株)田島組 R6.8.15 ～ R7.4.30

22 鹿児島３号米之津川橋下部工（Ｐ５２）２期工事 福上産業(株) R6.8.15 ～ R7.7.31

23 鹿児島３号美原地区２工区改良工事 末吉建設(株) R6.9.13 ～ R7.5.15

24 鹿児島３号関外地区８工区改良工事 南日本運輸建設(株) R6.11.18 ～ R7.7.31

25 鹿児島３号西前田川橋上部工工事 (株)駒井ハルテック R7.2.3 ～ R8.3.19

26 鹿児島３号下知識地区３号函渠設置工事 外薗建設工業(株) R7.3.3 ～ R8.1.30

27 鹿児島３号下知識地区３号函渠設置２期工事 南生建設(株) R7.3.3 ～ R8.1.30

28 鹿児島３号下知識地区構造物設置外工事 (株)田頭建設 R7.3.5 ～ R7.10.31

29 鹿児島３号下鯖地区３号函渠設置工事 ヤマグチ(株) R7.4.1 ～ R8.3.19

30 鹿児島３号六月田橋上部工（P25－P28）工事 コーアツ工業(株) R7.3.20 ～ R8.6.30

31 鹿児島３号六月田橋上部工（P28－P34）工事 (株)ＩＨＩインフラ建設 R7.3.18 ～ R8.9.30

32 鹿児島３号六月田橋上部工（P34－P39）工事 川田建設(株) R7.3.22 ～ R8.8.31

33 鹿児島３号関外地区１０工区改良工事 外薗建設工業(株) R7.4.10 ～ R8.3.19

34 鹿児島３号針原地区８工区改良工事 (株)渡辺組 R7.3.17 ～ R8.3.19

35 令和７年度出水地区改築保全工事 (株)宇都組 R7.4.14 ～ R8.3.19

36 鹿児島３号針原地区９工区改良工事 南生建設(株) R7.4.1 ～ R8.3.19

37 鹿児島３号美原地区跨道橋下部工外工事 (株)渡辺組 R7.4.1 ～ R8.2.27

工　期

〔県境〕
・境川橋 上部工【全6径間】 (完了:3径間、架設中:3径間)


