

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはいない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（1 工区）工事
工事地名	佐賀県佐賀市川副町大字福富地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年 6月
2) 事務所名	有明海沿岸国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489810005	1 4) 単価適用年月	2024年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年 7月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	210, 001, 000
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	191, 510, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	229日間 自 令和 6年 8月10日 (当初) 至 令和 7年 2月28日 ( 1回変更) 至 令和 7年 3月26日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	佐賀県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	佐賀	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 8 号	2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年 5月30日

3. 予算科目

1) 予算科目： 地域連携道路事業費 道路環境改善事業費	2) 目： 地域連携道路事業費 沿道環境改善事業費	3) 目の細分： 工事費 工事費	4) 事業名：
------------------------------------	---------------------------------	------------------------	---------

# 設計内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良 (1工区) 工事 (1回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			1		100,523,529				
		式	1		112,413,953	1	11,890,424		
地盤改良工			1		98,762,987				
		式	1		108,056,991	1	9,294,004		
固結工			1		98,762,987				
		式	1		8,882,029	1	-89,880,958		
深層混合処理	高炉セメント(B種) 120kg/m <sup>3</sup> 杭径1600mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.0m							単-1号	
		本	28	231,725	6,488,300				
			0	231,725	0	-28	-6,488,300		
深層混合処理	高炉セメント(B種) 120kg/m <sup>3</sup> 杭径1600mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)23.11m							単-2号	
		本	182	243,672	44,348,304				
			0	243,672	0	-182	-44,348,304		
深層混合処理	高炉セメント(B種) 200kg/m <sup>3</sup> 杭径1200mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.0m							単-3号	
		本	20	201,175	4,023,500				
			0	201,175	0	-20	-4,023,500		
深層混合処理	高炉セメント(B種) 200kg/m <sup>3</sup> 杭径1200mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.1m							単-4号	
		本	182	201,814	36,730,148				
			0	201,814	0	-182	-36,730,148		
深層混合処理	高炉セメント(B種) 176kg/m <sup>3</sup> 杭径1200mm 長さ(打設長)22.36m 長さ(杭長)20.35m							単-5号	
		本	0	0	0				
			2	182,300	364,600	2	364,600		
中層混合処理	高炉セメント(B種) 130kg/m <sup>3</sup> 改良深度 2.01m 施工規模 1000m <sup>3</sup> 以上							単-6号	
		m <sup>3</sup>	1,531	4,685	7,172,735				
			0	4,685	0	-1,531	-7,172,735		
中層混合処理	高炉セメント(B種) 135kg/m <sup>3</sup> 改良深度 2.01m 施工規模 1000m <sup>3</sup> 以上							単-7号	
		m <sup>3</sup>	0	0	0				
			1,789	4,761	8,517,429	1,789	8,517,429		

# 設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（1 工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
固結工 (ICT)			式	0 1		0 97, 191, 200	1	97, 191, 200	
深層混合処理 (ICT)	高炉セメント (B種) 132kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23. 47m 長さ(杭長)21. 36m	本	0 28	0 262, 800	0 7, 358, 400	28	7, 358, 400		単-8号
深層混合処理 (ICT)	高炉セメント (B種) 131kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23. 66m 長さ(杭長)23. 16m	本	0 182	0 272, 400	0 49, 576, 800	182	49, 576, 800		単-9号
深層混合処理 (ICT)	高炉セメント (B種) 177kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23. 46m 長さ(杭長)21. 35m	本	0 20	0 212, 800	0 4, 256, 000	20	4, 256, 000		単-10号
深層混合処理 (ICT)	高炉セメント (B種) 176kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)22. 36m 長さ(杭長)20. 35m	本	0 180	0 200, 000	0 36, 000, 000	180	36, 000, 000		単-11号
残土処理工		式	0 1		0 1, 983, 762	1	1, 983, 762		
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	0 2, 600		0 581, 435	2, 600	581, 435		内-1号
整地	敷均し (ルース)	m3	0 2, 600		0 332, 592	2, 600	332, 592		内-2号
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	m3	0 2, 600		0 1, 069, 735	2, 600	1, 069, 735		内-3号
応急処理工		式	0 1		0 68, 120	1	68, 120		

# 設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（1 工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	0 1		0 68,120	1	68,120	
応急作業			式	0 1		0 68,120	1	68,120	内-4号
構造物撤去工			式	1 0		4,240 0	-1	-4,240	
構造物取壊し工			式	1 0		1,860 0	-1	-1,860	
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	10 0	186 186	1,860 0	-10	-1,860	単-12号
運搬処理工			式	1 0		2,380 0	-1	-2,380	
殻運搬		アスファルト殻	m3	0.5 0	2,209 2,209	1,104 0	-0.5	-1,104	単-13号
殻処分		アスファルト殻	m3	0.5 0	2,553 2,553	1,276 0	-0.5	-1,276	単-14号
仮設工			式	1 1		1,756,302 4,288,842	1	2,532,540	
工事用道路工			式	0 1		0 1,112,062	1	1,112,062	
工事用道路盛土			m3	0 672		0 232,751	672	232,751	内-5号
敷鉄板		22×1,524×6,096 (mm) 設置	m2	0 557		0 761,420	557	761,420	内-6号

# 設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（1 工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板		22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	m2	0 195		0 117,891	195	117,891	内-7号
作業ヤード整備工									
ヤード整備			式	1 1		342,965 1,716,934	1	1,373,969	
ヤード整備									内-8号
ヤード整備			m3	600 0		342,965 0	-600	-342,965	
ヤード整備									内-9号
汚濁防止工			式	0 2,311		0 1,716,934	2,311	1,716,934	
汚濁防止工									
濁水処理設備		標準処理量10m3/h級	式	1 1		1,413,337 1,459,846	1	46,509	
濁水処理設備									内-10号
濁水処理設備		標準処理量10m3/h級	式	1 0		1,413,337 0	-1	-1,413,337	
濁水処理設備									内-11号
直接工事費			式	0 1		0 1,459,846	1	1,459,846	
直接工事費									
共通仮設費			式	1 1		100,523,529 112,413,953	1	11,890,424	
共通仮設費									
共通仮設費			式	1 1		14,110,023 29,257,748	1	15,147,725	
共通仮設費									
運搬費			式	1 1		4,098,658 18,184,728	1	14,086,070	
運搬費									
運搬費			式	1 1		3,107,189 3,910,465	1	803,276	
運搬費									
重建設機械分解組立輸送費			回	3 3		3,107,189 3,107,189	0	0	内-12号
重建設機械分解組立輸送費									

# 設計内訳書

工事名	佐賀 2 0 8 号 福富地区改良（1 工区）工事（ 1 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築		
					工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費		t	0 1		0 803, 276	1	803, 276	内-13号
技術管理費		式	1 1		26, 628 12, 737, 903	1	12, 711, 275	
六価クロム溶出試験費		式	1 1		26, 628 26, 628	0	0	内-14号
現場配合試験		式	0 1		0 1, 389, 800	1	1, 389, 800	内-15号
地質調査費		式	0 1		0 7, 680, 000	1	7, 680, 000	内-16号
保守管理 (ICT)		式	0 1		0 76, 002	1	76, 002	内-17号
システム初期費 (ICT)		式	0 1		0 1, 150, 000	1	1, 150, 000	内-18号
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0 1		0 2, 260, 000	1	2, 260, 000	内-19号
遠隔臨場費		式	0 1		0 136, 000	1	136, 000	内-20号
ICT活用効果等調査費		式	0 1		0 16, 800	1	16, 800	内-21号
CCUS現場利用料等費用		式	0 1		0 2, 673	1	2, 673	内-22号
営繕費		式	0 1		0 479, 400	1	479, 400	

# 設計内訳書

工事名	佐賀 208号 福富地区改良（1工区）工事（1回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
快適化		式	0 1		0 479,400	1	479,400	内-23号	
現場環境改善費（率計上）		式	1 1		964,841 1,056,960	1	92,119		
共通仮設費（率計上）		式	1 1		10,011,365 11,073,020	1	1,061,655		
純工事費		式	1 1		114,633,552 141,671,701	1	27,038,149		
現場管理費		式	1 1		35,379,024 40,758,417	1	5,379,393		
工期延長等に伴う現場維持費		式	0 1		0 947,000	1	947,000		
工事原価		式	1 1		150,012,576 183,377,118	1	33,364,542		
一般管理費等		式	1 1		24,087,424 27,292,882	1	3,205,458		
工事価格		式	1 1		174,100,000 210,670,000	1	36,570,000		
消費税相当額		式	1 1		17,410,000 21,067,000	1	3,657,000		
工事費計		式	1 1		191,510,000 231,737,000	1	40,227,000		

0/2, 600m3当たり内訳書

積込(ルーズ)  
第 1号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2, 639	241. 6	637, 582	2, 639	637, 582	
合 計					0			
					637, 582		637, 582	
変更積算金額					0			
					581, 435		581, 435	円／m3

0/2, 600m3当たり内訳書

第 2号内訳書

整地

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準(10, 000m3未満) 無し	m 3	0 2, 639	0 138. 2	0 364, 709			CB210610
合 計					0 364, 709			
変更積算金額					0 332, 592			
							332, 592	円／m3

0/2, 600m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 12
歩掛使用年月	2024. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 5km以下	m 3	2, 639	444. 5	1, 173, 035	2, 639	1, 173, 035	CB210110
合 計					0 1, 173, 035		1, 173, 035	
変更積算金額					0 1, 069, 735		1, 069, 735	円／m3

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土木一般世話役			0	0	0			WYB00029
		時間	8	3, 601	28, 808	8	28, 808	単一 26号
普通作業員			0	0	0			WYB00030
		時間	16	2, 457	39, 312	16	39, 312	単一 27号
合 計					0			
					68, 120		68, 120	
変更積算金額					0			
					68, 120		68, 120	円／式

0/672m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	672	241. 6	162, 355	672	162, 355	
整地	敷均し（ルーズ） 標準(10, 000m3未満) 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	672	138. 2	92, 870	672	92, 870	
合 計					0			
					255, 225		255, 225	
変更積算金額					0			
					232, 751		232, 751	
								円／m3

0/557m2当たり内訳書

敷鉄板

第 6号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	557	204. 2	113, 739	557	113, 739	単一 29号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 156日		0	0	0			WB253630
	有 191日 無	枚	60	12, 020	721, 200	60	721, 200	単一 30号
合 計					0			
					834, 939		834, 939	
変更積算金額					0			
					761, 420		761, 420	円／m2

0/195m2当たり内訳書

敷鉄板  
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去		0	0	0			WB253610
		m 2	195	396. 3	77, 278	195	77, 278	単一 31号
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 16日 無 有		0	0	0			WB253630
		枚	21	2, 476	51, 996	21	51, 996	単一 32号
合 計					0			
					129, 274			
変更積算金額					0			
					117, 891			
								円／m2

600/0m3当たり内訳書

第 8号内訳書

ヤード整備

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		600	241. 6	144, 960			CB210020
		m 3	600	241. 6	144, 960	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		600	385. 2	231, 120			CB210110
		m 3	600	385. 2	231, 120	0	0	
合 計					342, 965			
					0		-342, 965	

0/2, 311m3当たり内訳書

ヤード整備

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50, 000m3未満		0	0	0			CB210020
		m 3	2, 311	241. 6	558, 337	2, 311	558, 337	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 0. 3km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	1, 883	385. 2	725, 331	1, 883	725, 331	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3（平積0. 6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 2. 0km以下		0	0	0			CB210110
		m 3	429	651. 9	279, 665	429	279, 665	
整地	敷均し（ルーズ） 標準（10, 000m3未満） 無し		0	0	0			CB210610
		m 3	2, 311	138. 2	319, 380	2, 311	319, 380	
合 計					0			
					1, 882, 713		1, 882, 713	
変更積算金額					0			
					1, 716, 934		1, 716, 934	円／m3

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 10号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		1	366, 600	366, 600			WYB00001
		回	1	366, 600	366, 600	0	0	単一 33号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		116	10, 200	1, 183, 200			WYB00002
		日	116	10, 200	1, 183, 200	0	0	単一 34号
合 計					1, 413, 337			
					0		-1, 413, 337	

一式当たり内訳書

濁水処理設備

第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00016
		回	1	366, 600	366, 600	1	366, 600	単一 35号
中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0			WYB00017
		日	121	10, 200	1, 234, 200	121	1, 234, 200	単一 36号
合 計					0			
					1, 600, 800		1, 600, 800	
変更積算金額					0			
					1, 459, 846		1, 459, 846	円／式

3回当たり内訳書

第 12号内訳書 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	深層混合処理機 (17° ライトマシン)		2	824, 100	1, 648, 200			WYB00005
		回	2	824, 100	1, 648, 200	0	0	単一 37号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)		1	1, 759, 000	1, 759, 000			WB010350
		回	1	1, 759, 000	1, 759, 000	0	0	単一 38号
合 計					3, 107, 189			
					3, 107, 189			

0/1t当たり内訳書

仮設材運搬費

第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	96. 2	3, 410	328, 042	96. 2	328, 042	単一 39号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	96. 2	1, 500	144, 300	96. 2	144, 300	単一 40号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	33. 7	3, 410	114, 917	33. 7	114, 917	単一 39号
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5. 9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	33. 7	3, 410	114, 917	33. 7	114, 917	単一 39号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	33. 7	1, 500	50, 550	33. 7	50, 550	単一 40号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	33. 7	1, 500	50, 550	33. 7	50, 550	単一 40号
合 計					0			
					803, 276			
変更積算金額					0			
					803, 276			

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費  
第 14号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験		4	7, 300	29, 200			WYB00006
		検体	4	7, 300	29, 200	0	0	単一 41号
合 計					26, 628		0	
					26, 628			

# 一式当たり内訳書

現場配合試験

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深層混合処理工	0.130t/m φ1200mm 打設長 22.00m 杭長 19.99m		0	0	0			WYB00111
		本	1	174,700	174,700	1	174,700	単一 42号
深層混合処理工	0.204t/m φ1200mm 打設長 22.00m 杭長 19.99m		0	0	0			WYB00101
		本	1	202,200	202,200	1	202,200	単一 43号
深層混合処理工	0.260t/m φ1200mm 打設長 22.10m 杭長 20.09m		0	0	0			WYB00091
		本	1	223,800	223,800	1	223,800	単一 44号
深層混合処理工	0.147t/m φ1200mm 打設長 21.90m 杭長 19.89m		0	0	0			WYB00081
		本	1	176,000	176,000	1	176,000	単一 45号
深層混合処理工	0.147t/m φ1200mm 打設長 22.30m 杭長 20.29m		0	0	0			WYB00071
		本	1	188,600	188,600	1	188,600	単一 46号
深層混合処理工	0.204t/m φ1200mm 打設長 23.50m 杭長 21.49m		0	0	0			WYB00061
		本	1	214,500	214,500	1	214,500	単一 47号
深層混合処理工	0.204t/m φ1200mm 打設長 22.30m 杭長 20.29m		0	0	0			WYB00046
		本	1	210,000	210,000	1	210,000	単一 48号
合 計					0			
					1,389,800		1,389,800	
変更積算金額					0			
					1,389,800		1,389,800	円／式

一式当たり内訳書

地質調査費  
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地質調査費（一式入力）	7680千円		0		0			WB010380
		式	1		7, 680, 000	1	7, 680, 000	単一 49号
合 計					0			
					7, 680, 000		7, 680, 000	
変更積算金額					0			
					7, 680, 000		7, 680, 000	円／式

一式当たり内訳書

保守管理(ICT)

第 17号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
深層混合処理工（I C T）	φ 1600mm 打設長 23. 47m 28本		0		0			WYB00037
		式	1		5, 300	1	5, 300	単一 50号
深層混合処理工（I C T）	φ 1600mm 打設長 23. 66m 182本		0		0			WYB00026
		式	1		35, 010	1	35, 010	単一 51号
深層混合処理工（I C T）	φ 1200mm 打設長 23. 46m 20本		0		0			WYB00036
		式	1		3, 802	1	3, 802	単一 52号
深層混合処理工（I C T）	φ 1200mm 打設長 22. 36m 180本		0		0			WYB00028
		式	1		31, 890	1	31, 890	単一 53号
合 計					0			
					76, 002		76, 002	
変更積算金額					0			
					76, 002		76, 002	円／式

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)  
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	深層混合処理機スラー式		0		0			WYB00009
		式	1		1, 150, 000	1	1, 150, 000	単一 54号
合 計					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	
変更積算金額					0			
					1, 150, 000		1, 150, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)

第 19号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2260千円		0		0			WB010610
		式	1		2, 260, 000	1	2, 260, 000	単一 55号
合 計					0			
					2, 260, 000		2, 260, 000	
変更積算金額					0			
					2, 260, 000		2, 260, 000	円／式

一式当たり内訳書

遠隔臨場費  
第 20号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
遠隔臨場システム費	撮影機器の設置費		0		0			WYB00018
		式	1		68, 000	1	68, 000	単一 56号
遠隔臨場システム費	撮影機器, モニター機器の賃料		0	0	0			WYB00019
		月	1	68, 000	68, 000	1	68, 000	単一 57号
合 計					0			
					136, 000		136, 000	
変更積算金額					0			
					136, 000		136, 000	円／式

一式当たり内訳書

ICT活用効果等調査費  
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
I C T活用効果等調査費	技術員 0. 5人		0		0			WYB00003
		式	1		16, 800	1	16, 800	単一 58号
合 計					0			
					16, 800		16, 800	
変更積算金額					0			
					16, 800		16, 800	円／式

一式当たり内訳書

CCUS現場利用料等費用

第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場利用料	カードタッチ費用		0	0	0			WYB00027
		回	297	9	2, 673	297	2, 673	単一 59号
合 計					0			
					2, 673		2, 673	
変更積算金額					0			
					2, 673		2, 673	円／式

一式当たり内訳書

第 23号内訳書 快適トイレ

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
快適トイレ費用	1基(男性用)		0	0	0			WYB00008
		月	4. 7	51, 000	239, 700	4. 7	239, 700	単一 60号
快適トイレ費用	1基(女性用)		0	0	0			WYB00007
		月	4. 7	51, 000	239, 700	4. 7	239, 700	単一 61号
合 計					0			
					479, 400		479, 400	
変更積算金額					0			
					479, 400		479, 400	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	深層混合処理	高炉セメント(B種) 120kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.0m	単位	本	数量	1	単価	231, 725
						1		231, 725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		0. 241t/m φ 1600mm 打設長 23. 11m 杭長 21. 0m		1	254, 100	254, 100	WYB00011	
			本	1	254, 100	254, 100	単一 15号	
計						254, 100		
						254, 100		
単価						254, 100		
						254, 100		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	深層混合処理	高炉セメント(B種) 120kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)23.11m	単位	本	数量	1	単価	243, 672
						1		243, 672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		0. 241t/m φ 1600mm 打設長 23. 11m 杭長 23. 11m		1	267, 200	267, 200	WYB00021	
			本	1	267, 200	267, 200	単一 16号	
計						267, 200		
						267, 200		
単価						267, 200		
						267, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	深層混合処理	高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.0m	単位	本	数量	1	単価	201, 175
						1		201, 175
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		0. 226t/m φ1200mm 打設長 23.11m 杭長 21.0m		1	220, 600	220, 600	WYB00031	
			本	1	220, 600	220, 600	単一 17号	
計						220, 600		
						220, 600		
単価						220, 600		
						220, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	深層混合処理	高炉セメント(B種) 200kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.11m 長さ(杭長)21.1m	単位	本	数量	1	単価	201, 814
						1		201, 814
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		0. 226t/m φ1200mm 打設長 23. 11m 杭長 21. 1m		1	221, 300	221, 300	WYB00041	
			本	1	221, 300	221, 300	単一 18号	
計						221, 300		
						221, 300		
単価						221, 300		
						221, 300		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	深層混合処理	高炉セメント(B種) 176kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)22.36m 長さ(杭長)20.35m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		182,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工		0.199t/m φ1200mm 打設長 22.36m 杭長 20.35m	本	0	0	0	WYB00051	
				1	199,900	199,900	単一 19号	
計						0		
						199,900		
単価						0		
						199,900	円／本	
変更積算単価								
						182,300	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	中層混合処理	高炉セメント(B種) 130kg/m3 改良深度 2.01m 施工規模 1 000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	4, 685
						1		4, 685
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 130kg/m3 無		1	5, 138	5, 138	WB223410	
			m 3	1	5, 138	5, 138	単一 20号	
計						5, 138		
						5, 138		
単価						5, 138		
						5, 138	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	中層混合処理	高炉セメント(B種) 135kg/m3 改良深度 2. 01m 施工規模 1 000m3以上	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		4, 761
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中層混合処理工		2m<L≤5m 1, 000m3以上 135kg/m3 無		0	0	0	WB223410	
			m 3	1	5, 221	5, 221	単一 21号	
計						0		
						5, 221		
単価						0		
						5, 221		
変更積算単価						4, 761	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	深層混合処理(ICT)	高炉セメント(B種) 132kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23.47m 長さ(杭長)21.36m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		262, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 ( I C T )		0.265t/m φ1600mm 打設長 23.47m 杭長 21.36m		0	0	0	WYB00123	
			本	1	288, 100	288, 100	単一 22号	
計						0		
						288, 100		
単価						0		
						288, 100	円／本	
変更積算単価								
						262, 800	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	深層混合処理(ICT)	高炉セメント(B種) 131kg/m3 杭径1600mm 長さ(打設長)23.66m 長さ(杭長)23.16m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		272, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 ( I C T )		0.263t/m φ1600mm 打設長 23.66m 杭長 23.16m		0	0	0	WYB00129	
			本	1	298, 600	298, 600	単一 23号	
計						0		
						298, 600		
単価						0		
						298, 600	円／本	
変更積算単価								
						272, 400	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	深層混合処理(ICT)	高炉セメント(B種) 177kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)23.46m 長さ(杭長)21.35m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		212, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 ( I C T )		0.200t/m φ1200mm 打設長 23.46m 杭長 21.35m		0	0	0	WYB00088	
			本	1	233, 300	233, 300	単一 24号	
計						0		
						233, 300		
単価						0		
						233, 300	円／本	
変更積算単価								
						212, 800	円／本	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	深層混合処理(ICT)	高炉セメント(B種) 176kg/m3 杭径1200mm 長さ(打設長)22.36m 長さ(杭長)20.35m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理工 ( I C T )		0.199t/m φ1200mm 打設長 22.36m 杭長 20.35m		0	0	0	WYB00077	
			本	1	219, 300	219, 300	単一 25号	
計						0		
						219, 300		
単価						0		
						219, 300	円／本	
変更積算単価								
						200, 000	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	186
						1		186
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	204	204	CB430310	
			m 2	1	204	204		
計						204		
						204		
単価						204	円／m2	
						204		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 209
						1		2, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 423	2, 423	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下 全ての費用		1	2, 423	2, 423		
計						2, 423		
						2, 423		
単価						2, 423	円／m3	
						2, 423		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 553
						1		2, 553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 800	2, 800	WB020051	
			m 3	1	2, 800	2, 800	単－ 28号	
計						2, 800		
						2, 800		
単価						2, 800		
						2, 800	円／m3	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0
単一15号	深層混合処理工	0.241t/m φ1600mm 打設長 23.11m 杭長 21.0m	単位	本	数量	1	254,100
						1	254,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.131	28,808	3,773	
			人	0.131	28,808	3,773	
特殊作業員				0.131	23,504	3,079	
			人	0.131	23,504	3,079	
普通作業員				0.261	19,656	5,130	
			人	0.261	19,656	5,130	
セメント		高炉B バラ		5.571	15,600	86,907	
			t	5.571	15,600	86,907	
掘削消耗品費		φ1600mm		23.11	1,644	37,992	
			m	23.11	1,644	37,992	
注入消耗品費		φ1600mm		5.571	1,378	7,676	
			t	5.571	1,378	7,676	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク98.0kN・m		0.261	253,200	66,085	WYB00012
			日	0.261	253,200	66,085	単一 62号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0.131	91,650	12,006	WYB00013
			日	0.131	91,650	12,006	単一 63号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0.131	22,180	2,905	WYB00014
			日	0.131	22,180	2,905	単一 64号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0.261	48,770	12,728	WYB00015
			日	0.261	48,770	12,728	単一 65号
諸雑費 (率+まるめ)				1		15,819	
15%			式	1		15,819	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	深層混合処理工	0. 241t/m φ 1600mm 打設長 23. 11m 杭長 21. 0m	単位	本	数量	1	単価	254, 100
						1		254, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						254, 100		
						254, 100		
単価						254, 100		
						254, 100	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一16号	深層混合処理工	0. 241t/m φ 1600mm 打設長 23. 11m 杭長 23. 11m	単位	本	数量	1	267, 200
						1	267, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 134	28, 808	3, 860	
			人	0. 134	28, 808	3, 860	
特殊作業員				0. 134	23, 504	3, 149	
			人	0. 134	23, 504	3, 149	
普通作業員				0. 269	19, 656	5, 287	
			人	0. 269	19, 656	5, 287	
セメント		高炉B バラ		6. 133	15, 600	95, 674	
			t	6. 133	15, 600	95, 674	
掘削消耗品費		φ 1600mm		23. 11	1, 644	37, 992	
			m	23. 11	1, 644	37, 992	
注入消耗品費		φ 1600mm		6. 133	1, 378	8, 451	
			t	6. 133	1, 378	8, 451	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク98. 0kN・m		0. 269	253, 200	68, 110	WYB00022
			日	0. 269	253, 200	68, 110	単一 66号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0. 134	91, 650	12, 281	WYB00023
			日	0. 134	91, 650	12, 281	単一 67号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0. 134	22, 180	2, 972	WYB00024
			日	0. 134	22, 180	2, 972	単一 68号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 269	48, 770	13, 119	WYB00025
			日	0. 269	48, 770	13, 119	単一 69号
諸雑費 (率+まるめ)				1		16, 305	
15%			式	1		16, 305	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－16号	深層混合処理工	0. 241t/m φ 1600mm 打設長 23. 11m 杭長 23. 11m	単位	本	数量	1	単価	267, 200
						1		267, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						267, 200		
						267, 200		
単価						267, 200		
						267, 200	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1.000-00-00-2-0
単一17号	深層混合処理工	0.226t/m φ1200mm 打設長 23.11m 杭長 21.0m	単位	本	数量	1	220,600
						1	220,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0.132	28,808	3,802	
			人	0.132	28,808	3,802	
特殊作業員				0.132	23,504	3,102	
			人	0.132	23,504	3,102	
普通作業員				0.263	19,656	5,169	
			人	0.263	19,656	5,169	
セメント		高炉B バラ		5.221	15,600	81,447	
			t	5.221	15,600	81,447	
掘削消耗品費		φ1200mm		23.11	1,239	28,633	
			m	23.11	1,239	28,633	
注入消耗品費		φ1200mm		5.221	1,378	7,194	
			t	5.221	1,378	7,194	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71.1kN・m		0.263	189,900	49,943	WYB00032
			日	0.263	189,900	49,943	単一 70号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0.132	91,650	12,097	WYB00033
			日	0.132	91,650	12,097	単一 71号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0.132	22,180	2,927	WYB00034
			日	0.132	22,180	2,927	単一 72号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		0.263	48,770	12,826	WYB00035
			日	0.263	48,770	12,826	単一 73号
諸雑費 (率+まるめ)				1		13,460	
15%			式	1		13,460	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	深層混合処理工	0. 226t/m φ 1200mm 打設長 23. 11m 杭長 21. 0m	単位	本	数量	1	単価	220, 600
						1		220, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					220, 600		
						220, 600		
	単価					220, 600		
						220, 600	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一18号	深層混合処理工	0. 226t/m φ 1200mm 打設長 23. 11m 杭長 21. 1m	単位	本	数量	1	221, 300
						1	221, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 132	28, 808	3, 802	
			人	0. 132	28, 808	3, 802	
特殊作業員				0. 132	23, 504	3, 102	
			人	0. 132	23, 504	3, 102	
普通作業員				0. 264	19, 656	5, 189	
			人	0. 264	19, 656	5, 189	
セメント		高炉B バラ		5. 245	15, 600	81, 822	
			t	5. 245	15, 600	81, 822	
掘削消耗品費		φ 1200mm		23. 11	1, 239	28, 633	
			m	23. 11	1, 239	28, 633	
注入消耗品費		φ 1200mm		5. 245	1, 378	7, 227	
			t	5. 245	1, 378	7, 227	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0. 264	189, 900	50, 133	WYB00042
			日	0. 264	189, 900	50, 133	単一 74号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0. 132	91, 650	12, 097	WYB00043
			日	0. 132	91, 650	12, 097	単一 71号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0. 132	22, 180	2, 927	WYB00044
			日	0. 132	22, 180	2, 927	単一 72号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0. 264	48, 770	12, 875	WYB00045
			日	0. 264	48, 770	12, 875	単一 75号
諸雑費 (率+まるめ)				1		13, 493	
15%			式	1		13, 493	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	深層混合処理工	0. 226t/m φ 1200mm 打設長 23. 11m 杭長 21. 1m	単位	本	数量	1	単価	221, 300
						1		221, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						221, 300		
						221, 300		
単価						221, 300	円／本	
						221, 300		

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一19号	深層混合処理工	0. 199t/m φ 1200mm 打設長 22. 36m 杭長 20. 35m	単位	本	数量	0	0
						1	199, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 123	28, 808	3, 543	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 123	23, 504	2, 890	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 246	19, 656	4, 835	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	4. 456	15, 600	69, 513	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	22. 36	1, 239	27, 704	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	4. 456	1, 378	6, 140	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00052
			日	0. 246	189, 900	46, 715	単一 76号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00053
			日	0. 123	91, 650	11, 272	単一 77号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00054
			日	0. 123	22, 180	2, 728	単一 78号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00055
			日	0. 246	48, 770	11, 997	単一 79号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
15%			式	1		12, 563	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－19号	深層混合処理工	0. 199t/m φ 1200mm 打設長 22. 36m 杭長 20. 35m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		199, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						199, 900		
	単価					0		
						199, 900	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	中層混合処理工	2m<L≦5m 1,000m3以上 130kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	5,138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	28,808	12,790		
特殊作業員			人	0.444	23,504	10,435		
普通作業員			人	0.889	19,656	17,474		
セメント		高炉B ペラ	t	13.78	15,600	214,968		
中層混合処理機運転		2m<L≦5m	日	0.444	336,000	149,184	WK220610 単一 80号	
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単一 81号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		72,399		
計						513,800		
単価						5,138	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	中層混合処理工	2m<L≦5m 1,000m3以上 135kg/m3 無	単位	m 3	数量	100	単価	5,221
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.444	28,808	12,790		
特殊作業員			人	0.444	23,504	10,435		
普通作業員			人	0.889	19,656	17,474		
セメント		高炉B パラ	t	14.31	15,600	223,236		
中層混合処理機運転		2m<L≦5m	日	0.444	336,000	149,184	WK220610 単一 82号	
スラリープラント運転			日	0.444	82,320	36,550	WK220620 単一 83号	
諸雑費（率＋まるめ） 32%			式	1		72,431		
計						522,100		
単価						5,221	円／m 3	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	深層混合処理工（ＩＣＴ）	0. 265t/m φ 1600mm 打設長 23. 47m 杭長 21. 36m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		288, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役			0	0	0		
			人	0. 132	28, 808	3, 802		
	特殊作業員			0	0	0		
			人	0. 132	23, 504	3, 102		
	普通作業員			0	0	0		
			人	0. 264	19, 656	5, 189		
	セメント	高炉Ｂ バラ		0	0	0		
			t	6. 234	15, 600	97, 250		
	掘削消耗品費	φ 1600mm		0	0	0		
			m	23. 47	1, 644	38, 584		
	注入消耗品費	φ 1600mm		0	0	0		
			t	6. 234	1, 378	8, 590		
	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク98. 0kN・m		0	0	0	WYB00124	
			日	0. 264	253, 200	66, 844	単一 84号	
	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00125	
			日	0. 132	91, 650	12, 097	単一 85号	
	発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕	150kVA		0	0	0	WYB00126	
			日	0. 132	22, 180	2, 927	単一 86号	
	補助バックホ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次）山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00127	
			日	0. 264	48, 770	12, 875	単一 87号	
	ＩＣＴ建設機械経費加算額	深層混合処理機スラー式		0	0	0	WYB00128	
			日	0. 264	78, 890	20, 826	単一 88号	

単価使用年月	2024.07
歩掛使用年月	2024.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

- 21 -

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一23号	深層混合処理工（ICT）	0. 263t/m φ1600mm 打設長 23. 66m 杭長 23. 16m	単位	本	数量	0	0
						1	298, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 134	28, 808	3, 860	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 134	23, 504	3, 149	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 268	19, 656	5, 267	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	6. 709	15, 600	104, 660	
掘削消耗品費		φ1600mm		0	0	0	
			m	23. 66	1, 644	38, 897	
注入消耗品費		φ1600mm		0	0	0	
			t	6. 709	1, 378	9, 245	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク98. 0kN・m		0	0	0	WYB00130
			日	0. 268	253, 200	67, 857	単一 89号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00131
			日	0. 134	91, 650	12, 281	単一 90号
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA		0	0	0	WYB00132
			日	0. 134	22, 180	2, 972	単一 91号
補助バックホ運転（クロー）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00133
			日	0. 268	48, 770	13, 070	単一 92号
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スラリー式		0	0	0	WYB00134
			日	0. 268	78, 890	21, 142	単一 93号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	深層混合処理工（I C T）	0. 263t/m φ 1600mm 打設長 23. 66m 杭長 23. 16m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		298, 600
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		16, 200		
	計					0		
						298, 600		
単価						0		
						298, 600	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一24号	深層混合処理工（ＩＣＴ）	0. 200t/m φ 1200mm 打設長 23. 46m 杭長 21. 35m	単位	本	数量	0	0
						1	233, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 132	28, 808	3, 802	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 132	23, 504	3, 102	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 264	19, 656	5, 189	
セメント		高炉Ｂ バラ		0	0	0	
			t	4. 703	15, 600	73, 366	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	23. 46	1, 239	29, 066	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	4. 703	1, 378	6, 480	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00089
			日	0. 264	189, 900	50, 133	単一 94号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00090
			日	0. 132	91, 650	12, 097	単一 85号
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA		0	0	0	WYB00096
			日	0. 132	22, 180	2, 927	単一 86号
補助バックホ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00097
			日	0. 264	48, 770	12, 875	単一 95号
ＩＣＴ建設機械経費加算額		深層混合処理機スラー式		0	0	0	WYB00098
			日	0. 264	78, 890	20, 826	単一 88号

## 参考資料 (1)

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一25号	深層混合処理工（ICT）	0. 199t/m φ1200mm 打設長 22. 36m 杭長 20. 35m	単位	本	数量	0	0
						1	219, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 123	28, 808	3, 543	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 123	23, 504	2, 890	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 246	19, 656	4, 835	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	4. 456	15, 600	69, 513	
掘削消耗品費		φ1200mm		0	0	0	
			m	22. 36	1, 239	27, 704	
注入消耗品費		φ1200mm		0	0	0	
			t	4. 456	1, 378	6, 140	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00078
			日	0. 246	189, 900	46, 715	単一 76号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00079
			日	0. 123	91, 650	11, 272	単一 77号
発動発電機運転〔ディーゼルエンジン駆動〕		150kVA		0	0	0	WYB00080
			日	0. 123	22, 180	2, 728	単一 78号
補助バックホ運転（クロー）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00086
			日	0. 246	48, 770	11, 997	単一 79号
ICT建設機械経費加算額		深層混合処理機スラー式		0	0	0	WYB00087
			日	0. 246	78, 890	19, 406	単一 96号

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一25号	深層混合処理工（I C T）	0. 199t/m φ 1200mm 打設長 22. 36m 杭長 20. 35m	単位	本	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		219, 300
諸雑費（率＋まるめ）				0		0		
15%			式	1		12, 557		
	計					0		
						219, 300		
単価						0		
						219, 300	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－26号	土木一般世話役		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		3,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0.125	28,808	3,601		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3,601		
単価						0		
						3,601	円／時間	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－27号	普通作業員		単位	時間	数量	0	単価	0
						1		2,457
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0	0	0		
			人	0.125	19,656	2,457		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						2,457		
単価						0		
						2,457	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一28号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻(掘削)（株）西村土木建設	m 3	100	2, 800	280, 000		
	計					280, 000		
	単価					2, 800	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一29号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	204. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	28, 808	4, 378		
とび工			人	0. 152	26, 520	4, 031		
普通作業員			人	0. 152	19, 656	2, 987		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	58, 040	8, 822	WK250590 単一 97号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		202		
計						20, 420		
単価						204. 2	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 無 156日 有 191日 無	単位	枚	数量	1	単価	12,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	12,012	12,012		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						12,020		
単価						12,020	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一31号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	396. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295	28, 808	8, 498		
とび工			人	0. 295	26, 520	7, 823		
普通作業員			人	0. 295	19, 656	5, 798		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 295	58, 040	17, 121	WK250590 単一 97号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		390		
計						39, 630		
単価						396. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一32号	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm) 無 16日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	2, 476
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 376	1, 376		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1	1, 100	1, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						2, 476		
単価						2, 476	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－33号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	1	単価	366, 600
						1		366, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2	28, 808	57, 616		
			人	2	28, 808	57, 616		
電工				2	24, 648	49, 296		
			人	2	24, 648	49, 296		
設備機械工				2	28, 184	56, 368		
			人	2	28, 184	56, 368		
普通作業員				4	19, 656	78, 624		
			人	4	19, 656	78, 624		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4． 9 t 吊		2	31, 800	63, 600		
			日	2	31, 800	63, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		61, 096		
			式	1		61, 096		
計						366, 600		
						366, 600		
単価						366, 600		
						366, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－34号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	1	単価	10, 200
						1		10, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中和処理装置本体損料		標準処理量10m3/h級		1	10, 200	10, 200		
			日	1	10, 200	10, 200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						10, 200		
						10, 200		
単価						10, 200		
						10, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－35号	中和処理装置設置・撤去	標準処理量10m3/h級	単位	回	数量	0	単価	0
						1		366, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	2	28, 808	57, 616		
電工				0	0	0		
			人	2	24, 648	49, 296		
設備機械工				0	0	0		
			人	2	28, 184	56, 368		
普通作業員				0	0	0		
			人	4	19, 656	78, 624		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4. 9 t 吊		0	0	0		
			日	2	31, 800	63, 600		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				0		0		
			式	1		61, 096		
計						0		
						366, 600		
単価						0		
						366, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－36号	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級	単位	日	数量	0	単価	0
						1		10, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	中和処理装置本体損料	標準処理量10m3/h級		0	0	0		
			日	1	10, 200	10, 200		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						10, 200		
	単価					0		
						10, 200	円／日	

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 07</div> <div>2024. 07</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－37号	重建設機械分解組立輸送	深層混合処理機 (1ﾌﾟﾚﾝﾄ2ﾏｼﾝ)	単位	回	数量	1	824, 100
						1	824, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員				16	23, 504	376, 064	
			人	16	23, 504	376, 064	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊		2. 4	44, 100	105, 840	
			日	2. 4	44, 100	105, 840	
運搬費等率				1		342, 151	
71%			式	1		342, 151	
諸雑費（まるめ）				1		45	
			式	1		45	
計						824, 100	
						824, 100	
単価						824, 100	
						824, 100	円／回

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－38号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) 中層混合処理機 機械質量20t以上60t以下 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価	1, 759, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	16	23, 504	376, 064		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	2. 4	44, 100	105, 840		
運搬費等率 265%			式	1		1, 277, 045		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						1, 759, 000		
単価						1, 759, 000	円／回	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 5.9km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	1	3, 410	3, 410		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 410		
単価						3, 410	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－40号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一41号	六価クロム溶出試験費	環境庁告示第46号溶出試験	単位	検体	数量	1	単価	7, 300
						1		7, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 300	7, 300		
			検体	1	7, 300	7, 300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						7, 300		
						7, 300		
単価						7, 300	円／検体	
						7, 300		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	深層混合処理工	0. 130t/m φ 1200mm 打設長 22. 00m 杭長 19. 99m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		174, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 126	28, 808	3, 629		
特殊作業員				0	0	0		
			人	0. 126	23, 504	2, 961		
普通作業員				0	0	0		
			人	0. 252	19, 656	4, 953		
セメント		高炉B バラ		0	0	0		
			t	2. 858	15, 600	44, 584		
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0		
			m	22	1, 239	27, 258		
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0		
			t	2. 858	1, 378	3, 938		
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00112	
			日	0. 252	189, 900	47, 854	単一 98号	
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00113	
			日	0. 126	91, 650	11, 547	単一 99号	
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00114	
			日	0. 126	22, 180	2, 794	単一 100号	
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00115	
			日	0. 252	48, 770	12, 290	単一 101号	
諸雑費 (率+まるめ)				0		0		
15%			式	1		12, 892		

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一42号	深層混合処理工	0.130t/m φ1200mm 打設長 22.00m 杭長 19.99m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		174,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						174,700		
	単価					0		
						174,700	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一43号	深層混合処理工	0. 204t/m φ 1200mm 打設長 22. 00m 杭長 19. 99m	単位	本	数量	0	0
						1	202, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 126	28, 808	3, 629	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 126	23, 504	2, 961	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 252	19, 656	4, 953	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	4. 479	15, 600	69, 872	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	22	1, 239	27, 258	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	4. 479	1, 378	6, 172	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00102
			日	0. 252	189, 900	47, 854	単一 98号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00103
			日	0. 126	91, 650	11, 547	単一 99号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00104
			日	0. 126	22, 180	2, 794	単一 100号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00105
			日	0. 252	48, 770	12, 290	単一 101号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
15%			式	1		12, 870	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一43号	深層混合処理工	0. 204t/m φ 1200mm 打設長 22. 00m 杭長 19. 99m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		202, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						202, 200		
	単価					0		
						202, 200	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一44号	深層混合処理工	0. 260t/m φ 1200mm 打設長 22. 10m 杭長 20. 09m	単位	本	数量	0	0
						1	223, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 126	28, 808	3, 629	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 126	23, 504	2, 961	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 252	19, 656	4, 953	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	5. 745	15, 600	89, 622	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	22. 1	1, 239	27, 381	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	5. 745	1, 378	7, 916	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00092
			日	0. 252	189, 900	47, 854	単一 98号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00093
			日	0. 126	91, 650	11, 547	単一 99号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00094
			日	0. 126	22, 180	2, 794	単一 100号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00095
			日	0. 252	48, 770	12, 290	単一 101号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
15%			式	1		12, 853	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一44号	深層混合処理工	0. 260t/m φ 1200mm 打設長 22. 10m 杭長 20. 09m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		223, 800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						223, 800		
	単価					0		
						223, 800	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一45号	深層混合処理工	0. 147t/m φ 1200mm 打設長 21. 90m 杭長 19. 89m	単位	本	数量	0	0
						1	176, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 12	28, 808	3, 456	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 12	23, 504	2, 820	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 24	19, 656	4, 717	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	3. 223	15, 600	50, 278	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	21. 9	1, 239	27, 134	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	3. 223	1, 378	4, 441	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00082
			日	0. 24	189, 900	45, 576	単一 102号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00083
			日	0. 12	91, 650	10, 998	単一 103号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00084
			日	0. 12	22, 180	2, 661	単一 104号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00085
			日	0. 24	48, 770	11, 704	単一 105号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
15%			式	1		12, 215	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一45号	深層混合処理工	0. 147t/m φ 1200mm 打設長 21. 90m 杭長 19. 89m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		176, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						176, 000		
	単価					0		
						176, 000	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一46号	深層混合処理工	0. 147t/m φ 1200mm 打設長 22. 30m 杭長 20. 29m	単位	本	数量	0	0
						1	188, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 134	28, 808	3, 860	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 134	23, 504	3, 149	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 268	19, 656	5, 267	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	3. 287	15, 600	51, 277	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	22. 3	1, 239	27, 629	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	3. 287	1, 378	4, 529	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00072
			日	0. 268	189, 900	50, 893	単一 106号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00073
			日	0. 134	91, 650	12, 281	単一 90号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00074
			日	0. 134	22, 180	2, 972	単一 91号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00075
			日	0. 268	48, 770	13, 070	単一 107号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
15%			式	1		13, 673	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一46号	深層混合処理工	0. 147t/m φ 1200mm 打設長 22. 30m 杭長 20. 29m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		188, 600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						188, 600		
	単価					0		
						188, 600	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一47号	深層混合処理工	0. 204t/m φ 1200mm 打設長 23. 50m 杭長 21. 49m	単位	本	数量	0	0
						1	214, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 132	28, 808	3, 802	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 132	23, 504	3, 102	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 264	19, 656	5, 189	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	4. 815	15, 600	75, 114	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	23. 5	1, 239	29, 116	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	4. 815	1, 378	6, 635	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00062
			日	0. 264	189, 900	50, 133	単一 94号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00063
			日	0. 132	91, 650	12, 097	単一 85号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00064
			日	0. 132	22, 180	2, 927	単一 86号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00065
			日	0. 264	48, 770	12, 875	単一 95号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
15%			式	1		13, 510	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一47号	深層混合処理工	0. 204t/m φ 1200mm 打設長 23. 50m 杭長 21. 49m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		214, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						214, 500		
	単価					0		
						214, 500	円／本	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0
単一48号	深層混合処理工	0. 204t/m φ 1200mm 打設長 22. 30m 杭長 20. 29m	単位	本	数量	0	0
						1	210, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 134	28, 808	3, 860	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 134	23, 504	3, 149	
普通作業員				0	0	0	
			人	0. 268	19, 656	5, 267	
セメント		高炉B バラ		0	0	0	
			t	4. 546	15, 600	70, 917	
掘削消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			m	22. 3	1, 239	27, 629	
注入消耗品費		φ 1200mm		0	0	0	
			t	4. 546	1, 378	6, 264	
深層混合処理機運転		単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m		0	0	0	WYB00047
			日	0. 268	189, 900	50, 893	単一 106号
スラリープラント運転		能力20m3/h+吐出量440L/min		0	0	0	WYB00048
			日	0. 134	91, 650	12, 281	単一 90号
発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]		150kVA		0	0	0	WYB00049
			日	0. 134	22, 180	2, 972	単一 91号
補助バックホ運転 (クロー) [標準・クレーン機能付き]		排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊		0	0	0	WYB00050
			日	0. 268	48, 770	13, 070	単一 107号
諸雑費 (率+まるめ)				0		0	
15%			式	1		13, 698	

参考資料（1）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一48号	深層混合処理工	0. 204t/m φ 1200mm 打設長 22. 30m 杭長 20. 29m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		210, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	計					0		
						210, 000		
	単価					0		
						210, 000	円／本	

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	地質調査費（一式入力）	7680千円	単位	式	数量	1	単価	7, 680, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
地質調査費			式	1		7, 680, 000		
計						7, 680, 000		
単価						7, 680, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	深層混合処理工（I C T）	φ1600mm 打設長 23.47m 28本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		5, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 184	28, 808	5, 300		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						5, 300		
単価						0		
						5, 300	円／式	

# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単-51号	深層混合処理工（I C T）	φ1600mm 打設長 23.66m 182本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		35, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 215	28, 808	35, 001		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		9		
計						0		
						35, 010		
単価						0		
						35, 010	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	深層混合処理工（I C T）	φ1200mm 打設長 23.46m 20本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		3, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	0. 132	28, 808	3, 802		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						3, 802		
単価						0		
						3, 802	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	深層混合処理工（I C T）	φ1200mm 打設長 22.36m 180本	単位	式	数量	0	単価	0
						1		31, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1. 107	28, 808	31, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						31, 890		
単価						0		
						31, 890	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	システム初期費（ＩＣＴ）	深層混合処理機スリ－式	単位	式	数量	0	単価	0
						1		1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費（ＩＣＴ）		深層混合処理機スリ－式		0		0		
			式	1		1, 150, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						1, 150, 000		
単価						0		
						1, 150, 000	円／式	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	2260千円	単位	式	数量	1	単価	2, 260, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		2, 260, 000		
計						2, 260, 000		
単価						2, 260, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	遠隔臨場システム費	撮影機器の設置費	単位	式	数量	0 1	単価	0 68, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		撮影機器の設置費		0		0		
			式	1		68, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 68, 000		
単価						0 68, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	遠隔臨場システム費	撮影機器, モニター機器の賃料	単位	月	数量	0	単価	0
						1		68, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
遠隔臨場システム費		撮影機器, モニター機器の賃料		0	0	0		
			月	1	68, 000	68, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						68, 000		
単価						0		
						68, 000	円／月	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	I C T活用効果等調査費	技術員 0. 5人	単位	式	数量	0	単価	0
						1		16, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	0	0	0		
				0. 5	33, 600	16, 800		
諸雑費（まるめ）			式	0		0		
				1		0		
計						0		
						16, 800		
単価						0	円／式	
						16, 800		

# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	現場利用料	カードタッチ費用	単位	回	数量	0	単価	0
						1		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
カードタッチ費用				0	0	0		
			回	1	9	9		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						9		
単価						0		
						9	円／回	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 07 2024. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－60号	快適トイレ費用	1基(男性用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基(男性用)		0	0	0		
			月	1	51, 000	51, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						51, 000		
単価						0		
						51, 000	円／月	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一61号	快適トイレ費用	1基(女性用)	単位	月	数量	0	単価	0
						1		51, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
快適トイレ費用		1基(女性用)		0	0	0		
			月	1	51, 000	51, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
						0		
計						51, 000		
						0		
単価						51, 000	円／月	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一62号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク98. 0kN・m	単位	日	数量	1	単価	253, 200
						1		253, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 496	28, 496		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				258	144	37, 152		
			L	258	144	37, 152		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量3 0～4 0 t トルク9 8. 0 k N・m		1. 5	125, 000	187, 500		
			供用日	1. 5	125, 000	187, 500		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						253, 200		
						253, 200		
単価						253, 200		
						253, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一63号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出量440L/min	単位	日	数量	1	単価	91,650
						1		91,650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力20m3／h		1.5	49,000	73,500		
			供用日	1.5	49,000	73,500		
グラウトポンプ〔横型三連プランジャ式〕		吐出量440L/min		1.5	12,100	18,150		
			供用日	1.5	12,100	18,150		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						91,650		
						91,650		
単価						91,650		
						91,650		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一64号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 180
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				104	144	14, 976		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 2	6, 000	7, 200		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						22, 180		
						22, 180		
単価						22, 180	円／日	
						22, 180		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一65号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,770
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,496	28,496		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				43	144	6,192		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1.38	10,200	14,076		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						48,770		
						48,770		
単価						48,770		
						48,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一66号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク98. 0kN・m	単位	日	数量	1	単価	253, 200
						1		253, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 496	28, 496		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				258	144	37, 152		
			L	258	144	37, 152		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量3 0～4 0 t トルク9 8. 0 k N・m		1. 5	125, 000	187, 500		
			供用日	1. 5	125, 000	187, 500		
諸雑費（まるめ）				1		52		
			式	1		52		
計						253, 200		
						253, 200		
単価						253, 200		
						253, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一67号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出量440L/min	単位	日	数量	1	単価	91, 650
						1		91, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]		能力 2 0 m 3 / h		1. 5	49, 000	73, 500		
			供用日	1. 5	49, 000	73, 500		
グラウトポンプ [横型三連プランジャ式]		吐出量440L/min		1. 5	12, 100	18, 150		
			供用日	1. 5	12, 100	18, 150		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						91, 650		
						91, 650		
単価						91, 650		
						91, 650		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一68号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 180
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				104	144	14, 976		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 2	6, 000	7, 200		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費 (まるめ)				1		4		
			式	1		4		
計						22, 180		
						22, 180		
単価						22, 180		
						22, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一69号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,770
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,496	28,496		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				43	144	6,192		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1.38	10,200	14,076		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						48,770		
						48,770		
単価						48,770		
						48,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一70号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m	単位	日	数量	1	単価	189, 900
						1		189, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 496	28, 496		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				176	144	25, 344		
			L	176	144	25, 344		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量2 5～3 0 t トルク7 1. 1 k N・m		1. 5	90, 700	136, 050		
			供用日	1. 5	90, 700	136, 050		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						189, 900		
						189, 900		
単価						189, 900		
						189, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一71号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出量440L/min	単位	日	数量	1	単価	91, 650
						1		91, 650
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動) ]		能力 2 0 m 3 ／ h		1. 5	49, 000	73, 500		
			供用日	1. 5	49, 000	73, 500		
グラウトポンプ [横型三連プランジャ式]		吐出量440L/min		1. 5	12, 100	18, 150		
			供用日	1. 5	12, 100	18, 150		
諸雑費 (まるめ)				1		0		
			式	1		0		
計						91, 650		
						91, 650		
単価						91, 650		
						91, 650		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一72号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	1	単価	22, 180
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				104	144	14, 976		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		1. 2	6, 000	7, 200		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						22, 180		
						22, 180		
単価						22, 180	円／日	
						22, 180		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一73号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,770
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,496	28,496		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				43	144	6,192		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1.38	10,200	14,076		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						48,770		
						48,770		
単価						48,770		
						48,770		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m	単位	日	数量	1	単価	189, 900
						1		189, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28, 496	28, 496		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				176	144	25, 344		
			L	176	144	25, 344		
深層混合処理機 [単軸式・小型地盤改良機]		質量2 5～3 0 t トルク7 1. 1 k N・m		1. 5	90, 700	136, 050		
			供用日	1. 5	90, 700	136, 050		
諸雑費（まるめ）				1		10		
			式	1		10		
計						189, 900		
						189, 900		
単価						189, 900	円／日	
						189, 900		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	1	単価	48,770
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	28,496	28,496		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				43	144	6,192		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		1.38	10,200	14,076		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				1		6		
			式	1		6		
計						48,770		
						48,770		
単価						48,770	円／日	
						48,770		

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		189, 900
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	176	144	25, 344		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量2 5～3 0 t トルク7 1. 1 k N・m		0	0	0		
			供用日	1. 5	90, 700	136, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						189, 900		
単価						0		
						189, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出力440L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		91, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕	能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 5	49, 000	73, 500		
	グラウトポンプ〔横型三連プランジャ式〕	吐出力440L/min		0	0	0		
			供用日	1. 5	12, 100	18, 150		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
						0		
	計					91, 650		
						0		
	単価					91, 650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						22, 180		
単価						0		
						22, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一79号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				0	0	0		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						48,770		
単価						0		
						48,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	336, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	113	144	16, 272		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		2 0 t（0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	26, 600	44, 688		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	121, 000	203, 280		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						336, 000		
単価						336, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一81号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕		能力2 0 m 3／h	供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	中層混合処理機運転	2m<L≤5m	単位	日	数量	1	単価	336, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	113	144	16, 272		
中層混合処理機〔ベースマシン〕		2 0 t（0. 8 m 3）級バックホウ	供用日	1. 68	26, 600	44, 688		
中層混合処理機（トレンチャ式）〔攪拌混合装置〕		改良深度（標準）5 m 適合ベースマシン2 0 t 級	供用日	1. 68	121, 000	203, 280		
施工管理装置		1 ピースブーム用	供用日	1. 68	25, 700	43, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		88		
計						336, 000		
単価						336, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-83号	スラリープラント運転		単位	日	数量	1	単価	82, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]		能力 2 0 m 3 / h	供用日	1. 68	49, 000	82, 320		
諸雑費 (まるめ)			式	1		0		
計						82, 320		
単価						82, 320	円 / 日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク98. 0kN・m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		253, 200
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	258	144	37, 152		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量3 0～4 0t トルク9 8. 0 k N・m		0	0	0		
			供用日	1. 5	125, 000	187, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		52		
計						0		
						253, 200		
単価						0		
						253, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-85号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出力440L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		91, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリープラント (全自動)]	能力 2 0 m 3 / h		0	0	0		
			供用日	1. 5	49, 000	73, 500		
	グラウトポンプ [横型三連プランジャ式]	吐出力440L/min		0	0	0		
			供用日	1. 5	12, 100	18, 150		
	諸雑費 (まるめ)			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						91, 650		
	単価					0		
						91, 650	円 / 日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一86号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						22, 180		
単価						0		
						22, 180	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一87号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0. 45m3 2. 9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	48, 770
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	43	144	6, 192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0. 4 5 m 3 2. 9 t 吊		0	0	0		
			供用日	1. 38	10, 200	14, 076		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						48, 770		
単価						0		
						48, 770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一88号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機スライ-式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スライ-式		0	0	0		
			日	1. 61	49, 000	78, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78, 890		
単価						0		
						78, 890		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一89号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク98. 0kN・m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		253, 200
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	258	144	37, 152		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量3 0～4 0t トルク9 8. 0 k N・m		0	0	0		
			供用日	1. 5	125, 000	187, 500		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		52		
計						0		
						253, 200		
単価						0		
						253, 200	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一90号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出力440L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		91, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機 [スラリープラント（全自動）]	能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 5	49, 000	73, 500		
	グラウトポンプ [横型三連プランジャ式]	吐出力440L/min		0	0	0		
			供用日	1. 5	12, 100	18, 150		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						91, 650		
	単価					0		
						91, 650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						22, 180		
単価						0		
						22, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一92号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				0	0	0		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						48,770		
単価						0		
						48,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－93号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機スライ-式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スライ-式		0	0	0		
			日	1. 61	49, 000	78, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78, 890		
単価						0		
						78, 890	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		189, 900
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	176	144	25, 344		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量2 5～3 0 t トルク7 1. 1 k N・m		0	0	0		
			供用日	1. 5	90, 700	136, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						189, 900		
単価						0		
						189, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一95号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				0	0	0		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						48,770		
単価						0		
						48,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－96号	I C T建設機械経費加算額	深層混合処理機スライ-式	単位	日	数量	0	単価	0
						1		78, 890
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
I C T建設機械経費加算額		深層混合処理機スライ-式		0	0	0		
			日	1. 61	49, 000	78, 890		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						78, 890		
単価						0		
						78, 890		

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	28, 496	28, 496		
軽油			L	119	144	17, 136		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						58, 040		
単価						58, 040	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一98号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		189, 900
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	176	144	25, 344		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量2 5～3 0 t トルク7 1. 1 k N・m		0	0	0		
			供用日	1. 5	90, 700	136, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						189, 900		
単価						0		
						189, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出力440L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		91, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕	能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 5	49, 000	73, 500		
	グラウトポンプ〔横型三連プランジャ式〕	吐出力440L/min		0	0	0		
			供用日	1. 5	12, 100	18, 150		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						91, 650		
	単価					0		
						91, 650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一100号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						22, 180		
単価						0		
						22, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				0	0	0		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						48,770		
単価						0		
						48,770	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一102号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		189, 900
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	176	144	25, 344		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量2 5～3 0 t トルク7 1. 1 k N・m		0	0	0		
			供用日	1. 5	90, 700	136, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						189, 900		
単価						0		
						189, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	スラリープラント運転	能力20m3/h+吐出力440L/min	単位	日	数量	0	単価	0
						1		91, 650
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	深層混合処理機〔スラリープラント（全自動）〕	能力 2 0 m 3 ／ h		0	0	0		
			供用日	1. 5	49, 000	73, 500		
	グラウトポンプ〔横型三連プランジャ式〕	吐出力440L/min		0	0	0		
			供用日	1. 5	12, 100	18, 150		
	諸雑費（まるめ）			0		0		
			式	1		0		
	計					0		
						91, 650		
	単価					0		
						91, 650	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	発動発電機運転 [ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	単位	日	数量	0	単価	0
						1		22, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	104	144	14, 976		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		1 5 0 k V A		0	0	0		
			日	1. 2	6, 000	7, 200		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						22, 180		
単価						0		
						22, 180	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一105号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		48,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				0	0	0		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		0	0	0		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						48,770		
単価						0		
						48,770	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一106号	深層混合処理機運転	単軸式・小型地盤改良機 トルク71. 1kN・m	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		189, 900
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28, 496	28, 496		
軽油				0	0	0		
			L	176	144	25, 344		
深層混合処理機〔単軸式・小型地盤改良機〕		質量2 5～3 0 t トルク7 1. 1 k N・m		0	0	0		
			供用日	1. 5	90, 700	136, 050		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		10		
計						0		
						189, 900		
単価						0		
						189, 900	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 07
歩掛使用年月	2024. 07
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一107号	補助バックホウ運転（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	単位	日	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	1	48,770
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	28,496	28,496		
軽油				0	0	0		
			L	43	144	6,192		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊			0	0	0		
			供用日	1.38	10,200	14,076		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						48,770		
単価						0		
						48,770	円／日	