

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事
工事地名	福岡県飯塚市弁分地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 6年11月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年11月
2) 事務所名	北九州国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2489330016	1 4) 単価適用年月	2024年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2024年10月
5) 変更回数	2回	1 6) 前請負工事費	148, 665, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	148, 500, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	295日間 自 令和 6年12月10日 (当初) 至 令和 7年 6月30日 ( 2回変更) 至 令和 7年 9月30日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	福岡県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	飯塚	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 2 0 1 号	2 2) 処 分 費 等	1, 278, 881
		2 3) 公 告 日	令和 6年 9月20日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）				事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	橋梁下部			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部			式	1 1		73,569,957 75,841,312	1	2,271,355	
道路土工			式	1 1		22,448 22,448	0	0	
路床盛土工			式	1 1		22,448 22,448	0	0	
路床盛土		2.5m未満		4 4	5,612 5,612	22,448 22,448			単-1号
軽量盛土工			式	1 1		3,793,735 3,793,735	0	0	
作業土工 [A2]			式	1 1		482,186 482,186	0	0	
床掘り		土砂		90 90		162,029 162,029			内-1号
埋戻し		土砂 土砂		40 40		125,396 125,396	0	0	内-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		40 40		125,190 125,190	0	0	内-3号
残土等処分				40 40		69,571 69,571	0	0	内-4号
軽量盛土工 [A2]			式	1 1		3,311,549 3,311,549	0	0	
基礎材		再生クワッション40～0 敷厚 0.15m		17 17	1,311 1,311	22,287 22,287			単-2号
			m2				0	0	

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量盛土		m3	67		2, 936, 026	0	0	内-5号	
			67		2, 936, 026				
コンクリート床版	18-8-25 (20) (高炉) 10 cm	m2	64		300, 686	0	0	内-6号	
			64		300, 686				
足場	安全ネット必要	掛m2	10		52, 550	0	0	内-7号	
			10		52, 550				
橋台工		式	1		54, 195	0	0		
			1		54, 195				
橋台補修工 [A2]		式	1		54, 195	0	0		
			1		54, 195				
チップング		m2	1	4, 552	4, 552	0	0	単-3号	
			1	4, 552	4, 552				
鉄筋	SD345 D16～25	t	0. 07	155, 220	10, 865	0	0	単-4号	
			0. 07	155, 220	10, 865				
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	0. 1	31, 908	3, 190	0	0	単-5号	
			0. 1	31, 908	3, 190				
型枠	一般型枠	m2	0. 4		3, 015	0	0	内-8号	
			0. 4		3, 015				
支承箱抜き	φ 150 L=123mm	箇所	4	108. 9	435	0	0	単-6号	
			4	108. 9	435				
支承箱抜き	φ 150 L=157mm	箇所	4	139. 2	556	0	0	単-7号	
			4	139. 2	556				
コンクリート削孔	φ 39 L=145mm	孔	4	766	3, 064	0	0	単-8号	
			4	766	3, 064				

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔		φ 39 L=146mm	孔	4	766	3, 064	0	0	単-9号
				4	766	3, 064			
アンカー		φ 26 L=250mm	箇所	22	1, 157	25, 454	0	0	単-10号
				22	1, 157	25, 454			
踏掛版設置工				1		990, 581	0	0	
				1		990, 581			
踏掛版設置工 [A2]			式	1		990, 581	0	0	
				1		990, 581			
踏掛版設置		24-12-25 (20) (高炉)	m3	12		931, 239	0	0	内-9号
				12		931, 239			
アンカーボルト		SD345 D22 L=600 (溶融亜鉛メッキ)	本	11	4, 930	54, 230	0	0	単-11号
				11	4, 930	54, 230			
ガス切断		SD345 D22	箇所	10	511. 2	5, 112	0	0	単-12号
				10	511. 2	5, 112			
RC橋脚工			式	1		37, 681, 500	0	0	
				1		37, 681, 500			
作業土工 [P4]			式	1		939, 313	0	0	
				1		939, 313			
床掘り		土砂	m3	220		67, 744	0	0	内-10号
				220		67, 744			
埋戻し		土砂	m3	130		125, 377	0	0	内-11号
				130		125, 377			
基面整正			m2	40		17, 077	0	0	内-12号
				40		17, 077			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	220		355, 714	0	0	内-13号
				220		355, 714			
残土等処分			m3	220		373, 401	0	0	内-14号
				220		373, 401			
作業土工 [P6]			式	1		505, 232	0	0	
				1		505, 232			
床掘り		土砂	m3	150		46, 238	0	0	内-15号
				150		46, 238			
埋戻し		土砂	m3	90		86, 703	0	0	内-16号
				90		86, 703			
基面整正			m2	30		11, 109	0	0	内-17号
				30		11, 109			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110		176, 210	0	0	内-18号
				110		176, 210			
残土等処分			m3	110		184, 972	0	0	内-19号
				110		184, 972			
場所打杭工 [P4]			式	1		13, 092, 058	0	0	
				1		13, 092, 058			
場所打杭		杭径 1500mm 杭長（設計長）23m	本	4	3, 236, 415	12, 945, 660	0	0	単-13号
				4		12, 945, 660			
積込(ルース)		土砂	m3	70		14, 496	0	0	内-20号
				70		14, 496			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		46, 111	0	0	内-21号
				30		46, 111			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		軟岩	m3	40		17,056	0	0	内-22号
				40		17,056			
残土等処分		土砂	m3	30		48,403	0	0	内-23号
				30		48,403			
積込(コンクリート殻)			m3	4	1,078	4,312	0	0	単-14号
				4	1,078	4,312			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	4	1,867	7,468	0	0	単-15号
				4	1,867	7,468			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	4	2,138	8,552	0	0	単-16号
				4	2,138	8,552			
場所打杭工 [P6]			式	1		9,283,825	0	0	
				1		9,283,825			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長（ 設計長）22m	本	4	2,225,149	8,900,596	0	0	単-17号
				4	2,225,149	8,900,596			
積込(ルーズ)		土砂	m3	100		22,009	0	0	内-24号
				100		22,009			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	100		171,269	0	0	内-25号
				100		171,269			
残土等処分		土砂	m3	100		179,785	0	0	内-26号
				100		179,785			
積込(コンクリート殻)			m3	2	1,078	2,156	0	0	単-18号
				2	1,078	2,156			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物と りこわし	m3	2	1,867	3,734	0	0	単-19号
				2	1,867	3,734			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（ P 4 ・ P 6 ） 外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,138	4,276	0	0	単-20号
				2	2,138	4,276			
橋脚躯体工 [P4]			式	1		7,886,661	0	0	
				1		7,886,661			
基礎材		再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	41	1,428	58,548	0	0	単-21号
				41	1,428	58,548			
均しコンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C 規定無し 敷厚 10 c m	m2	40		135,915	0	0	内-27号
				40		135,915			
コンクリート		24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	138	20,589	2,841,282	0	0	単-22号
				138	20,589	2,841,282			
鉄筋		SD345 D16～25	t	5.74	155,220	890,962	0	0	単-23号
				5.74	155,220	890,962			
鉄筋		SD345 D29～32	t	5.66	156,129	883,690	0	0	単-24号
				5.66	156,129	883,690			
鉄筋		SD345 D35	t	5.42	158,950	861,509	0	0	単-25号
				5.42	158,950	861,509			
機械式鉄筋定着加工		D16 1m<L≤2m	箇所	66	272.9	18,011	0	0	単-26号
				66	272.9	18,011			
機械式鉄筋定着加工		D16 2m<L≤3m	箇所	51	345.7	17,630	0	0	単-27号
				51	345.7	17,630			
機械式鉄筋定着加工		D19 2m<L≤3m	箇所	42	413.9	17,383	0	0	単-28号
				42	413.9	17,383			
機械式鉄筋定着加工		D19 3m<L≤4m	箇所	87	413.9	36,009	0	0	単-29号
				87	413.9	36,009			



# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（ P 4 ・ P 6 ） 外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠	m2	110		938,989				内-28号
			110		938,989	0	0		
型枠	一般型枠	m2	4		43,858				内-29号
			4		43,858	0	0		
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	10		105,010				内-30号
			10		105,010	0	0		
支保	40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm]	空m3	40		274,032				内-31号
			40		274,032	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	160		755,425				内-32号
			160		755,425	0	0		
支承箱抜き	φ 200 L=840mm	箇所	8	1,051	8,408				単-30号
			8	1,051	8,408	0	0		
橋脚躯体工 [P6]		式	1		5,974,411				
			1		5,974,411	0	0		
基礎材	再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	27	1,428	38,556				単-31号
			27	1,428	38,556	0	0		
均しコンクリート	18-8-25(20)高炉 W/C 規定無し 敷厚 10 c m	m2	27		92,923				内-33号
			27		92,923	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	125	20,589	2,573,625				単-32号
			125	20,589	2,573,625	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	6.26	155,220	971,677				単-33号
			6.26	155,220	971,677	0	0		
鉄筋	SD345 D29～32	t	0.78	156,129	121,780				単-34号
			0.78	156,129	121,780	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械式鉄筋定着加工	D13 1m<L≤2m	箇所	35	241.1	8,438			単-35号	
			35	241.1	8,438	0	0		
機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≤3m	箇所	124	345.7	42,866			単-36号	
			124	345.7	42,866	0	0		
型枠	一般型枠	m2	130		1,047,014			内-34号	
			130		1,047,014	0	0		
型枠	撤去しない埋設型枠	m2	10		83,846			内-35号	
			10		83,846	0	0		
支保	40kN/m2<f≤80kN/m2[120<t≤250cm]	空m3	40		227,575			内-36号	
			40		227,575	0	0		
足場	安全ネット必要	掛m2	160		741,349			内-37号	
			160		741,349	0	0		
支承箱抜き	φ 250 L=1148mm	箇所	12	1,652	19,824			単-37号	
			12	1,652	19,824	0	0		
支承箱抜き	φ 175 L=590mm	箇所	8	617.3	4,938			単-38号	
			8	617.3	4,938	0	0		
舗装工		式	1		82,991				
			1		82,991	0	0		
アスファルト舗装工		式	1		82,991				
			1		82,991	0	0		
下層路盤(歩道部)	再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	11	933	10,263			単-39号	
			11	933	10,263	0	0		
上層路盤(歩道部)	再生粒度調整砕石 RM-25 仕上り厚 100mm	m2	12	826	9,912			単-40号	
			12	826	9,912	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6 ）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	13	2,441	31,733	0	0	単-41号
				13	2,441	31,733			
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	m2	13	2,391	31,083	0	0	単-42号
				13	2,391	31,083			
現場塗装工			式	1		671,518	0	0	
				1		671,518			
現場塗装工 [P6]			式	1		368,862	0	0	
				1		368,862			
下地処理			m2	39	1,627	63,453	0	0	単-43号
				39	1,627	63,453			
プライマー塗布 (CC-B)			m2	39	1,620	63,180	0	0	単-44号
				39	1,620	63,180			
下地調整 (CC-B)			m2	39	2,105	82,095	0	0	単-45号
				39	2,105	82,095			
中塗 (CC-B)			m2	39	2,058	80,262	0	0	単-46号
				39	2,058	80,262			
上塗 (CC-B)			m2	39	2,048	79,872	0	0	単-47号
				39	2,048	79,872			
現場塗装工 [A2]			式	1		302,656	0	0	
				1		302,656			
下地処理			m2	32	1,627	52,064	0	0	単-48号
				32	1,627	52,064			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プライマー塗布 (CC-B)			m2	32	1,620	51,840	0	0	単-49号
				32	1,620	51,840			
下地調整 (CC-B)			m2	32	2,105	67,360	0	0	単-50号
				32	2,105	67,360			
中塗 (CC-B)			m2	32	2,058	65,856	0	0	単-51号
				32	2,058	65,856			
上塗 (CC-B)			m2	32	2,048	65,536	0	0	単-52号
				32	2,048	65,536			
応急処理工			式	1		4,625,760	1	184,281	
				1		4,810,041			
応急処理作業工			式	1		4,625,760	1	184,281	
				1		4,810,041			
普通作業員			時間	400	2,590	1,036,000	0	0	単-53号
				400	2,590	1,036,000			
特殊作業員			時間	200	3,027	605,400	0	0	単-54号
				200	3,027	605,400			
運転手(特殊)			時間	480	2,933	1,407,840	0	0	単-55号
				480	2,933	1,407,840			
運転手(一般)			時間	160	2,649	423,840	0	0	単-56号
				160	2,649	423,840			
バックホウ(クロー) [標準]		山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し]	日	20	9,043	180,860	0	0	単-57号
				20	9,043	180,860			
バックホウ(クロー) [標準]		山積0.28m3(平積0.2m3) [長期割引無し]	日	20	7,842	156,840	0	0	単-58号
				20	7,842	156,840			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダンプトラック		4t積[長期割引無し]		20	8,861	177,220	0	0	単-59号
			日	20	8,861	177,220			
トラック[クレーン装置付]		ベーストラック4t級 吊能力2.9t吊[長期割引無し]		20	12,373	247,460	0	0	単-60号
			日	20	12,373	247,460			
軽油				3,000	130.1	390,300	0	0	単-61号
			L	3,000	130.1	390,300			
給水管漏水補修				0		0	1	184,281	内-38号
			式	1		184,281			
構造物撤去工				1		1,246,738	1	8,004	
			式	1		1,254,742			
防護柵撤去工				1		154,752	0	0	
			式	1		154,752			
基礎ブロック(立入防止柵)撤去				35	1,360	47,600	0	0	単-62号
			個	35	1,360	47,600			
金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去		柵高 1.5m		70	1,422	99,540	0	0	単-63号
			m	70	1,422	99,540			
現場発生品運搬		立入防止柵・A2踏掛版アンカー		0.73		7,612	0	0	内-39号
			t	0.73		7,612			
構造物取壊し工				1		16,243	0	0	
			式	1		16,243			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下		15	622.2	9,333	0	0	単-64号
			m	15	622.2	9,333			
舗装版破碎		アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m		13	531.6	6,910	0	0	単-65号
			m2	13	531.6	6,910			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草シート撤去工		式	1		1,071,924				
			1		1,071,924	0	0		
防草シート撤去		m2	1,020		1,071,924			内-40号	
			1,020		1,071,924	0	0		
運搬処理工		式	1		3,819				
			1		11,823	1	8,004		
殻運搬	アスファルト殻	m3	1	1,681	1,681			単-66号	
			1	1,681	1,681	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-67号	
			2	1,866	3,732	2	3,732		
殻処分	アスファルト殻	m3	1	2,138	2,138			単-68号	
			1	2,138	2,138	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	0	0			単-69号	
			2	2,136	4,272	2	4,272		
仮設工		式	1		24,400,491				
			1		26,479,561	1	2,079,070		
工事用道路工		式	1		1,855,079				
			1		1,965,004	1	109,925		
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	160		46,286			内-41号	
			160		46,286	0	0		
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50		150,394			内-42号	
			50		150,394	0	0		
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	420		1,114,411			内-43号	
			0		0	-420	-1,114,411		

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事用道路盛土	4. 0m以上		0		0			内-44号	
		m3	380		1, 010, 185	380	1, 010, 185		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		160		256, 550			内-45号	
		m3	0		0	-160	-256, 550		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		0		0			内-46号	
		m3	160		261, 483	160	261, 483		
残土等処分			160		269, 307			内-47号	
		m3	0		0	-160	-269, 307		
残土等処分			0		0			内-48号	
		m3	160		274, 485	160	274, 485		
土のう 設置	H=1. 08m W=1. 1m		4		18, 131			内-49号	
		袋	0		0	-4	-18, 131		
敷鉄板 (賃料)			0		0			内-50号	
		枚	52		222, 171	52	222, 171		
仮橋・仮栈橋工 [P4]			1		6, 970, 645				
		式	1		6, 921, 989	1	-48, 656		
橋脚 [P4]			7. 2		5, 358, 751			内-51号	
		t	0		0	-7. 2	-5, 358, 751		
橋脚 [P4]			0		0			内-52号	
		t	6. 7		5, 310, 095	6. 7	5, 310, 095		
土留鋼矢板	Ⅲ型 L=8. 0m		1. 9		160, 696			内-53号	
		t	1. 9		160, 696	0	0		
仮橋上部 [P4]	架設		9. 4		1, 161, 344			内-54号	
		t	9. 4		1, 161, 344	0	0		

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（ P 4 ・ P 6 ） 外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] [P4]		m2	64		267,963	0	0	内-55号	
			64		267,963				
仮設高欄 [P4]	単管ハ°イ°型 設置	m	16		21,891	0	0	内-56号	
			16		21,891				
仮橋・仮栈橋工 [P6]		式	1		2,575,778	1	-37,703		
			1		2,538,075				
橋脚 [P6]		t	13		1,818,998	-13	-1,818,998	内-57号	
			0		0				
橋脚 [P6]		t	0		0	13	1,759,221	内-58号	
			13		1,759,221				
仮橋上部 [P6]	架設	t	4.8		564,731	0	0	内-59号	
			4.8		564,731				
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] [P6]		m2	42		173,290	0	0	内-60号	
			42		173,290				
仮設高欄 [P6]	単管ハ°イ°型 設置	m	14		18,759	0	0	内-61号	
			14		18,759				
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置	m2	0		0	23	22,074	内-62号	
			23		22,074				
土留・仮締切工 [P4]		式	1		6,226,706	0	0		
			1		6,226,706				
鋼矢板	III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 9m 平均鋼矢板引抜長 9m	枚	30		3,360,931	0	0	内-63号	
			30		3,360,931				



# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
摩擦低減材塗布			m2	337	5,967	2,010,879	0	0	単-70号
				337	5,967	2,010,879			
セメントベントナイト充填			m3	14		854,896	0	0	内-64号
				14		854,896			
土留・仮締切工 [P6]			式	1		3,664,209	0	0	
				1		3,664,209			
鋼矢板		III型 平均鋼矢板長さ 10m 鋼矢板打込長 9 .5m 平均鋼矢板引抜 長 9.5m	枚	26		1,049,345	0	0	内-65号
				26		1,049,345			
摩擦低減材塗布			m2	305	5,967	1,819,935	0	0	単-71号
				305	5,967	1,819,935			
セメントベントナイト充填			m3	12		794,929	0	0	内-66号
				12		794,929			
土留・仮締切工 [A2]			式	1		134,169	0	0	
				1		134,169			
軽量鋼矢板		I 型 L=2.0m	式	1		134,169	0	0	内-67号
				1		134,169			
電線管路工 [A2]			式	1		394,078	0	0	
				1		394,078			
電線切回し用配管		FEP80	m	19		394,078	0	0	内-68号
				19		394,078			
防護施設工			式	1		2,179,404	0	0	
				1		2,179,404			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い		設置 丸パイ土中打込式 高さ 3m	m	32		2,179,404	0	0	内-69号
				32		2,179,404			
交通管理工				1		400,423	1	2,055,504	
				1		2,455,927			
交通誘導警備員 B			人日	30		400,423	-30	-400,423	内-70号
				0		0			
交通誘導警備員 B			人日	0		0	184	2,455,927	内-71号
				184		2,455,927			
直接工事費				1		73,569,957	1	2,271,355	
				1		75,841,312			
共通仮設費				1		14,704,223	1	847,740	
				1		15,551,963			
共通仮設費				1		6,734,937	1	677,032	
				1		7,411,969			
運搬費				1		5,860,130	1	467,470	
				1		6,327,600			
建設機械運搬費			台	1		129,198	0	0	内-72号
				1		129,198			
建設機械運搬費(地域外)		ARハンマ		0		0	1	448,000	内-73号
				1		448,000			
重建設機械分解組立費			回	3		884,371	0	0	内-74号
				3		884,371			
重建設機械分解組立輸送費			回	3		4,383,646	0	0	内-75号
				3		4,383,646			

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（ P 4 ・ P 6 ） 外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費 (往路)			t	58.8 0		286,219 0	-58.8	-286,219	内-76号
仮設材運搬費 (往路)			t	0 62.8		0 305,689	62.8	305,689	内-77号
仮設材運搬費 (復路)			t	36.3 36.3		176,696 176,696	0	0	内-78号
準備費			式	0 1		0 59,820	1	59,820	
刈草処分費		草	t	0 1		0 59,820	1	59,820	内-79号
役務費			式	0 1		0 28,000	1	28,000	
借地料			式	0 1		0 28,000	1	28,000	内-80号
技術管理費			式	1 1		130,668 130,668	0	0	
鉄筋探査			式	1 1		77,169 77,169	0	0	内-81号
道路施設基本データ作成費用			式	1 1		53,499 53,499	0	0	内-82号
営繕費			式	0 1		0 107,430	1	107,430	
宿泊費(地域外)			式	0 1		0 107,430	1	107,430	内-83号

# 設計内訳書

工事名	福岡 2 0 1 号弁分高架橋下部工（P 4 ・ P 6）外工事（ 2 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式	1		744, 139	1	14, 312		
			1		758, 451				
共通仮設費（率計上）		式	1		7, 969, 286	1	170, 708		
			1		8, 139, 994				
純工事費		式	1		88, 274, 180	1	3, 119, 095		
			1		91, 393, 275				
現場管理費		式	1		27, 514, 980	1	786, 659		
			1		28, 301, 639				
工事原価		式	1		115, 789, 160	1	3, 905, 754		
			1		119, 694, 914				
一般管理費等		式	1		19, 210, 840	1	574, 246		
			1		19, 785, 086				
工事価格		式	1		135, 000, 000	1	4, 480, 000		
			1		139, 480, 000				
消費税相当額		式	1		13, 500, 000	1	448, 000		
			1		13, 948, 000				
工事費計		式	1		148, 500, 000	1	4, 928, 000		
			1		153, 428, 000				

90m3当たり内訳書

第 1号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		85. 7	2, 078	178, 084			CB210030
		m 3	85. 7	2, 078	178, 084	0	0	
合 計					162, 029			
					162, 029		0	

40m3当たり内訳書

埋戻し  
第 2号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		36. 9	3, 735	137, 821			CB210410
		m 3	36. 9	3, 735	137, 821	0	0	
合 計					125, 396			
					125, 396		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 3号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り	m 3	40. 3	3, 419	137, 785			CB210110
			40. 3	3, 419	137, 785	0	0	
合 計					125, 190			
					125, 190		0	

40m3当たり内訳書

第 4号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			40. 3	1, 900	76, 570			CB210560
		m 3	40. 3	1, 900	76, 570	0	0	
合 計					69, 571			
					69, 571		0	



67m3当たり内訳書

軽量盛土

第 5号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発砲スチロール設置	排水材+敷砂		66. 6	4, 820	321, 012			CB225110
		m 3	66. 6	4, 820	321, 012	0	0	
発砲スチロール（材料費）	DX-29		43	41, 530	1, 785, 790			WYB00004
		m 3	43	41, 530	1, 785, 790	0	0	単一 72号
発砲スチロール（材料費）	D-20		26. 3	29, 370	772, 431			WYB00008
		m 3	26. 3	29, 370	772, 431	0	0	単一 73号
緊結金具（材料費）	150×150		638	545	347, 710			WYB00002
		個	638	545	347, 710	0	0	単一 74号
合 計					2, 936, 026			
					2, 936, 026		0	

64m2当たり内訳書

第 6号内訳書

コンクリート床版

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート床版	各種 一般養生 延長無し 10cm G3551 線径6. 0×網目150×150mm		6. 4	45, 100	288, 640			CB225120
		m 3	6. 4	45, 100	288, 640	0	0	
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10		2	3, 932	7, 864			CB224710
		m 2	2	3, 932	7, 864	0	0	
型枠	一般型枠 小型構造物		4. 1	8, 287	33, 976			CB240210
		m 2	4. 1	8, 287	33, 976	0	0	
合 計					300, 686			
					300, 686		0	

10掛m2当たり内訳書

足場  
第 7号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無		11. 2	5, 157	57, 758			WB252110
		掛m 2	11. 2	5, 157	57, 758	0	0	単一 75号
合 計					52, 550			
					52, 550		0	

0.4m2当たり内訳書

第 8号内訳書

型枠

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		0.4	8,287	3,314			CB240210
		m 2	0.4	8,287	3,314	0	0	
合 計					3,015			
					3,015		0	

12m3当たり内訳書

踏掛版設置

第 9号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
踏掛版設置	24-12-25 (20) (高炉) 無し 有り		12	40, 680	488, 160			CB411010
		m 3	12	40, 680	488, 160	0	0	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物		1. 1	171, 600	188, 760			WB810010
	10t以上(標準) 無し 無し 無し 無し							
	補正無し(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 1	171, 600	188, 760	0	0	単一 77号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 一般構造物		1. 9	170, 600	324, 140			WB810010
	10t以上(標準) 無し 無し 無し 無し							
	補正無し(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 9	170, 600	324, 140	0	0	単一 76号
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		0. 13	172, 700	22, 451			WB810010
	無し 無し 無し 無し 補正無し(鉄筋割合10%未満含む)							
	補正無し(一般構造物)	t	0. 13	172, 700	22, 451	0	0	単一 78号
合 計					931, 239			
					931, 239		0	

220m3当たり内訳書

第 10号内訳書

床掘り

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		89. 6	313. 5	28, 089			CB210030
		m 3	89. 6	313. 5	28, 089	0	0	
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		126	368	46, 368			CB210030
		m 3	126	368	46, 368	0	0	
合 計					67, 744		0	
					67, 744			

130m3当たり内訳書

埋戻し  
第 11号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		130	1, 060	137, 800			CB210410
		m 3	130	1, 060	137, 800	0	0	
合 計					125, 377		0	
					125, 377			

40m2当たり内訳書

## 基面整正

第 12号内訳書

單価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]



220m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 13号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3)		216	1, 810	390, 960			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	216	1, 810	390, 960	0	0	
合 計					355, 714			
					355, 714		0	

220m3当たり内訳書

第 14号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			216	1, 900	410, 400			CB210560
		m 3	216	1, 900	410, 400	0	0	
合 計					373, 401			
					373, 401		0	

150m3当たり内訳書

床掘り

第 15号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 自立式 無し		54. 7	313. 5	17, 148			CB210030
		m 3	54. 7	313. 5	17, 148	0	0	
床掘り	土砂 標準 自立式 有り		91. 5	368	33, 672			CB210030
		m 3	91. 5	368	33, 672	0	0	
合 計					46, 238			
					46, 238		0	

90m3当たり内訳書

埋戻し  
第 16号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		89. 9	1, 060	95, 294			CB210410
		m 3	89. 9	1, 060	95, 294	0	0	
合 計					86, 703			
					86, 703		0	

30m2当たり内訳書

## 基面整正

第 17号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

110m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 18号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3)		107	1, 810	193, 670			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	107	1, 810	193, 670	0	0	
合 計					176, 210			
					176, 210		0	

110m3当たり内訳書

第 19号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			107	1, 900	203, 300			CB210560
		m 3	107	1, 900	203, 300	0	0	
合 計					184, 972			
					184, 972		0	

70m3当たり内訳書

第 20号内訳書

積込(ルーズ)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		68. 5	232. 6	15, 933			CB210020
		m 3	68. 5	232. 6	15, 933	0	0	
合 計					14, 496			
					14, 496		0	



30m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 21号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		28	1, 810	50, 680			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	28	1, 810	50, 680	0	0	
合 計					46, 111			
					46, 111		0	

40m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 22号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 0. 3km以下		40. 5	462. 9	18, 747			CB210110
		m 3	40. 5	462. 9	18, 747	0	0	
合 計					17, 056		0	
					17, 056			

30m3当たり内訳書

第 23号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			28	1, 900	53, 200			CB210560
		m 3	28	1, 900	53, 200	0	0	
合 計					48, 403			
					48, 403		0	

100m<sup>3</sup>当たり内訳書

積込(ルーズ)

第 24号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

100m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 25号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 トラック山積0. 8m3(平積0. 6m3)		104	1, 810	188, 240			CB210110
	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	104	1, 810	188, 240	0	0	
合 計					171, 269			
					171, 269		0	

100m3当たり内訳書

第 26号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			104	1, 900	197, 600			CB210560
		m 3	104	1, 900	197, 600	0	0	
合 計					179, 785			
					179, 785		0	

40m2当たり内訳書

均しコンクリート  
第 27号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		4. 1	34, 080	139, 728			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生 全ての費用	m 3	4. 1	34, 080	139, 728	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 1	4, 598	9, 655			CB240210
		m 2	2. 1	4, 598	9, 655	0	0	
合 計					135, 915		0	
					135, 915			

110m2当たり内訳書

型枠  
第 28号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		113	9, 133	1, 032, 029			CB240210
		m 2	113	9, 133	1, 032, 029	0	0	
合 計					938, 989			
					938, 989		0	



## 型枠

第 29号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 型枠

第 30号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 40空m3当たり内訳書

支保

第 31号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

160掛m2当たり内訳書

足場  
第 32号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無		161	5, 157	830, 277			WB252110
		掛m 2	161	5, 157	830, 277	0	0	単一 75号
合 計					755, 425			
					755, 425		0	

27m2当たり内訳書

均しコンクリート  
第 33号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		2. 7	34, 080	92, 016			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 一般養生							
	全ての費用	m 3	2. 7	34, 080	92, 016	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 2	4, 598	10, 115			CB240210
		m 2	2. 2	4, 598	10, 115	0	0	
合 計					92, 923			
					92, 923		0	

## 型枠

第 34号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

## 型枠

第 35号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

40空m3当たり内訳書

支保  
第 36号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保		41. 2	6, 071	250, 125			WB252210
	40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm] 標準以外 1. 25無	空m 3	41. 2	6, 071	250, 125	0	0	単一 113号
合 計					227, 575			
					227, 575		0	



160掛m2当たり内訳書

足場

第 37号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

給水管漏水補修  
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
給水管漏水補修			0		0			WYB00065
		式	1		202, 570	1	202, 570	単一 128号
合 計					0			
					202, 570		202, 570	
変更積算金額					0			
					184, 281		184, 281	円／式

0.73t当たり内訳書

現場発生産品運搬  
第 39号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下		0.73	2,556	1,865			CB010410
		t	0.73	2,556	1,865	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t		0.73	8,908	6,502			CB010420
		t	0.73	8,908	6,502	0	0	
合 計					7,612		0	
					7,612			

# 1,020m2当たり内訳書

防草シート撤去

第 40号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草シート撤去・積込			1,023	929.2	950,571			WYB00088
		m <sup>2</sup>	1,023	929.2	950,571	0	0	単一 131号
防草シート運搬	DT2t積級 L=22.0km以下 DID無		3.68	27,280	100,390			WYB00089
		t	3.68	27,280	100,390	0	0	単一 132号
処分場（t）	廃プラスチック類		3.68	35,000	128,800			WYB00091
		t	3.68	35,000	128,800	0	0	単一 133号
合 計					1,071,924			
					1,071,924		0	

160m3当たり内訳書

掘削  
第 41号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		159	320. 4	50, 943			CB210100
		m 3	159	320. 4	50, 943	0	0	
合 計					46, 286		0	
					46, 286			

50m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
第 42号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満		47	812. 8	38, 201			CB210510
		m 3	47	812. 8	38, 201	0	0	
再生クラッシャーラン	R C－4 0 （1. 26m3/m3）		47	2, 709	127, 323			WYB00033
		m 3	47	2, 709	127, 323	0	0	
合 計					150, 394			
					150, 394		0	

420/0m3当たり内訳書

工事用道路盛土

第 43号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		417	232. 3	96, 869			CB210510
		m 3	417	232. 3	96, 869	0	0	
再生クラッシャーラン	R C－4 0 （1. 26m3/m3）		417	2, 709	1, 129, 653			WYB00039
		m 3	417	2, 709	1, 129, 653	0	0	単－ 137号
合 計					1, 114, 411			
					0		-1, 114, 411	

0/380m3当たり内訳書

工事用道路盛土  
第 44号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路体（築堤）盛土	4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		0	0	0			CB210510
		m 3	378	232. 3	87, 809	378	87, 809	
再生クラッシャーラン	R C－4 0 （1. 26m3/m3）		0	0	0			WYB00050
		m 3	378	2, 709	1, 024, 002	378	1, 024, 002	単一 138号
合 計					0			
					1, 111, 811		1, 111, 811	
変更積算金額					0			
					1, 010, 185		1, 010, 185	円／m3



160/0m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 45号内訳書

單僱使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

0/160m3当たり内訳書

土砂等運搬  
第 46号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11. 0km以下	m 3	0 159	0 1, 810	0 287, 790	 159	 287, 790	CB210110
合 計					0 287, 790		 287, 790	
変更積算金額					0 261, 483		 261, 483	円／m3

160/0m3当たり内訳書

残土等処分

第 47号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			156	1, 900	296, 400			CB210560
		m 3	156	1, 900	296, 400	0	0	
合 計					269, 307			
					0		-269, 307	

0/160m3当たり内訳書

第 48号内訳書  
残土等処分

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土等処分			0	0	0			CB210560
		m 3	159	1, 900	302, 100	159	302, 100	
合 計					0			
					302, 100		302, 100	
変更積算金額					0			
					274, 485		274, 485	円／m3

4/0袋当たり内訳書

第 49号内訳書 土のう 設置

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下		4	4, 982	19, 928			WB252730
		袋	4	4, 982	19, 928	0	0	単一 139号
合 計					18, 131			
					0		-18, 131	

## 0/52枚当たり内訳書

敷鉄板  
(賃料)

第 50号内訳書

單価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

7.2/0t当たり内訳書

橋脚  
第 51号内訳書 [P4]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
A Rハンマ施工によるH形鋼打込み	H-300 L=6. 0m		10	438, 100	4, 381, 000			WYB00163
		本	10	438, 100	4, 381, 000	0	0	単一 141号
架台・定規の設置撤去			2	303, 100	606, 200			WYB00160
		基	2	303, 100	606, 200	0	0	単一 142号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準以外 1. 25無		1. 6	39, 700	63, 520			WB252840
		t	1. 6	39, 700	63, 520	0	0	単一 143号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品		5. 6	107, 100	599, 760			WB250010
		t	5. 6	107, 100	599, 760	0	0	単一 144号
桁受 溝形鋼	[-300×90×10×15. 5		1. 6	137, 000	219, 200			WYB00159
		t	1. 6	137, 000	219, 200	0	0	単一 145号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 6 5		120	234. 7	28, 164			
		組	120	234. 7	28, 164	0	0	
合 計					5, 358, 751			
					0		-5, 358, 751	

0/6.7t当たり内訳書

第 52号内訳書 橋脚 [P4]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ARハンマ施工によるH形鋼打込み	H-300 L=5. 5m		0	0	0			WYB00173
		本	10	438, 100	4, 381, 000	10	4, 381, 000	単一 146号
架台・定規の設置撤去			0	0	0			WYB00169
		基	2	303, 100	606, 200	2	606, 200	単一 147号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型25t吊 標準以外 1. 25無		0	0	0			WB252840
		t	1. 6	39, 700	63, 520	1. 6	63, 520	単一 148号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品		0	0	0			WB250010
		t	5. 1	107, 100	546, 210	5. 1	546, 210	単一 149号
桁受 溝形鋼	[-300×90×10×15. 5		0	0	0			WYB00168
		t	1. 6	137, 000	219, 200	1. 6	219, 200	単一 150号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M2 2 × 6 5		0	0	0			
		組	120	234. 7	28, 164	120	28, 164	
合 計					0			
					5, 844, 294		5, 844, 294	
変更積算金額					0			
					5, 310, 095		5, 310, 095	円／t



1.9t当たり内訳書

土留鋼矢板  
第 53号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土留鋼矢板設置	SY295 III型 400×125×13		1.9	71,610	136,059			WYB00031
		t	1.9	71,610	136,059	0	0	単一 151号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 166日 有 1019日 有 3650円 有 1回		4	10,140	40,560			WB250150
		枚	4	10,140	40,560	0	0	単一 152号
合 計					160,696			
					160,696		0	

9. 4t当たり内訳書

第 54号内訳書 仮橋上部 [P4]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	t	9. 4	14, 110	132, 634			WB252810
		t	9. 4	14, 110	132, 634	0	0	単一 153号
H形鋼 中古品	H400×400×13×21	t	7. 1	115, 200	817, 920			WYB00037
		t	7. 1	115, 200	817, 920	0	0	単一 154号
地覆 溝形鋼	SS400 380×100×10. 5×16	t	0. 87	137, 000	119, 190			WYB00013
		t	0. 87	137, 000	119, 190	0	0	単一 155号
対傾構 溝形鋼	SS400 300×90×9×13	t	0. 87	128, 000	111, 360			WYB00015
		t	0. 87	128, 000	111, 360	0	0	単一 156号
ずれ止め 溝形鋼	SS400 200×90×8×13. 5	t	0. 49	120, 000	58, 800			WYB00011
		t	0. 49	120, 000	58, 800	0	0	単一 157号
対傾構プレート	SS400 193×12 L=356	t	0. 16	228, 200	36, 512			WYB00012
		t	0. 16	228, 200	36, 512	0	0	単一 158号
合 計					1, 161, 344			
					1, 161, 344		0	

64m2当たり内訳書

第 55号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕  
[P4]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無		64	889. 8	56, 947			WB252820
		m 2	64	889. 8	56, 947	0	0	単一 159号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.5月 有 34月 無		64	3, 712	237, 568			WB251920
		m 2	64	3, 712	237, 568	0	0	単一 160号
合 計					267, 963			
					267, 963			

16m当たり内訳書

仮設高欄  
第 56号内訳書 [P4]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		16	1, 168	18, 688			WB252830
		m	16	1, 168	18, 688	0	0	単一 161号
単管パイプ賃料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		165	9	1, 485			WYB00028
		日	165	9	1, 485	0	0	単一 162号
単管パイプ基本料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		8	36	288			WYB00017
		本	8	36	288	0	0	単一 163号
直交クランプ 中古品	48. 6用		20	180	3, 600			WYB00019
		個	20	180	3, 600	0	0	単一 164号
合 計					21, 891		0	
					21, 891			

13/0t当たり内訳書

橋脚  
第 57号内訳書 [P6]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H300 15m以下		8	24, 070	192, 560			WB250210
		本	8	24, 070	192, 560	0	0	単一 165号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準以外 1. 25無		1. 4	39, 700	55, 580			WB252840
		t	1. 4	39, 700	55, 580	0	0	単一 143号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品		11. 5	107, 100	1, 231, 650			WB250010
		t	11. 5	107, 100	1, 231, 650	0	0	単一 144号
桁受	[-300×90×12×16		1. 4	137, 000	191, 800			WYB00021
		t	1. 4	137, 000	191, 800	0	0	単一 166号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 7 0		70	241. 2	16, 884			
		組	70	241. 2	16, 884	0	0	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 0		80	254. 5	20, 360			
		組	80	254. 5	20, 360	0	0	
継施工費	H 3 0 0		8	36, 300	290, 400			
		箇所	8	36, 300	290, 400	0	0	
合 計					1, 818, 998			
					0			

0/13t当たり内訳書

橋脚  
第 58号内訳書 [P6]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプロハンマ施工による H形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H300 15m以下		0	0	0			WB250210
		本	8	24, 070	192, 560	8	192, 560	単一 167号
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準以外 1. 25無		0	0	0			WB252840
		t	1. 4	39, 700	55, 580	1. 4	55, 580	単一 148号
鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品		0	0	0			WB250010
		t	11. 5	107, 100	1, 231, 650	11. 5	1, 231, 650	単一 149号
桁受	[-300×90×12×16		0	0	0			WYB00068
		t	1. 4	137, 000	191, 800	1. 4	191, 800	単一 168号
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 7 0		0	0	0			
		組	70	241. 2	16, 884	70	16, 884	
摩擦接合用高力ボルト（六角）	F 1 0 T M 2 2 × 8 0		0	0	0			
		組	80	254. 5	20, 360	80	20, 360	
継施工費	H 3 0 0		0	0	0			
		箇所	8	36, 300	290, 400	8	290, 400	
スクラップ	ヘビーH 1		0	0	0			WYB00069
		t	1. 8	-36, 500	-65, 700	1. 8	-65, 700	単一 169号
合 計					0			
					1, 933, 534			
変更積算金額					0			
					1, 759, 221			
								円／t

4. 8t当たり内訳書

第 59号内訳書 仮橋上部  
[P6]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊 標準以外 1. 25無		4. 8	14, 110	67, 728			WB252810
		t	4. 8	14, 110	67, 728	0	0	単一 153号
H形鋼 中古品	H400×400×13×21		4. 8	115, 200	552, 960			WYB00051
		t	4. 8	115, 200	552, 960	0	0	単一 170号
合 計					564, 731		0	
					564, 731			

42m2当たり内訳書

第 60号内訳書 覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕  
[P6]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレン・クレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊 標準以外 1.25無		42	889. 8	37, 371			WB252820
		m 2	42	889. 8	37, 371	0	0	単一 159号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5.4月 有 34月 無		42	3, 645	153, 090			WB251920
		m 2	42	3, 645	153, 090	0	0	単一 171号
合 計					173, 290			
					173, 290			



14m当たり内訳書

仮設高欄  
第 61号内訳書 [P6]

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高欄設置・撤去工	単管パイプ型 設置		14	1, 168	16, 352			WB252830
		m	14	1, 168	16, 352	0	0	単一 161号
単管パイプ賃料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		162	4	648			WYB00030
		日	162	4	648	0	0	単一 172号
単管パイプ基本料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		4	36	144			WYB00036
		本	4	36	144	0	0	単一 173号
単管パイプ賃料	3. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		162	3	486			WYB00034
		日	162	3	486	0	0	単一 174号
単管パイプ基本料	3. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		4	27	108			WYB00029
		本	4	27	108	0	0	単一 175号
直交クランプ 中古品	48. 6用		16	180	2, 880			WYB00054
		個	16	180	2, 880	0	0	単一 176号
合 計					18, 759			
					18, 759			

0/23m2当たり内訳書

敷鉄板  
第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
敷鉄板設置・撤去	設置		0	0	0			WB253610
		m 2	23. 2	218. 7	5, 073	23. 2	5, 073	単一 177号
敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm) 無 113日		0	0	0			WB253630
	有 720日 無	枚	5	3, 842	19, 210	5	19, 210	単一 178号
合 計					0			
					24, 283		24, 283	
変更積算金額					0			
					22, 074		22, 074	円／m2

30枚当たり内訳書

鋼矢板

第 63号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	100<Nmax≤180 III型 9m以下		30	89, 080	2, 672, 400			WB251390
		枚	30	89, 080	2, 672, 400	0	0	単一 179号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≤600) III型 陸上		1	454, 500	454, 500			WB251380
		回	1	454, 500	454, 500	0	0	単一 180号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下		30	7, 957	238, 710			WB251370
		枚	30	7, 957	238, 710	0	0	単一 181号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	62, 120	62, 120			WB251380
		回	1	62, 120	62, 120	0	0	単一 182号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 27日 無 有 3650円 無 1回		30	8, 874	266, 220			WB250150
		枚	30	8, 874	266, 220	0	0	単一 183号
合 計					3, 360, 931			
					3, 360, 931			

14m3当たり内訳書

セメントベントナイト充填

第 64号内訳書

單價使用年月	2025. 2
步掛使用年月	2025. 2
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

26枚当たり内訳書

鋼矢板

第 65号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下		26	17, 530	455, 780			WB251330
		枚	26	17, 530	455, 780	0	0	単一 187号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax ≤ 25) III型 陸上		1	104, 500	104, 500			WB251380
		回	1	104, 500	104, 500	0	0	単一 188号
鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下		26	9, 560	248, 560			WB251370
		枚	26	9, 560	248, 560	0	0	単一 189号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上		1	62, 120	62, 120			WB251380
		回	1	62, 120	62, 120	0	0	単一 182号
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 55日 無 有 3650円 無 1回		26	10, 860	282, 360			WB250150
		枚	26	10, 860	282, 360	0	0	単一 190号
合 計					1, 049, 345			
					1, 049, 345			

# 12m3当たり内訳書

セメントベントナイト充填

第 66号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
セメントベントナイト充填			12	44,000	528,000			WYB00193
		m 3	12	44,000	528,000	0	0	単一 191号
機械据付・撤去			1	346,900	346,900			WYB00186
		箇所	1	346,900	346,900	0	0	単一 186号
合 計					794,929			
					794,929		0	

# 一式当たり内訳書

軽量鋼矢板

第 67号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去			12. 3	9, 828	120, 884			WYB00020
		m	12. 3	9, 828	120, 884	0	0	単一 192号
軽量鋼矢板賃料	I 型 L=2. 0m 49枚 1. 3t		13	171	2, 223			WYB00056
		日	13	171	2, 223	0	0	単一 193号
軽量鋼矢板整備費	I 型		1. 3	5, 750	7, 475			WYB00052
		t	1. 3	5, 750	7, 475	0	0	単一 194号
アルミ腹起し基本料	□120×120 L=3. 0m		4	500	2, 000			WYB00058
		本	4	500	2, 000	0	0	単一 195号
アルミ腹起し賃料	□120×120 L=3. 0m 4本		13	210	2, 730			WYB00055
		日	13	210	2, 730	0	0	単一 196号
アルミ腹起し基本料	□120×120 L=4. 0m		2	500	1, 000			WYB00060
		本	2	500	1, 000	0	0	単一 197号
アルミ腹起し賃料	□120×120 L=4. 0m 2本		13	136	1, 768			WYB00059
		日	13	136	1, 768	0	0	単一 198号
パイプサポート基本料	1200～1800		6	680	4, 080			WYB00061
		本	6	680	4, 080	0	0	単一 199号
パイプサポート賃料	1200～1800 6本		13	408	5, 304			WYB00053
		日	13	408	5, 304	0	0	単一 200号
合 計					134, 169			
					134, 169		0	

# 19m当たり内訳書

電線切回し用配管

第 68号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	壁面添架 FEP80mm 1条		19	5, 279	100, 301			WYB00148
		m	19	5, 279	100, 301	0	0	単一 201号
引き金具設置	L=350 タクターチャンネル D1 2. 5m		22	9, 599	211, 178			WYB00156
		箇所	22	9, 599	211, 178	0	0	単一 202号
取付金具設置	タクタークリップ φ 80用		22	500	11, 000			WYB00157
		箇所	22	500	11, 000	0	0	単一 203号
取付金具設置	タクタークリップ φ 50用		22	456	10, 032			WYB00158
		箇所	22	456	10, 032	0	0	単一 204号
牽引用金具設置	アイボルトM20		4	4, 400	17, 600			WYB00150
		箇所	4	4, 400	17, 600	0	0	単一 205号
波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP 80mm		19	528	10, 032			WYB00041
		m	19	528	10, 032	0	0	単一 206号
引き金具（材料費）	L=350 タクターチャンネル D1 2. 5m		22	1, 700	37, 400			WYB00151
		本	22	1, 700	37, 400	0	0	単一 207号
取付金具（材料費）	タクタークリップ 高耐食性メッキ鋼板 φ 80用		22	760	16, 720			WYB00152
		個	22	760	16, 720	0	0	単一 208号
取付金具（材料費）	タクタークリップ 高耐食性メッキ鋼板 φ 50用		22	610	13, 420			WYB00153
		個	22	610	13, 420	0	0	単一 209号
牽引用金具（材料費）	アイボルトM20		4	1, 510	6, 040			WYB00154
		個	4	1, 510	6, 040	0	0	単一 210号
合 計					394, 078			
					394, 078		0	



# 32m当たり内訳書

仮囲い

第 69号内訳書

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮囲い設置・撤去	設置 0日		32	4, 528	144, 896			WB253110
		m	32	4, 528	144, 896	0	0	単一 211号
単管パイプ（材料費）中古品	4000×48. 6×2. 4 STK500		27	1, 926	52, 002			WYB00278
		本	27	1, 926	52, 002	0	0	単一 212号
単管パイプ（材料費）中古品	3000×48. 6×2. 4 STK500		18	1, 467	26, 406			WYB00279
		本	18	1, 467	26, 406	0	0	単一 213号
単管パイプ（材料費）中古品	2500×48. 6×2. 4 STK500		18	1, 224	22, 032			WYB00280
		本	18	1, 224	22, 032	0	0	単一 214号
単管パイプ（材料費）中古品	2000×48. 6×2. 4 STK500		3	981	2, 943			WYB00281
		本	3	981	2, 943	0	0	単一 215号
単管パイプ（材料費）中古品	1500×48. 6×2. 4 STK500		18	751. 5	13, 527			WYB00282
		本	18	751. 5	13, 527	0	0	単一 216号
打込パイプ（材料費）	1500×48. 6×2. 4		36	2, 460	88, 560			WYB00283
		本	36	2, 460	88, 560	0	0	単一 217号
パイプジョイント（材料費）中古品	φ 48. 6用		30	184. 5	5, 535			WYB00286
		個	30	184. 5	5, 535	0	0	単一 218号
パネル（材料費）	ｸﾘｱﾊﾟﾆｰﾙ 500×3000		64	31, 000	1, 984, 000			WYB00287
		枚	64	31, 000	1, 984, 000	0	0	単一 219号
パネル用取付金具（材料費）	I 型		384	153	58, 752			WYB00288
		個	384	153	58, 752	0	0	単一 220号
合 計					2, 179, 404			
					2, 179, 404		0	

30/0人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 70号内訳書 B

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			30	14, 670	440, 100			WB010212
		人日	30	14, 670	440, 100	0	0	単一 221号
合 計					400, 423			
					0		-400, 423	

0/184人日当たり内訳書

交通誘導警備員  
第 71号内訳書 B

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			0	0	0			WB010212
		人日	184	14, 670	2, 699, 280	184	2, 699, 280	単一 222号
合 計					0			
					2, 699, 280		2, 699, 280	
変更積算金額					0			
					2, 455, 927		2, 455, 927	円／人日

1台当たり内訳書

建設機械運搬費  
第 72号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	油圧式杭圧入引抜機 鋼矢板II・III・IV型用 4.9km 無 無		2	71,000	142,000			WB010010
		台	2	71,000	142,000	0	0	単一 223号
合 計					129,198		0	
					129,198			

一式当たり内訳書

建設機械運搬費(地域外)

第 73号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
建設機械運搬費 (地域外)			0		0			WYB00022
		式	1		448, 000	1	448, 000	単一 224号
合 計					0			
					448, 000		448, 000	
変更積算金額					0			
					448, 000		448, 000	円／式

3回当たり内訳書

第 74号内訳書 重建設機械分解組立費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立	分解組立 クロークレーン系		2	277, 200	554, 400			WB010360
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	回	2	277, 200	554, 400	0	0	単一 225号
重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機		1	417, 600	417, 600			WB010360
	スキッド式(クロークレーン排ガス3次70t)	回	1	417, 600	417, 600	0	0	単一 226号
合 計					884, 371			
					884, 371		0	

3回当たり内訳書

第 75号内訳書  
 重建設機械分解組立輸送費

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		2	1, 224, 000	2, 448, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	回	2	1, 224, 000	2, 448, 000	0	0	単一 227号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機		1	2, 370, 000	2, 370, 000			WB010350
	スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	回	1	2, 370, 000	2, 370, 000	0	0	単一 228号
合 計					4, 383, 646			
					4, 383, 646		0	

58.8/0t当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 76号内訳書 (往路)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		58. 8	3, 850	226, 380			WB010020
		t	58. 8	3, 850	226, 380	0	0	単一 229号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		58. 8	1, 500	88, 200			WB010030
		t	58. 8	1, 500	88, 200	0	0	単一 230号
合 計					286, 219			
					0		-286, 219	



0/62.8t当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 77号内訳書 (往路)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		0	0	0			WB010020
		t	62. 8	3, 850	241, 780	62. 8	241, 780	単一 231号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		0	0	0			WB010030
		t	62. 8	1, 500	94, 200	62. 8	94, 200	単一 232号
合 計					0			
					335, 980		335, 980	
変更積算金額					0			
					305, 689		305, 689	円／t

36. 3t当たり内訳書

仮設材運搬費  
第 78号内訳書 (復路)

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無		36. 3	3, 850	139, 755			WB010020
		t	36. 3	3, 850	139, 755	0	0	単一 229号
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)		36. 3	1, 500	54, 450			WB010030
		t	36. 3	1, 500	54, 450	0	0	単一 230号
合 計					176, 696			
					176, 696			

## 0/1t当たり内訳書

刈草処分費

第 79号内訳書

單價使用年月	2025. 04
步掛使用年月	2025. 04
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

借地料  
第 80号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
借地料（一式入力）	4千円		0		0			WB010220
		式	1		4, 000	1	4, 000	単一 235号
借地料（一式入力）	24千円		0		0			WB010220
		式	1		24, 000	1	24, 000	単一 236号
合 計					0			
					28, 000		28, 000	
変更積算金額					0			
					28, 000		28, 000	円／式

一式当たり内訳書

鉄筋探査

第 81号内訳書

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査	下向き		4. 8	17, 670	84, 816			WYB00072
		m 2	4. 8	17, 670	84, 816	0	0	単一 237号
合 計					77, 169			
					77, 169		0	

## 一式当たり内訳書

道路施設基本データ作成費用

第 82号内訳書

單價使用年月	2024. 10
步掛使用年月	2024. 10
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

宿泊費(地域外)

第 83号内訳書

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
宿泊費（地域外）			0		0			WYB00040
		式	1		107, 430	1	107, 430	単一 239号
合 計					0			
					107, 430		107, 430	
変更積算金額					0			
					107, 430		107, 430	円／式

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 612
						1		5, 612
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	6, 169	6, 169	CB210520	
			m 3	1	6, 169	6, 169		
計						6, 169		
						6, 169		
単価						6, 169	円／m3	
						6, 169		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.15m	単位	m2	数量	1	単価	1,311
						1		1,311
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1,441	1,441	CB221110	
			m 2	1	1,441	1,441		
計						1,441		
						1,441		
単価						1,441		
						1,441		



# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	チビソグ		単位	m2	数量	1	単価	4, 552	
						1		4, 552	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリートはつり		3cm以下 全ての費用		1	5, 004	5, 004	CB224250		
			m 2	1	5, 004	5, 004			
計						5, 004			
						5, 004			
単価						5, 004	円／m2		
						5, 004			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	155, 220
						1		155, 220
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	170, 600	170, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170, 600	170, 600	単一 76号	
計						170, 600		
						170, 600		
単価						170, 600		
						170, 600	円／t	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	31, 908	
						1		31, 908	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設		1	35, 070	35, 070	CB240010		
		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	1	35, 070	35, 070			
計						35, 070			
						35, 070			
単価						35, 070	円／m3		
						35, 070			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	支承箱抜き	φ 150 L=123mm	単位	箇所	数量	100	単価	108. 9
						100		108. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D150 全ての費用		12. 3	973. 9	11, 978. 97	CB420860	
			m	12. 3	973. 9	11, 978. 97		
計						11, 978. 97		
						11, 978. 97		
単価						119. 8	円／箇所	
						119. 8		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	支承箱抜き	φ 150 L=157mm	単位	箇所	数量	100	単価	139. 2	
						100		139. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D150 全ての費用		15. 7	973. 9	15, 290. 23	CB420860		
			m	15. 7	973. 9	15, 290. 23			
計						15, 290. 23			
						15, 290. 23			
単価						153			
						153	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	コンクリート削孔	φ 39 L=145mm	単位	孔	数量	1	単価	766
						1		766
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満		1	842	842	CB224420	
			孔	1	842	842		
計						842		
						842		
単価						842		
						842	円／孔	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	コンクリート削孔	φ 39 L=146mm	単位	孔	数量	1	単価	766	
						1		766	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満		1	842	842	CB224420		
			孔	1	842	842			
計						842			
						842			
単価						842	円／孔		
						842			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	アンカー	φ 26 L=250mm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 157	
						1		1, 157	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		200mm以上400mm以下		1	954. 9	954. 9	CB224410		
			孔	1	954. 9	954. 9			
注入材（材料費）		0. 096kg/本		1	316. 8	316. 8	CB434222		
			本	1	316. 8	316. 8			
計						1, 271. 7			
						1, 271. 7			
単価						1, 272			
						1, 272	円／箇所		

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一11号	アンカーボルト	SD345 D22 L=600 (溶融亜鉛メッキ)	単位	本	数量	1	単価	4,930
						1		4,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		300mm以上400mm未満		1	1,505	1,505	CB224420	
			孔	1	1,505	1,505		
注入材（材料費）		0.192kg/本		1	633.6	633.6	CB435942	
			本	1	633.6	633.6		
踏掛版アンカー鉄筋（材料費）		SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ		1	3,280	3,280	WYB00016	
			本	1	3,280	3,280	単一 79号	
計						5,418.6		
						5,418.6		
単価						5,419		
						5,419	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一12号	ガス切断	SD345 D22	単位	箇所	数量	1	単価	511.2
						1		511.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断		SD345 D22		1	561.9	561.9	WYB00018	
			箇所	1	561.9	561.9	単一 80号	
計						561.9		
						561.9		
単価						561.9		
						561.9		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 23m	単位	本	数量	1	単価	3, 236, 415
						1		3, 236, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工		1, 500mm 3. 96m 16. 05m 5. 67m 0m 23m 生コンクリート各種		1	2, 417, 000	2, 417, 000	WB230310	
			本	1	2, 417, 000	2, 417, 000	単一 81号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29~32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		2. 27	157, 600	357, 752	WB810010	
			t	2. 27	157, 600	357, 752	単一 82号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1. 97	156, 600	308, 502	WB810010	
			t	1. 97	156, 600	308, 502	単一 83号	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		0. 04	158, 600	6, 344	WB810010	
			t	0. 04	158, 600	6, 344	単一 84号	
杭頭処理		1, 500mm		1	32, 920	32, 920	WB230350	
			本	1	32, 920	32, 920	単一 85号	
無溶接金具 (①補強リング)		FB-9×65(曲げ・穴あけ(56箇所)加工含む)		4	13, 860	55, 440	WYB00099	
			本	4	13, 860	55, 440	単一 86号	
無溶接金具 (①補強リング)		FB-9×65(曲げ・穴あけ(28箇所)加工含む)		1	11, 060	11, 060	WYB00100	
			本	1	11, 060	11, 060	単一 87号	
無溶接金具 (②補強リング)		FB-9×65(曲げ・穴あけ(28箇所)加工含む)		5	11, 070	55, 350	WYB00101	
			本	5	11, 070	55, 350	単一 88号	
無溶接金具 (Uボルト)		D32用 SS400		126	270	34, 020	WYB00102	
			個	126	270	34, 020	単一 89号	
無溶接金具 (Uボルト)		D25用 SS400		70	260	18, 200	WYB00103	
			個	70	260	18, 200	単一 90号	
スペーサー固定金具 (平鋼)		FB-4. 5×32(穴あけ(2箇所)加工含む)		148	762	112, 776	WYB00104	
			枚	148	762	112, 776	単一 91号	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一13号	場所打杭	杭径 1500mm 杭長(設計長) 23m	単位	本	数量	1	単価	3, 236, 415
						1		3, 236, 415
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D32用 SS400		74	270	19, 980	WYB00105	
			個	74	270	19, 980	単一 92号	
スペーサー固定金具		D25用 SS400		74	260	19, 240	WYB00106	
			個	74	260	19, 240	単一 93号	
コンクリートポンプ車運転		ブーム式 90m3～110m3		1	112, 700	112, 700	WYB00107	
			本	1	112, 700	112, 700	単一 94号	
計						3, 561, 284		
						3, 561, 284		
単価						3, 562, 000		
						3, 562, 000		



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 078
						1		1, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 185	1, 185	CB224260	
			m 3	1	1, 185	1, 185		
計						1, 185		
						1, 185		
単価						1, 185		
						1, 185	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 867
						1		1, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 053	2, 053	CB227010	
			m 3	1	2, 053	2, 053		
計						2, 053		
						2, 053		
単価						2, 053		
						2, 053	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 138
						1		2, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3 )				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 95号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350		
							円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22m	単位	本	数量	1	単価	2, 225, 149	
						1		2, 225, 149	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
全回転式オールケーシング工		1, 200mm 22. 89m 1. 52m 0m		1	1, 801, 000	1, 801, 000	WB230310		
		0m 22m 生コンクリート各種	本	1	1, 801, 000	1, 801, 000	単一 96号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 場所打杭用かご筋		1. 83	156, 600	286, 578	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1. 83	156, 600	286, 578	単一 83号		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 場所打杭用かご筋		0. 01	158, 600	1, 586	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 01	158, 600	1, 586	単一 84号		
杭頭処理		1, 200mm		1	26, 140	26, 140	WB230350		
			本	1	26, 140	26, 140	単一 97号		
無溶接金具 (補強リング)		FB-12×75(曲げ・穴あけ(48箇所)加工含む)		3	13, 600	40, 800	WYB00116		
			本	3	13, 600	40, 800	単一 98号		
無溶接金具 (補強リング)		FB-12×75(曲げ・穴あけ(24箇所)加工含む)		6	11, 200	67, 200	WYB00117		
			本	6	11, 200	67, 200	単一 99号		
無溶接金具 (Uボルト)		D22用 SS400		144	250	36, 000	WYB00118		
			個	144	250	36, 000	単一 100号		
スペーサー固定金具 (平鋼)		FB-4. 5×32(穴あけ(2箇所)加工含む)		76	762	57, 912	WYB00119		
			枚	76	762	57, 912	単一 101号		
スペーサー固定金具 (Uボルト)		D22用 SS400		76	250	19, 000	WYB00120		
			個	76	250	19, 000	単一 102号		
コンクリートポンプ車運転		ブーム式 90m3～110m3		1	112, 700	112, 700	WYB00109		
			本	1	112, 700	112, 700	単一 94号		
計						2, 448, 916			
						2, 448, 916			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 22m	単位	本	数量	1	単価	2, 225, 149
						1		2, 225, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						2, 449, 000	円／本	
						2, 449, 000		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 078
						1		1, 078
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 185	1, 185	CB224260	
			m 3	1	1, 185	1, 185		
計						1, 185		
						1, 185		
単価						1, 185		
						1, 185	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	1, 867
						1		1, 867
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用		1	2, 053	2, 053	CB227010	
			m 3	1	2, 053	2, 053		
計						2, 053		
						2, 053		
単価						2, 053		
						2, 053	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2, 138
						1		2, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3 )				1	2, 350	2, 350	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 95号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 428
						1		1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 570	1, 570	CB221110	
			m 2	1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
						1, 570		
単価						1, 570		
						1, 570	円／m2	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20, 589	
						1		20, 589	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	22, 630	22, 630	WB474310		
			m 3	1	22, 630	22, 630	単一 103号		
計						22, 630			
						22, 630			
単価						22, 630			
						22, 630			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	155, 220	
						1		155, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	170, 600	170, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	170, 600	170, 600	単一 76号		
計						170, 600			
						170, 600			
単価						170, 600			
						170, 600			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	156, 129
						1		156, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	171, 600	171, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171, 600	171, 600	単一 77号	
計						171, 600		
						171, 600		
単価						171, 600		
						171, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋	SD345 D35	単位	t	数量	1	単価	158, 950
						1		158, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	174, 700	174, 700	WB810010	
		無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	174, 700	174, 700	単一 104号	
計						174, 700		
						174, 700		
単価						174, 700		
						174, 700		



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	機械式鉄筋定着加工	D16 1m<L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	272. 9
						1		272. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 1m<L≦2m		1	300	300	WYB00006	
			箇所	1	300	300	単－ 105号	
計						300		
						300		
単価						300		
						300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－27号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	345. 7
						1		345. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 2m<L≦3m		1	380	380	WYB00005	
			箇所	1	380	380	単－ 106号	
計						380		
						380		
単価						380		
						380		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	機械式鉄筋定着加工	D19 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	413. 9	
						1		413. 9	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工		D19 2m<L≦3m		1	455	455	WYB00010		
			箇所	1	455	455	単－ 107号		
計						455			
						455			
単価						455	円／箇所		
						455			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	機械式鉄筋定着加工	D19 3m<L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	413. 9
						1		413. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 3m<L≦4m		1	455	455	WYB00014	
			箇所	1	455	455	単－ 108号	
計						455		
						455		
単価						455		
						455	円／箇所	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	支承箱抜き	φ 200 L=840mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 051	
						10		1, 051	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		D200 全ての費用		8. 4	1, 376	11, 558. 4	CB420860		
			m	8. 4	1, 376	11, 558. 4			
計						11, 558. 4			
						11, 558. 4			
単価						1, 156	円／箇所		
						1, 156			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 428
						1		1, 428
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下	m 2	1	1, 570	1, 570	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 570	1, 570		
計						1, 570		
						1, 570		
単価						1, 570	円／m2	
						1, 570		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	20, 589	
						1		20, 589	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	22, 630	22, 630	WB474310		
			m 3	1	22, 630	22, 630	単－ 103号		
計						22, 630			
						22, 630			
単価						22, 630			
						22, 630			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	155, 220	
						1		155, 220	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物		1	170, 600	170, 600	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	1	170, 600	170, 600	単－ 76号		
計						170, 600			
						170, 600			
単価						170, 600			
						170, 600	円／t		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	156, 129
						1		156, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	171, 600	171, 600	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	171, 600	171, 600	単－ 77号	
計						171, 600		
						171, 600		
単価						171, 600	円／t	
						171, 600		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	機械式鉄筋定着加工	D13 1m<L≤2m	単位	箇所	数量	1	単価	241. 1
						1		241. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D13 1m<L≤2m		1	265	265	WYB00007	
			箇所	1	265	265	単－ 111号	
計						265		
						265		
単価						265	円／箇所	
						265		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	345. 7	
						1		345. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工		D16 2m<L≦3m		1	380	380	WYB00009		
			箇所	1	380	380	単－ 106号		
計						380			
						380			
単価						380	円／箇所		
						380			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	支承箱抜き	φ 250 L=1148mm	単位	箇所	数量	10	単価	1, 652
						10		1, 652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		各種 全ての費用		11. 5	1, 579	18, 158. 5	CB420860	
			m	11. 5	1, 579	18, 158. 5		
計						18, 158. 5		
						18, 158. 5		
単価						1, 816	円／箇所	
						1, 816		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	支承箱抜き	φ 175 L=590mm	単位	箇所	数量	10	単価	617. 3	
						10		617. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
箱抜き		各種 全ての費用		5. 9	1, 150	6, 785	CB420860		
			m	5. 9	1, 150	6, 785			
計						6, 785			
						6, 785			
単価						678. 5			
						678. 5	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	933	
						1		933	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（歩道部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用		1	1, 026	1, 026	CB410031		
			m 2	1	1, 026	1, 026			
計						1, 026			
						1, 026			
単価						1, 026	円／m2		
						1, 026			

# 1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	上層路盤(歩道部)	再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	826		
						1		826		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-25 全ての費用		1	907.9	907.9	CB410041			
			m 2	1	907.9	907.9				
計						907.9				
						907.9				
単価						907.9	円／m2			
						907.9				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）	単位	m2	数量	1	単価	2, 441
						1		2, 441
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 683	2, 683	CB410240	
				1	2, 683	2, 683		
計						2, 683		
						2, 683		
単価						2, 683		
						2, 683	円／m2	



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2, 391
						1		2, 391
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m 2	1	2, 629	2, 629	CB410260	
		50mm 再生密粒度アスコン ( 2 0 ) タックコート PK-4 全ての費用		1	2, 629	2, 629		
計						2, 629		
						2, 629		
単価						2, 629	円／m2	
						2, 629		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	1, 627
						1		1, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理（表面被覆）		無し 無し 無 4週8休補正有		1	1, 789	1, 789	WYB00062	
			m 2	1	1, 789	1, 789	単一 114号	
計						1, 789		
						1, 789		
単価						1, 789		
						1, 789		

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	プライマー塗布 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	1, 620
						1		1, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布 (CC-B塗装)		無し 無し 無 4週8休補正有		1	1, 781	1, 781	WYB00071	
			m 2	1	1, 781	1, 781	単一 115号	
計						1, 781		
						1, 781		
単価						1, 781		
						1, 781	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	下地調整 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	2, 105
						1		2, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整 (CC-B塗装)		無し 無し 無 4週8休補正有		1	2, 314	2, 314	WYB00073	
			m 2	1	2, 314	2, 314	単一 116号	
計						2, 314		
						2, 314		
単価						2, 314		
						2, 314	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	中塗 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	2, 058
						1		2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（中塗り）（CC-B塗装）		無し 無し 無 4週8休補正有		1	2, 262	2, 262	WYB00074	
			m 2	1	2, 262	2, 262	単一 117号	
計						2, 262		
						2, 262		
単価						2, 262		
						2, 262		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	上塗 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	2, 048
						1		2, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（上塗り）（CC-B塗装）		無し 無し 無 4週8休補正有		1	2, 252	2, 252	WYB00075	
			m 2	1	2, 252	2, 252	単一 118号	
計						2, 252		
						2, 252		
単価						2, 252		
						2, 252		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－48号	下地処理		単位	m2	数量	1	単価	1, 627
						1		1, 627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理（表面被覆）		無し 無し 無 4週8休補正有		1	1, 789	1, 789	WYB00076	
			m 2	1	1, 789	1, 789	単－ 114号	
計						1, 789		
						1, 789		
単価						1, 789		
						1, 789		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－49号	プライマー塗布 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	1, 620
						1		1, 620
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
プライマー塗布（CC-B塗装）		無し 無し 無 4週8休補正有		1	1, 781	1, 781	WYB00077	
		m 2	1	1, 781	1, 781	1, 781	単－ 115号	
計						1, 781		
						1, 781		
単価						1, 781		
						1, 781	円／m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	下地調整 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	2, 105
						1		2, 105
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整 (CC-B塗装)		無し 無し 無 4週8休補正有		1	2, 314	2, 314	WYB00078	
			m 2	1	2, 314	2, 314	単一 116号	
計						2, 314		
						2, 314		
単価						2, 314		
						2, 314	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一51号	中塗 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	2, 058
						1		2, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装 (中塗り) (CC-B塗装)		無し 無し 無 4週8休補正有		1	2, 262	2, 262	WYB00079	
			m 2	1	2, 262	2, 262	単一 117号	
計						2, 262		
						2, 262		
単価						2, 262		
						2, 262	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	上塗 (CC-B)		単位	m2	数量	1	単価	2, 048
						1		2, 048
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（上塗り）（CC-B塗装）		無し 無し 無 4週8休補正有		1	2, 252	2, 252	WYB00080	
			m 2	1	2, 252	2, 252	単－ 118号	
計						2, 252		
						2, 252		
単価						2, 252		
						2, 252		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 590
						1		2, 590
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				1	2, 847	2, 847	WYB00043	
			時間	1	2, 847	2, 847	単－ 119号	
計						2, 847		
						2, 847		
単価						2, 847		
						2, 847		

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	特殊作業員		単位	時間	数量	1	単価	3, 027	
						1		3, 027	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員				1	3, 328	3, 328	WYB00044		
			時間	1	3, 328	3, 328	単－ 120号		
計						3, 328			
						3, 328			
単価						3, 328			
						3, 328	円／時間		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	運転手(特殊)			単位	時間	数量	1	単価	2, 933
							1		2, 933
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）					1	3, 224	3, 224	WYB00045	
				時間	1	3, 224	3, 224	単－ 121号	
計							3, 224		
							3, 224		
単価							3, 224		
							3, 224	円／時間	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	運転手(一般)		単位	時間	数量	1	単価	2, 649
						1		2, 649
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)				1	2, 912	2, 912	WYB00046	
			時間	1	2, 912	2, 912	単－ 122号	
計						2, 912		
						2, 912		
単価						2, 912		
						2, 912		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	9, 043
						1		9, 043
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 45m3 (平積0. 35m3) [長期割引無し]		1	9, 940	9, 940	WYB00027	
			日	1	9, 940	9, 940	単－ 123号	
計						9, 940		
						9, 940		
単価						9, 940		
						9, 940		



1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	7, 842
						1		7, 842
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ (クローラ) [標準]		山積0. 28m3 (平積0. 2m3) [長期割引無し]		1	8, 620	8, 620	WYB00047	
			日	1	8, 620	8, 620	単－ 124号	
計						8, 620		
						8, 620		
単価						8, 620		
						8, 620	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	ダンプトラック	4t積[長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	8, 861
						1		8, 861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック		4t積[長期割引無し]		1	9, 740	9, 740	WYB00035	
			日	1	9, 740	9, 740	単－ 125号	
計						9, 740		
						9, 740		
単価						9, 740		
						9, 740	円／日	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	トラック[クレーン装置付]	ペーestrack4t級 吊能力2. 9t吊[長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	12, 373
						1		12, 373
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [クレーン装置付]		ペーestrack4t級 吊能力2. 9t吊[長期割引無し]		1	13, 600	13, 600	WYB00048	
			日	1	13, 600	13, 600	単一 126号	
計						13, 600		
						13, 600		
単価						13, 600		
						13, 600	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	軽油		単位	L	数量	1	単価	130. 1
						1		130. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				1	143	143	WYB00049	
			L	1	143	143	単一 127号	
計						143		
						143		
単価						143		
						143	円／L	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－62号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(立入防止柵)撤去		単位	個	数量	1	単価	1, 360	
						1		1, 360	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎ブロック（立入防止柵）		撤去		1	1, 495	1, 495	WYB00025		
			個	1	1, 495	1, 495	単－ 129号		
計						1, 495			
						1, 495			
単価						1, 495			
						1, 495	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－63号	金網(フェンス)・支柱(立入防止柵)撤去	柵高 1. 5m	単位	m	数量	1	単価	1, 422	
						1		1, 422	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）		撤去		1	1, 563	1, 563	WYB00026		
			m	1	1, 563	1, 563	単－ 130号		
計						1, 563			
						1, 563			
単価						1, 563	円／m		
						1, 563			

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	622. 2	
						1		622. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		1	683. 9	683. 9	CB430510		
			m	1	683. 9	683. 9			
計						683. 9			
						683. 9			
単価						683. 9	円／m		
						683. 9			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m	単位	m2	数量	1	単価	531. 6	
						1		531. 6	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用		1	584. 3	584. 3	CB430310		
			m 2	1	584. 3	584. 3			
計						584. 3			
						584. 3			
単価						584. 3			
						584. 3			

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 681
						1		1, 681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	1, 848	1, 848	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 5. 5km以下 全ての費用	m 3	1	1, 848	1, 848		
計						1, 848		
						1, 848		
単価						1, 848		
						1, 848	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		1, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用		0	0	0	CB227010	
			m 3	1	2, 053	2, 053		
計						0		
						2, 053		
単価						0		
						2, 053	円／m3	
変更積算単価								
						1, 866	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 138
						1		2, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	2, 350	2, 350	WYB00023	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単－ 134号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一69号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		2, 136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				0	0	0	WB020051	
			m 3	1	2, 350	2, 350	単一 135号	
計						0		
						2, 350		
単価						0		
						2, 350	円／m3	
変更積算単価								
						2, 136	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一70号	摩擦低減材塗布		単位	m2	数量	1	単価	5,967
						1		5,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布				1	6,568	6,568	WYB00057	
			m 2	1	6,568	6,568	単一 184号	
計						6,568		
						6,568		
単価						6,568		
						6,568	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単一71号	摩擦低減材塗布		単位	m2	数量	1	単価	5,967
						1		5,967
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
摩擦低減材塗布				1	6,568	6,568	WYB00082	
			m 2	1	6,568	6,568	単一 184号	
計						6,568		
						6,568		
単価						6,568		
						6,568	円／m2	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-72号	発砲スチロール（材料費）	DX-29	単位	m 3	数量	1	単価	41, 530	
						1		41, 530	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発砲スチロールブロック		EPSﾌﾟﾛｯｸ DX-29		1	41, 532	41, 532			
			m 3	1	41, 532	41, 532			
計						41, 532			
						41, 532			
単価						41, 530			
						41, 530			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-73号	発砲スチロール（材料費）	D-20	単位	m 3	数量	1	単価	29, 370	
						1		29, 370	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
発砲スチロールブロック		EPS7° ロック D-20		1	29, 372	29, 372			
			m 3	1	29, 372	29, 372			
計						29, 372			
						29, 372			
単価						29, 370			
						29, 370			



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一74号	緊結金具（材料費）	150×150	単位	個	数量	1	単価	545
						1		545
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊結金具		150×150		1	545	545		
			個	1	545	545		
計						545		
						545		
単価						545	円／個	
						545		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一75号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準以外 1. 25無	単位	掛m 2	数量	100	単価	5, 157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6	30, 160	48, 256		
とび工			人	8. 5	28, 080	238, 680		
普通作業員			人	1. 3	22, 776	29, 608		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	55, 125	77, 175		
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		121, 981		
計						515, 700		
単価						5, 157	円／掛m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一76号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	170, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	104, 000	107, 120		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 440	63, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		40		
計						170, 600		
単価						170, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一77号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	171, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 440	63, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		10		
計						171, 600		
単価						171, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一78号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	172, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 440	63, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						172, 700		
単価						172, 700	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－79号	踏掛版アンカー鉄筋（材料費）	SD345 D22 L=600 溶融亜鉛メッキ	単位	本	数量	1	単価	3, 280
						1		3, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
踏掛版アンカー鉄筋		SD345 D22 L=600 (溶融亜鉛メッキ)		1	3, 280	3, 280		
			本	1	3, 280	3, 280		
計						3, 280		
						3, 280		
単価						3, 280	円／本	
						3, 280		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－80号	ガス切断	SD345 D22	単位	箇所	数量	10	単価	561. 9
						10		561. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工				0. 13	29, 016	3, 772		
			人	0. 13	29, 016	3, 772		
普通作業員				0. 04	22, 776	911		
			人	0. 04	22, 776	911		
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		936		
			式	1		936		
計						5, 619		
						5, 619		
単価						561. 9		
						561. 9		

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一81号	全回転式オールケーシング工	1, 500mm 3. 96m 16. 05m 5. 67m 0m 23m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 2, 417, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2. 07	30, 160	62, 431	
とび工			人	2. 07	28, 080	58, 125	
特殊作業員			人	2. 07	26, 624	55, 111	
普通作業員			人	2. 07	22, 776	47, 146	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 500mm 3. 96m 16. 05m 5. 67m	日	2. 07	266, 200	551, 034	WK230580 単一 240号
クローラクレーン運転		1, 500mm 3. 96m 16. 05m 5. 67m	日	2. 07	141, 500	292, 905	WK230070 単一 241号
バックホウ運転			日	2. 07	34, 980	72, 408	WK230570 単一 242号
生コンクリート（高炉）		30-18-25 (20)セメント量350kg/m3以上 W/C=55%以下	m 3	44. 302	21, 400	948, 062	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		329, 778	
計						2, 417, 000	
単価						2, 417, 000	円／本



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一82号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D29～32 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	157, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	105, 000	108, 150		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 400	49, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		50		
計						157, 600		
単価						157, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－83号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	156, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	104, 000	107, 120		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 400	49, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		80		
計						156, 600		
単価						156, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一84号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	158, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5    D 1 3	t	1. 03	106, 000	109, 180		
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 400	49, 400		
諸雑費（まるめ）			式	1		20		
計						158, 600		
単価						158, 600	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一85号	杭頭処理	1, 500mm	単位	本	数量	1	単価	32, 920
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 14	30, 160	4, 222		
特殊作業員			人	0. 46	26, 624	12, 247		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 14	80, 000	11, 200		
諸雑費 (率＋まるめ) 19%			式	1		5, 251		
計						32, 920		
単価						32, 920	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－86号	無溶接金具（①補強リング）	FB-9×65(曲げ・穴あけ(56箇所)加工含む)	単位	本	数量	1	単価	13, 860
						1		13, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング（平鋼）		FB-9×65		16. 4	180	2, 952		
			k g	16. 4	180	2, 952		
曲げ加工（平鋼）		20kg未満		1	5, 300	5, 300		
			本	1	5, 300	5, 300		
穴あけ加工（平鋼）		穴 1 箇所		56	100	5, 600		
			箇所	56	100	5, 600		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						13, 860		
						13, 860		
単価						13, 860		
						13, 860		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－87号	無溶接金具（①補強リング）	FB-9×65(曲げ・穴あけ(28箇所)加工含む)	単位	本	数量	1	単価	11,060
						1		11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング（平鋼）		FB-9×65		16.4	180	2,952		
			k g	16.4	180	2,952		
曲げ加工（平鋼）		20kg未満		1	5,300	5,300		
			本	1	5,300	5,300		
穴あけ加工（平鋼）		穴1箇所		28	100	2,800		
			箇所	28	100	2,800		
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						11,060		
						11,060		
単価						11,060	円／本	
						11,060		

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1. 000-00-00-2-0</div> </div>
単－88号	無溶接金具（②補強リング）	FB-9×65(曲げ・穴あけ(28箇所)加工含む)	単位	本	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>11, 070</div> </div>
						1	11, 070
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	補強リング（平鋼）	FB-9×65		16. 5	180	2, 970	
			k g	16. 5	180	2, 970	
	曲げ加工（平鋼）	20kg未満		1	5, 300	5, 300	
			本	1	5, 300	5, 300	
	穴あけ加工（平鋼）	穴 1 箇所		28	100	2, 800	
			箇所	28	100	2, 800	
	諸雑費（まるめ）			1		0	
			式	1		0	
	計					11, 070	
						11, 070	
	単価					11, 070	
						11, 070	円／本

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－89号	無溶接金具（Ｕボルト）	D32用 SS400	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具（Ｕボルト）		鉄筋 D32用 SS400 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270		
						270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－90号	無溶接金具（Uボルト）	D25用 SS400	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具（Uボルト）		鉄筋 D25用 SS400 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260		
						260	円／個	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一91号	スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4. 5×32(穴あけ(2箇所)加工含む)	単位	枚	数量	1	単価	762
						1		762
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼（スペーサー固定金具）		FB-4. 5×32 L=80mm		1	562	562		
			枚	1	562	562		
穴あけ加工（平鋼）		穴 1 箇所		2	100	200		
			箇所	2	100	200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						762		
						762		
単価						762		
						762	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一92号	スペーサー固定金具	D32用 SS400	単位	個	数量	1	単価	270
						1		270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具（Ｕボルト）		鉄筋 D32用 SS400 ナット2個含む		1	270	270		
			個	1	270	270		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						270		
						270		
単価						270	円／個	
						270		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一93号	スペーサー固定金具	D25用 SS400	単位	個	数量	1	単価	260
						1		260
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具（Uボルト）		鉄筋 D25用 SS400 ナット2個含む		1	260	260		
			個	1	260	260		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						260		
						260		
単価						260		
						260		

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－94号	コンクリートポンプ車運転	ブーム式 90m3～110m3	単位	本	数量	1	単価	112, 700
						1		112, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3		無		1. 25	90, 150	112, 687	WK470110	
			日	1. 25	90, 150	112, 687	単－ 243号	
諸雑費（まるめ）				1		13		
			式	1		13		
計						112, 700		
						112, 700		
単価						112, 700		
						112, 700	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－95号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		コンクリート殻（無筋）【(株) 幸信】						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単－96号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 22. 89m 1. 52m 0m 0m 22m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価 1, 801, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1. 72	30, 160	51, 875	
とび工			人	1. 72	28, 080	48, 297	
特殊作業員			人	1. 72	26, 624	45, 793	
普通作業員			人	1. 72	22, 776	39, 174	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 22. 89m 1. 52m	日	1. 72	266, 200	457, 864	WK230580 単－ 244号
クローラクレーン運転		1, 200mm 22. 89m 1. 52m	日	1. 72	141, 500	243, 380	WK230070 単－ 245号
バックホウ運転			日	1. 72	34, 980	60, 165	WK230570 単－ 242号
生コンクリート（高炉）		30-18-25 (20)セメント量350kg/m3以上 W/C=55%以下	m 3	27. 121	21, 400	580, 389	
諸雑費（率＋まるめ） 29%			式	1		274, 063	
計						1, 801, 000	
単価						1, 801, 000	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一97号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	26, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	30, 160	3, 317		
特殊作業員			人	0. 37	26, 624	9, 850		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	0. 11	80, 000	8, 800		
諸雑費 (率＋まるめ) 19%			式	1		4, 173		
計						26, 140		
単価						26, 140	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－98号	無溶接金具（補強リング）	FB-12×75(曲げ・穴あけ(48箇所)加工含む)	単位	本	数量	1	単価	13, 600
						1		13, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング（平鋼）		FB-12×75		18. 8	186	3, 496		
			k g	18. 8	186	3, 496		
曲げ加工（平鋼）		20kg未満		1	5, 300	5, 300		
			本	1	5, 300	5, 300		
穴あけ加工（平鋼）		穴 1 箇所		48	100	4, 800		
			箇所	48	100	4, 800		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						13, 600		
						13, 600		
単価						13, 600	円／本	
						13, 600		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－99号	無溶接金具（補強リング）	FB-12×75 (曲げ・穴あけ (24箇所) 加工含む)	単位	本	数量	1	単価	11, 200
						1		11, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング（平鋼）		FB-12×75		18. 8	186	3, 496		
			k g	18. 8	186	3, 496		
曲げ加工（平鋼）		20kg未満		1	5, 300	5, 300		
			本	1	5, 300	5, 300		
穴あけ加工（平鋼）		穴 1 箇所		24	100	2, 400		
			箇所	24	100	2, 400		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						11, 200		
						11, 200		
単価						11, 200		
						11, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一100号	無溶接金具（Uボルト）	D22用 SS400	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具（Uボルト）		鉄筋 D22用 SS400 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						250		
						250		
単価						250	円／個	
						250		



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一101号	スペーサー固定金具（平鋼）	FB-4. 5×32 (穴あけ (2箇所) 加工含む)	単位	枚	数量	1	単価	762
						1		762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼（スペーサー固定金具）		FB-4. 5×32 L=80mm		1	562	562		
			枚	1	562	562		
穴あけ加工（平鋼）		穴 1 箇所		2	100	200		
			箇所	2	100	200		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						762		
						762		
単価						762		
						762	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－102号	スペーサー固定金具（Uボルト）	D22用 SS400	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無溶接金具（Uボルト）		鉄筋 D22用 SS400 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一103号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	22, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 06	30, 160	1, 809		
特殊作業員			人	0. 18	26, 624	4, 792		
普通作業員			人	0. 24	22, 776	5, 466		
生コンクリート 高炉		2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )	m 3	10. 2	19, 900	202, 980		
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0 ～ 1 1 0 m 3		無	日	0. 06	90, 150	5, 409	WK470110	
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	540. 6	5, 406	単一 246号	
諸雑費 (率+まるめ) 3%			式	1		438	WB240050	
計						226, 300	単一 247号	
単価						22, 630	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一104号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D35 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量		単価	174, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5    D 3 5	t	1. 03	108, 000	111, 240		
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	63, 440	63, 440		
	諸雑費（まるめ）		式	1		20		
	計					174, 700		
	単価					174, 700	円／ t	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	機械式鉄筋定着加工	D16 1m<L≦2m	単位	箇所	数量	1	単価	300
						1		300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 1m<L≦2m		1	300	300		
			箇所	1	300	300		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						300		
						300		
単価						300	円／箇所	
						300		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－106号	機械式鉄筋定着加工	D16 2m<L≦3m	単位	箇所	数量	1	単価	380
						1		380
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D16 2m<L≦3m		1	380	380		
			箇所	1	380	380		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						380		
						380		
単価						380		
						380		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－107号	機械式鉄筋定着加工	D19 2m<L≤3m	単位	箇所	数量	1	単価	455
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 2m<L≤3m		1	455	455		
			箇所	1	455	455		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						455		
						455		
単価						455	円／箇所	
						455		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－108号	機械式鉄筋定着加工	D19 3m<L≦4m	単位	箇所	数量	1	単価	455
						1		455
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D19 3m<L≦4m		1	455	455		
			箇所	1	455	455		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						455		
						455		
単価						455		
						455		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－109号	型枠（撤去しない埋設型枠）		単位	m 2	数量	100	単価	8, 947
						100		8, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	30, 160	75, 400		
			人	2. 5	30, 160	75, 400		
型わく工				17. 5	26, 832	469, 560		
			人	17. 5	26, 832	469, 560		
普通作業員				7. 5	22, 776	170, 820		
			人	7. 5	22, 776	170, 820		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		178, 920		
			式	1		178, 920		
計						894, 700		
						894, 700		
単価						8, 947	円／m 2	
						8, 947		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一110号	パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V>40空m3 40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm]	単位	空m 3	数量	100	単価	7, 823
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2	30, 160	126, 672		
型わく工			人	8. 7	26, 832	233, 438		
とび工			人	2. 4	28, 080	67, 392		
普通作業員			人	11. 1	22, 776	252, 813		
諸雑費（率＋まるめ） 15%			式	1		101, 985		
計						782, 300		
単価						7, 823	円／空m 3	



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－111号	機械式鉄筋定着加工	D13 1m<L≤2m	単位	箇所	数量	1	単価	265
						1		265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工		D13 1m<L≤2m		1	265	265		
			箇所	1	265	265		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						265		
						265		
単価						265		
						265	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－112号	型枠（撤去しない埋設型枠）		単位	m 2	数量	100	単価	8, 947
						100		8, 947
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				2. 5	30, 160	75, 400		
			人	2. 5	30, 160	75, 400		
型わく工				17. 5	26, 832	469, 560		
			人	17. 5	26, 832	469, 560		
普通作業員				7. 5	22, 776	170, 820		
			人	7. 5	22, 776	170, 820		
諸雑費（率＋まるめ） 25%				1		178, 920		
			式	1		178, 920		
計						894, 700		
						894, 700		
単価						8, 947	円／m 2	
						8, 947		

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一113号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 40kN/m2<f≦80kN/m2〔120<t≦250cm〕 標準以外 1. 25無	単位	空m 3	数量	100	単価	6, 071
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1	30, 160	63, 336		
型わく工			人	2. 7	26, 832	72, 446		
とび工			人	4. 2	28, 080	117, 936		
普通作業員			人	6	22, 776	136, 656		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 2	55, 125	66, 150		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		150, 576		
計						607, 100		
単価						6, 071	円／空m 3	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一114号	下地処理（表面被覆）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	m 2	数量	1	単価	1, 789
						1		1, 789
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地処理（表面被覆工）		夜間作業 無 時間の制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	1, 789. 08	1, 789		
			m 2	1	1, 789. 08	1, 789		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 789		
						1, 789		
単価						1, 789		
						1, 789	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	プライマー塗布（CC-B塗装）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	m 2	数量	1	単価	1, 781
						1		1, 781
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プライマー塗布（CC-B塗装）		夜間作業 無 時間の制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	1, 781. 94	1, 781		
			m 2	1	1, 781. 94	1, 781		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						1, 781		
						1, 781		
単価						1, 781		
						1, 781	円／m 2	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－116号	下地調整（CC-B塗装）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	m 2	数量	1	単価	2, 314
						1		2, 314
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下地調整（CC-B塗装）		夜間作業 無 時間の制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	2, 314. 38	2, 314		
			m 2	1	2, 314. 38	2, 314		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 314		
						2, 314		
単価						2, 314	円／m 2	
						2, 314		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-117号	塗装（中塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	m 2	数量	1	単価	2, 262
						1		2, 262
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（中塗り）（CC-B塗装）		夜間作業 無 時間の制約 無 高所作業車 無 4週8休有		1	2, 262. 36	2, 262		
			m 2	1	2, 262. 36	2, 262		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 262		
						2, 262		
単価						2, 262	円／m 2	
						2, 262		

# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－118号	塗装（上塗り）（CC-B塗装）	無し 無し 無 4週8休補正有	単位	m 2	数量	1	単価	2, 252
						1		2, 252
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装（上塗り）（CC-B塗装）		夜間作業 無 時間の制約 無 高所作業車 無 4週8休有	m 2	1	2, 252. 16	2, 252		
				1	2, 252. 16	2, 252		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 252		
						2, 252		
単価						2, 252	円／m 2	
						2, 252		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	普通作業員		単位	時間	数量	1	単価	2, 847
						1		2, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 125	22, 776	2, 847		
			人	0. 125	22, 776	2, 847		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2, 847		
						2, 847		
単価						2, 847		
						2, 847	円／時間	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0		
単－120号	特殊作業員			単位	時間	数量	1	単価	3, 328
							1		3, 328
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員					人	0. 125	26, 624	3, 328	
						0. 125	26, 624	3, 328	
諸雑費（まるめ）					式	1		0	
						1		0	
計								3, 328	
								3, 328	
単価								3, 328	円／時間
								3, 328	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	運転手（特殊）		単位	時間	数量	1	単価	3, 224
						1		3, 224
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0. 125	25, 792	3, 224		
			人	0. 125	25, 792	3, 224		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						3, 224		
						3, 224		
単価						3, 224		
						3, 224		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	運転手（一般）		単位	時間	数量	1	単価	2, 912
						1		2, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	0. 125	23, 296	2, 912		
				0. 125	23, 296	2, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
				1		0		
計						2, 912		
						2, 912		
単価						2, 912	円／時間	
						2, 912		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 45m3 (平積0. 35m3) [長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	9, 940
						1		9, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 4 5 m 3 （平積0． 3 5 m 3）		1	9, 940	9, 940		
			日	1	9, 940	9, 940		
計						9, 940		
						9, 940		
単価						9, 940		
						9, 940		



参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-124号	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 28m3(平積0. 2m3)[長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	8, 620
						1		8, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 2 8 m 3 （平積0． 2 m 3 ）		1	8, 620	8, 620		
			日	1	8, 620	8, 620		
計						8, 620		
						8, 620		
単価						8, 620	円／日	
						8, 620		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-125号	ダンプトラック	4t積[長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	9, 740
						1		9, 740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		1	9, 740	9, 740		
			日	1	9, 740	9, 740		
計						9, 740		
						9, 740		
単価						9, 740		
						9, 740		

# 参考資料（1）

参考資料（1）							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー126号	トラック [クレーン装置付]	ペーstrack4t級 吊能力2.9t吊[長期割引無し]	単位	日	数量	1	単価	13, 600		
						1		13, 600		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t		1	13, 600	13, 600				
			日	1	13, 600	13, 600				
計						13, 600				
						13, 600				
単価						13, 600	円／日			
						13, 600				

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	軽油		単位	L	数量	1	単価	143
						1		143
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				1	143	143		
			L	1	143	143		
計						143		
						143		
単価						143	円／L	
						143		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－128号	給水管漏水補修		単位	式	数量	0	単価	0
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		202, 570
給水管漏水補修				0		0		
			式	1		202, 570		
計						0		
						202, 570		
単価						0		
						202, 570	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	基礎ブロック（立入防止柵）	撤去	単位	個	数量	100	単価	1, 495
						100		1, 495
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
普通作業員				5. 9	22, 776	134, 378		
			人	5. 9	22, 776	134, 378		
諸雑費（まるめ）				1		42		
			式	1		42		
計						149, 500		
						149, 500		
単価						1, 495	円／個	
						1, 495		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一130号	金網（フェンス）・支柱（立入防止柵）	撤去	単位	m	数量	100	単価	1, 563
						100		1, 563
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 5	30, 160	15, 080		
			人	0. 5	30, 160	15, 080		
普通作業員				6. 2	22, 776	141, 211		
			人	6. 2	22, 776	141, 211		
諸雑費（まるめ）				1		9		
			式	1		9		
計						156, 300		
						156, 300		
単価						1, 563		
						1, 563	円／m	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	防草シート撤去・積込		単位	m 2	数量	100	単価	929. 2	
						100		929. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	4	22, 776	91, 104			
				4	22, 776	91, 104			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 816			
				1		1, 816			
計						92, 920			
						92, 920			
単価						929. 2			
						929. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－132号	防草シート運搬	DT2t積級 L=22.0km以下 DID無	単位	t	数量	1	単価	27,280
						1		27,280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級 良好		0.8	34,100	27,280	WYB00090	
			日	0.8	34,100	27,280	単－ 248号	
計						27,280		
						27,280		
単価						27,280	円／ t	
						27,280		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－133号	処分場（t）	廃プラスチック類	単位	t	数量	1	単価	35, 000
						1		35, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				1	35, 000	35, 000	WB020052	
			t	1	35, 000	35, 000	単－ 249号	
計						35, 000		
						35, 000		
単価						35, 000	円／ t	
						35, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－134号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	1	単価	2, 350
						1		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（t）				2. 35	1, 000	2, 350	WB020052	
			t	2. 35	1, 000	2, 350	単－ 250号	
計						2, 350		
						2, 350		
単価						2, 350		
						2, 350	円／m 3	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－135号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量		単価	
						100		2, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		コンクリート殻(無筋) 【(株) 幸信】						
			m 3	100	2, 350	235, 000		
計						235, 000		
単価						2, 350	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	再生クラッシャーラン	R C－4 0 （1. 26m3/m3）	単位	m 3	数量	1	単価	2, 709
						1		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 26	2, 150	2, 709		
			m 3	1. 26	2, 150	2, 709		
計						2, 709		
						2, 709		
単価						2, 709		
						2, 709	円／m 3	



# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	再生クラッシャーラン	R C－4 0 （1. 26m3/m3）	単位	m 3	数量	1	単価	2, 709
						1		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1. 26	2, 150	2, 709		
			m 3	1. 26	2, 150	2, 709		
計						2, 709		
						2, 709		
単価						2, 709		
						2, 709	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	再生クラッシャーラン	R C－4 0 （1. 26m3/m3）	単位	m 3	数量	0	単価	0
						1		2, 709
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		0	0	0		
			m 3	1. 26	2, 150	2, 709		
計						0		
						2, 709		
単価						0		
						2, 709	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－139号	大型土のう工	製作・設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	4, 982
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 278	30, 160	8, 384		
特殊作業員			人	0. 278	26, 624	7, 401		
普通作業員			人	0. 278	22, 776	6, 331		
大型土のう袋材		H＝1． 0 8 m   W＝1． 1 m	袋	10	1, 100	11, 000		
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 6m以下	日	0. 278	56, 930	15, 826	WK250500 単－ 251号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		878		
計						49, 820		
単価						4, 982	円／袋	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一140号	敷鉄板賃料	各種 無 94日 有 720日 無	単位	枚	数量	1	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		しま鋼板 22×1524×3048	枚・日	94	50	4, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 700		
単価						4, 700	円／枚	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一141号	A R ハンマ施工によるH形鋼打込み	H-300 L=6. 0m	単位	本	数量	1	438, 100
						1	438, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 67	30, 160	20, 207	
			人	0. 67	30, 160	20, 207	
とび工				0. 67	28, 080	18, 813	
			人	0. 67	28, 080	18, 813	
特殊作業員				0. 67	26, 624	17, 838	
			人	0. 67	26, 624	17, 838	
普通作業員				1. 34	22, 776	30, 519	
			人	1. 34	22, 776	30, 519	
溶接工				0. 67	29, 016	19, 440	
			人	0. 67	29, 016	19, 440	
ボーリングマシン運転		R T P－6 8 0		0. 67	63, 300	42, 411	WYB00164
			日	0. 67	63, 300	42, 411	単一 252号
A R ハンマ運転		掘削孔径 φ 4 5 0 mm		0. 67	80, 720	54, 082	WYB00165
			日	0. 67	80, 720	54, 082	単一 253号
空気圧縮機運転		3 6 m 3／m i n		0. 67	100, 700	67, 469	WYB00166
			日	0. 67	100, 700	67, 469	単一 254号
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊		0. 67	102, 800	68, 876	WYB00167
			日	0. 67	102, 800	68, 876	単一 255号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				1		98, 445	
			式	1		98, 445	
計						438, 100	
						438, 100	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－141号	A R ハンマ施工によるH形鋼打込み	H-300 L=6. 0m	単位	本	数量	1	単価	438, 100
						1		438, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					438, 100		
						438, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一142号	架台・定規の設置撤去		単位	基	数量	1	単価	303, 100
						1		303, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1	30, 160	30, 160		
			人	1	30, 160	30, 160		
とび工				1	28, 080	28, 080		
			人	1	28, 080	28, 080		
特殊作業員				1	26, 624	26, 624		
			人	1	26, 624	26, 624		
普通作業員				2	22, 776	45, 552		
			人	2	22, 776	45, 552		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊		1	102, 800	102, 800	WYB00161	
			日	1	102, 800	102, 800	単一 256号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		69, 884		
			式	1		69, 884		
計						303, 100		
						303, 100		
単価						303, 100		
						303, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一143号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準以外 1. 25無	単位	t	数量	10	単価	39, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 7	39, 416	67, 007		
橋りょう特殊工			人	4. 2	32, 968	138, 465		
溶接工			人	1. 1	29, 016	31, 917		
普通作業員			人	2. 6	22, 776	59, 217		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	55, 125	82, 687		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		17, 707		
計						397, 000		
単価						39, 700	円／t	

# 参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	
						1		107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		H300×300×10×15	t	1	107, 100	107, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						107, 100		
単価						107, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	桁受 溝形鋼	[-300×90×10×15. 5	単位	t	数量	1	単価	137, 000
						1		137, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	137, 000	137, 000	WB020018	
			t	1	137, 000	137, 000	単－ 257号	
計						137, 000		
						137, 000		
単価						137, 000		
						137, 000	円／t	



# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0
単一146号	ARハンマ施工によるH形鋼打込み	H-300 L=5. 5m	単位	本	数量	0	0
						1	438, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0	0	0	
			人	0. 67	30, 160	20, 207	
とび工				0	0	0	
			人	0. 67	28, 080	18, 813	
特殊作業員				0	0	0	
			人	0. 67	26, 624	17, 838	
普通作業員				0	0	0	
			人	1. 34	22, 776	30, 519	
溶接工				0	0	0	
			人	0. 67	29, 016	19, 440	
ボーリングマシン運転		R T P－6 8 0		0	0	0	WYB00174
			日	0. 67	63, 300	42, 411	単一 258号
ARハンマ運転		掘削孔径 φ 4 5 0 mm		0	0	0	WYB00175
			日	0. 67	80, 720	54, 082	単一 259号
空気圧縮機運転		3 6 m 3／m i n		0	0	0	WYB00176
			日	0. 67	100, 700	67, 469	単一 260号
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊		0	0	0	WYB00177
			日	0. 67	102, 800	68, 876	単一 261号
諸雑費（率＋まるめ） 29%				0		0	
			式	1		98, 445	
計						0	
						438, 100	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－146号	A R ハンマ施工によるH形鋼打込み	H-300 L=5. 5m	単位	本	数量	0	単価	0
						1		438, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	単価					0		
						438, 100	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一147号	架台・定規の設置撤去		単位	基	数量	0	単価	0
						1		303, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0	0	0		
			人	1	30, 160	30, 160		
とび工				0	0	0		
			人	1	28, 080	28, 080		
特殊作業員				0	0	0		
			人	1	26, 624	26, 624		
普通作業員				0	0	0		
			人	2	22, 776	45, 552		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊			0	0	0	WYB00170	
			日	1	102, 800	102, 800	単一 262号	
諸雑費（率＋まるめ） 30%				0		0		
			式	1		69, 884		
計						0		
						303, 100		
単価						0		
						303, 100	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一148号	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊 標準以外 1. 25無	単位	t	数量	10	単価	39, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	1. 7	39, 416	67, 007		
橋りょう特殊工			人	4. 2	32, 968	138, 465		
溶接工			人	1. 1	29, 016	31, 917		
普通作業員			人	2. 6	22, 776	59, 217		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	55, 125	82, 687		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		17, 707		
計						397, 000		
単価						39, 700	円／ t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	鋼矢板・H形鋼（埋設）	H形鋼 中古品	単位	t	数量		単価	107, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 市中価格		H300×300×10×15	t	1	107, 100	107, 100		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						107, 100		
単価						107, 100	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	桁受 溝形鋼	[-300×90×10×15. 5	単位	t	数量	0	単価	0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				0	0	0	WB020018	
			t	1	137, 000	137, 000	単－ 263号	
計						0		
						137, 000		
単価						0		
						137, 000	円／t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－151号	土留鋼矢板設置	SY295 Ⅲ型 400×125×13	単位	t	数量	1	単価	71, 610
						1		71, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 4	30, 160	12, 064		
				0. 4	30, 160	12, 064		
とび工			人	0. 6	28, 080	16, 848		
				0. 6	28, 080	16, 848		
溶接工			人	0. 4	29, 016	11, 606		
				0. 4	29, 016	11, 606		
普通作業員			人	0. 4	22, 776	9, 110		
				0. 4	22, 776	9, 110		
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t	日	0. 4	42, 570	17, 028	WYB00032	
				0. 4	42, 570	17, 028	単－ 264号	
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4, 954		
				1		4, 954		
計						71, 610		
						71, 610		
単価						71, 610	円／ t	
						71, 610		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一152号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 8m/枚 166日 有 1019日 有 3650円 有 1回	単位	枚	数量	1	単価	10, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g／m）	t	0. 48	11, 620	5, 577		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 48	9, 490	4, 555		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						10, 140		
単価						10, 140	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一153号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	単位	t	数量	10	単価	14, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 62	39, 416	24, 437		
橋りょう特殊工			人	2. 1	32, 968	69, 232		
普通作業員			人	0. 41	22, 776	9, 338		
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 58	55, 125	31, 972		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		6, 121		
計						141, 100		
単価						14, 110	円／t	



# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	H形鋼 中古品	H400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	115, 200
						1		115, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 SS 4 0 0 4 0 0 × 4 0 0		0. 9	128, 000	115, 200		
			t	0. 9	128, 000	115, 200		
計						115, 200		
						115, 200		
単価						115, 200	円／ t	
						115, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	地覆 溝形鋼	SS400 380×100×10. 5×16	単位	t	数量	1	単価	137, 000
						1		137, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	137, 000	137, 000	WB020018	
			t	1	137, 000	137, 000	単－ 265号	
計						137, 000		
						137, 000		
単価						137, 000		
						137, 000	円／ t	

# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	対傾構 溝形鋼	SS400 300×90×9×13	単位	t	数量	1	単価	128, 000
						1		128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	128, 000	128, 000	WB020018	
			t	1	128, 000	128, 000	単－ 266号	
計						128, 000		
						128, 000		
単価						128, 000	円／ t	
						128, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－157号	ずれ止め 溝形鋼	SS400 200×90×8×13. 5	単位	t	数量	1	単価	120, 000
						1		120, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 S S 4 0 0 8 × 2 0 0 × 9 0		1	120, 000	120, 000		
			t	1	120, 000	120, 000		
計						120, 000		
						120, 000		
単価						120, 000	円／ t	
						120, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－158号	対傾構プレート	SS400 193×12 L=356	単位	t	数量	1	単価	228, 200
						1		228, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（t）				1	228, 200	228, 200	WB020018	
			t	1	228, 200	228, 200	単－ 267号	
計						228, 200		
						228, 200		
単価						228, 200		
						228, 200		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一159号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準以外 1. 25無	単位	m 2	数量	100	単価	889. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45	30, 160	13, 572		
とび工			人	1. 5	28, 080	42, 120		
普通作業員			人	0. 27	22, 776	6, 149		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 47	55, 125	25, 908		
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		1, 231		
計						88, 980		
単価						889. 8	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－160号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5. 5月 有 34月 無	単位	m 2	数量	1	単価	3, 712
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	3, 712	3, 712		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 712		
単価						3, 712	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－161号	高欄設置・撤去工	単管ハ°イ7°型 設置	単位	m	数量	100	単価	1, 168
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	30, 160	30, 160		
普通作業員			人	3. 8	22, 776	86, 548		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						116, 800		
単価						1, 168	円／m	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-162号	単管パイプ賃料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m	単位	日	数量	1	単価	9
						1		9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		32	0. 29	9		
			m・日	32	0. 29	9		
計						9		
						9		
単価						9	円／日	
						9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー163号	単管パイプ基本料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m	単位	本	数量	1	単価	36
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ基本料		4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		1	36	36		
			本	1	36	36		
計						36		
						36		
単価						36		
						36	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－164号	直交クランプ 中古品	48. 6用	単位	個	数量	10	単価	180
						10		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				9	200	1, 800	WB020015	
			個	9	200	1, 800	単－ 268号	
計						1, 800		
						1, 800		
単価						180		
						180		



参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一165号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H300 15m以下	単位	本	数量	10	単価	24, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 556	30, 160	16, 768		
とび工			人	1. 111	28, 080	31, 196		
普通作業員			人	0. 556	22, 776	12, 663		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H300	日	0. 556	319, 700	177, 753	WK250010 単一 269号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 320		
計						240, 700		
単価						24, 070	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－166号	桁受	[-300×90×12×16	単位	t	数量	1	単価	137,000
						1		137,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（市中）		[-300×90×12×16		1	137,000	137,000		
			t	1	137,000	137,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						137,000		
						137,000		
単価						137,000		
						137,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一167号	バイプロハンマ施工によるH形鋼打込み	陸上 油圧式 排出ガス対策型(第3次) 242kW 無し H300 15m以下	単位	本	数量	10	単価	24, 070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 556	30, 160	16, 768		
とび工			人	1. 111	28, 080	31, 196		
普通作業員			人	0. 556	22, 776	12, 663		
バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）		打込み 油圧式排出ガス対策型(第3次)242kW H300	日	0. 556	319, 700	177, 753	WK250010 単一 270号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		2, 320		
計						240, 700		
単価						24, 070	円／本	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－168号	桁受	[-300×90×12×16	単位	t	数量	0	単価	0
						1		137, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（市中）		[-300×90×12×16		0	0	0		
			t	1	137, 000	137, 000		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0		
						137, 000		
単価						0		
						137, 000		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－169号	スクラップ	ヘビーH 1	単位	t	数量	0	単価	0
						1		-36, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビーH 1		0	0	0		
			t	-1	36, 500	-36, 500		
計						0		
						-36, 500		
単価						0	円／ t	
						-36, 500		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－170号	H形鋼 中古品	H400×400×13×21	単位	t	数量	1	単価	115, 200
						1		115, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼		広幅 S S 4 0 0 4 0 0×4 0 0		0. 9	128, 000	115, 200		
			t	0. 9	128, 000	115, 200		
計						115, 200		
						115, 200		
単価						115, 200	円／ t	
						115, 200		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－171号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 5. 4月 有 34月 無	単位	m 2	数量	1	単価	3, 645
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板		鋼製 補強型	m 2	1	3, 645	3, 645		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 645		
単価						3, 645	円／m 2	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー172号	単管パイプ賃料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m	単位	日	数量	1	単価	4
						1		4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		16	0. 29	4		
			m・日	16	0. 29	4		
計						4		
						4		
単価						4	円／日	
						4		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー173号	単管パイプ基本料	4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m	単位	本	数量	1	単価	36
						1		36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ基本料		4. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		1	36	36		
			本	1	36	36		
計						36		
						36		
単価						36	円／本	
						36		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一174号	単管パイプ賃料	3. 0m×48. 6 肉厚2. 4m	単位	日	数量	1	単価	3
						1		3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ賃料		3. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		12	0. 29	3		
			m・日	12	0. 29	3		
計						3		
						3		
単価						3	円／日	
						3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一175号	単管パイプ基本料	3. 0m×48. 6 肉厚2. 4m	単位	本	数量	1	単価	27
						1		27
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ基本料		3. 0m×48. 6 肉厚2. 4m		1	27	27		
			本	1	27	27		
計						27		
						27		
単価						27		
						27		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一176号	直交クランプ 中古品	48. 6用	単位	個	数量	10	単価	180
						10		180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（個）				9	200	1, 800	WB020015	
			個	9	200	1, 800	単一 268号	
計						1, 800		
						1, 800		
単価						180		
						180		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一177号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m 2	数量	100	単価	218. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152	31, 304	4, 758		
とび工			人	0. 152	29, 640	4, 505		
普通作業員			人	0. 152	24, 024	3, 651		
バックホウ（クローラ型）運転			日	0. 152	57, 550	8, 747	WK250590 単一 271号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		209		
計						21, 870		
単価						218. 7	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一178号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 113日 有 720日 無	単位	枚	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1	3,842	3,842		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3,842		
	単価					3,842	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一179号	鋼矢板圧入（50<Nmax≤600）	100<Nmax≤180 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	89,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.282	30,160	38,665		
特殊作業員			人	1.282	26,624	34,131		
とび工			人	2.564	28,080	71,997		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≤600) III型	日	1.282	345,000	442,290	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	1.282	141,100	180,890	単一 272号	
諸雑費（率+まるめ） 16%			式	1		122,827	WK250560	
計						890,800	単一 273号	
単価						89,080	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一180号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(50<Nmax≦600) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	454, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 1	30, 160	33, 176		
特殊作業員			人	1. 1	26, 624	29, 286		
とび工			人	2. 19	28, 080	61, 495		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(50<Nmax≦600) III型	日	0. 59	345, 000	203, 550	WK250240 単一 272号	
ラフテレーンクレーン運転		50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	日	0. 9	141, 100	126, 990	WK250560 単一 273号	
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						454, 500		
単価						454, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一181号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 9m以下	単位	枚	数量	10	単価	7, 957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 208	30, 160	6, 273		
特殊作業員			人	0. 208	26, 624	5, 537		
とび工			人	0. 417	28, 080	11, 709		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 208	178, 100	37, 044	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 208	90, 630	18, 851	単一 274号	
諸雑費 (率+まるめ) 0. 2%			式	1		156	WK250560	
計						79, 570	単一 275号	
単価						7, 957	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一182号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	62, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 19	30, 160	5, 730		
特殊作業員			人	0. 19	26, 624	5, 058		
とび工			人	0. 39	28, 080	10, 951		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型					WK250240	
			日	0. 13	178, 100	23, 153	単一 274号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0. 19	90, 630	17, 219	単一 275号	
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						62, 120		
単価						62, 120	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一183号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 9.5m/枚 27日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	8, 874
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 57	2, 430	1, 385		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 57	13, 140	7, 489		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 874		
単価						8, 874	円／枚	

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－184号	摩擦低減材塗布		単位	m 2	数量	100		単価	6, 568
						100			6, 568
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1. 888	30, 160	56, 942			
			人	1. 888	30, 160	56, 942			
塗装工				9. 44	27, 976	264, 093			
			人	9. 44	27, 976	264, 093			
摩擦低減材		機能塗布剤(13. 3kg/セット)		3. 4	27, 800	94, 520			
			セット	3. 4	27, 800	94, 520			
摩擦低減材		耐水防護剤(10. 3kg/缶)		3. 4	21, 900	74, 460			
			缶	3. 4	21, 900	74, 460			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 0 t 吊		1. 66	51, 500	85, 490			
			日	1. 66	51, 500	85, 490			
諸雑費（率＋まるめ） 20%				1		81, 295			
			式	1		81, 295			
計						656, 800			
						656, 800			
単価						6, 568	円／m 2		
						6, 568			



# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一185号	セメントベントナイト充填		単位	m 3	数量	5	44,000
						5	44,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1	30,160	30,160	
			人	1	30,160	30,160	
特殊作業員				2	26,624	53,248	
			人	2	26,624	53,248	
普通作業員				2	22,776	45,552	
			人	2	22,776	45,552	
注入材 セメントベントナイト	ベントナイト25kg/袋 セメント25kg/袋			5	6,325	31,625	WYB00182
			m 3	5	6,325	31,625	単一 276号
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A			1	6,601	6,601	WYB00184
			日	1	6,601	6,601	単一 277号
グラウトポンプ	吐出量 100L/min			1	5,140	5,140	
			日	1	5,140	5,140	
グラウトミキサ	攪拌容量(L) 300×2			1	2,470	2,470	
			日	1	2,470	2,470	
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 9 t			1	43,010	43,010	WYB00185
			日	1	43,010	43,010	単一 278号
諸雑費 (率+まるめ) 30%				1		2,194	
			式	1		2,194	
計						220,000	
						220,000	
単価						44,000	
						44,000	円／m 3

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一186号	機械据付・撤去		単位	箇所	数量	1	346,900
						1	346,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				2	30,160	60,320	
			人	2	30,160	60,320	
特殊作業員				2	26,624	53,248	
			人	2	26,624	53,248	
とび工				2	28,080	56,160	
			人	2	28,080	56,160	
普通作業員				4	22,776	91,104	
			人	4	22,776	91,104	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		2	43,010	86,020	WYB00187
			日	2	43,010	86,020	単一 279号
諸雑費（まるめ）				1		48	
			式	1		48	
計						346,900	
						346,900	
単価						346,900	
						346,900	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一187号	鋼矢板圧入（Nmax ≤ 25）	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	17, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 455	30, 160	13, 722		
特殊作業員			人	0. 455	26, 624	12, 113		
とび工			人	0. 909	28, 080	25, 524		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax ≤ 25) III型					WK250240	
			日	0. 455	178, 100	81, 035	単一 280号	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)					WK250560	
			日	0. 455	90, 630	41, 236	単一 275号	
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 670		
計						175, 300		
単価						17, 530	円／枚	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一188号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≦25) III型 陸上	単位	回	数量	1	単価	104, 500
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 29	30, 160	8, 746		
特殊作業員			人	0. 29	26, 624	7, 720		
とび工			人	0. 58	28, 080	16, 286		
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入(Nmax≦25) III型	日	0. 25	178, 100	44, 525	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 3	90, 630	27, 189	単一 280号	
諸雑費（まるめ）			式	1		34	WK250560	
計						104, 500		
単価						104, 500	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一189号	鋼矢板引抜き	陸上 III型 12m以下	単位	枚	数量	10	単価	9, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25	30, 160	7, 540		
特殊作業員			人	0. 25	26, 624	6, 656		
とび工			人	0. 5	28, 080	14, 040		
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き III型	日	0. 25	178, 100	44, 525	WK250240	
ラフテレーンクレーン運転		25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	0. 25	90, 630	22, 657	単一 274号 WK250560	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 2%			式	1		182	単一 275号	
計						95, 600		
単価						9, 560	円／枚	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一190号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型 10m/枚 55日 無 有 3650円 無 1回	単位	枚	数量	1	単価	10, 860
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板（本矢板）		3型（6 0 k g /m）	t	0. 6	4, 950	2, 970		
鋼矢板 修理費及び損耗費			t	0. 6	13, 140	7, 884		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						10, 860		
単価						10, 860	円／枚	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－191号	セメントベントナイト充填		単位	m 3	数量	5	単価	44,000	
						5		44,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役				1	30,160	30,160			
			人	1	30,160	30,160			
特殊作業員				2	26,624	53,248			
			人	2	26,624	53,248			
普通作業員				2	22,776	45,552			
			人	2	22,776	45,552			
注入材 セメントベントナイト		ベントナイト25kg/袋 セメント25kg/袋		5	6,325	31,625	WYB00194		
			m 3	5	6,325	31,625	単－ 276号		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A		1	6,601	6,601	WYB00196		
			日	1	6,601	6,601	単－ 277号		
グラウトポンプ		吐出量 100L/min		1	5,140	5,140			
			日	1	5,140	5,140			
グラウトミキサ		攪拌容量(L) 300×2		1	2,470	2,470			
			日	1	2,470	2,470			
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4.5 t 積 吊能力 2.9 t		1	43,010	43,010	WYB00197		
			日	1	43,010	43,010	単－ 278号		
諸雑費（率＋まるめ） 30%				1		2,194			
			式	1		2,194			
計						220,000			
						220,000			
単価						44,000			
						44,000			

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－192号	軽量鋼矢板設置・撤去		単位	m	数量	10	単価	9, 828
						10		9, 828
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 3	30, 160	9, 048		
			人	0. 3	30, 160	9, 048		
特殊作業員				1. 4	26, 624	37, 273		
			人	1. 4	26, 624	37, 273		
普通作業員				1. 4	22, 776	31, 886		
			人	1. 4	22, 776	31, 886		
運転手（特殊）				0. 3	25, 792	7, 737		
			人	0. 3	25, 792	7, 737		
軽油				10	143	1, 430		
			L	10	143	1, 430		
バックホウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊		0. 3	7, 720	2, 316		
			日	0. 3	7, 720	2, 316		
諸雑費（率＋まるめ） 10%				1		8, 590		
			式	1		8, 590		
計						98, 280		
						98, 280		
単価						9, 828		
						9, 828	円／m	



# 参考資料（1）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－193号	軽量鋼矢板賃料	I 型 L=2. 0m 49枚 1. 3t	単位	日	数量	1	単価	171
						1		171
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板賃料		I 型 (12. 9kg/m)		1. 3	132	171		
			t ・ 日	1. 3	132	171		
計						171		
						171		
単価						171	円／日	
						171		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－194号	軽量鋼矢板整備費	I 型	単位	t	数量	1	単価	5, 750
						1		5, 750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽量鋼矢板整備費		I 型		1	5, 750	5, 750		
			t	1	5, 750	5, 750		
計						5, 750		
						5, 750		
単価						5, 750		
						5, 750		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一195号	アルミ腹起し基本料	□120×120 L=3. 0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		□120×120 L=3. 0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500	円／本	
						500		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一196号	アルミ腹起し賃料	□120×120 L=3. 0m 4本	単位	日	数量	1	単価	210
						1		210
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		□120×120 L=3. 0m 4本		4	52. 5	210		
			本・日	4	52. 5	210		
計						210		
						210		
単価						210		
						210		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－197号	アルミ腹起し基本料	□120×120 L=4. 0m	単位	本	数量	1	単価	500
						1		500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し基本料		□120×120 L=4. 0m		1	500	500		
			本	1	500	500		
計						500		
						500		
単価						500		
						500	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－198号	アルミ腹起し賃料	□120×120 L=4. 0m 2本	単位	日	数量	1	単価	136
						1		136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し賃料		□120×120 L=4. 0m 2本		2	68	136		
			本・日	2	68	136		
計						136		
						136		
単価						136		
						136	円／日	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー199号	パイプサポート基本料	1200～1800	単位	本	数量	1	単価	680
						1		680
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート基本料		1200～1800		1	680	680		
			本	1	680	680		
計						680		
						680		
単価						680	円／本	
						680		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単ー200号	パイプサポート賃料	1200～1800 6本	単位	日	数量	1	単価	408
						1		408
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプサポート賃料		1200～1800		6	68	408		
			本・日	6	68	408		
計						408		
						408		
単価						408	円／日	
						408		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－201号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	壁面添架 FEP80mm 1条	単位	m	数量	100	単価	5, 279
						100		5, 279
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				4. 5	30, 160	135, 720		
			人	4. 5	30, 160	135, 720		
普通作業員				16	22, 776	364, 416		
			人	16	22, 776	364, 416		
諸雑費（率＋まるめ） 5. 57%				1		27, 764		
			式	1		27, 764		
計						527, 900		
						527, 900		
単価						5, 279		
						5, 279		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－202号	引き金具設置	L=350 タンクチャンネル D1 2.5m	単位	箇所	数量	10	単価	9,599
						10		9,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				1.2	30,160	36,192		
			人	1.2	30,160	36,192		
普通作業員				2.2	22,776	50,107		
			人	2.2	22,776	50,107		
諸雑費（率＋まるめ） 11.24%				1		9,691		
			式	1		9,691		
計						95,990		
						95,990		
単価						9,599	円／箇所	
						9,599		

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－203号	取付金具設置	タ°クタークリップ° φ80用	単位	箇所	数量	10	単価	500	
						10		500	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	0. 2	22, 776	4, 555			
				0. 2	22, 776	4, 555			
諸雑費（率＋まるめ） 9. 77%			式	1		445			
				1		445			
計						5, 000			
						5, 000			
単価						500			
						500	円／箇所		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－204号	取付金具設置	タ°クラークリップ° φ50用	単位	箇所	数量	10	単価	456
						10		456
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0.2	22,776	4,555		
			人	0.2	22,776	4,555		
諸雑費（率＋まるめ） 0.11%				1		5		
			式	1		5		
計						4,560		
						4,560		
単価						456		
						456	円／箇所	

# 参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－205号	牽引用金具設置	アイトルトM20	単位	箇所	数量	10	単価	4, 400	
						10		4, 400	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人	1. 7	22, 776	38, 719			
				1. 7	22, 776	38, 719			
諸雑費（率＋まるめ） 13. 64%			式	1		5, 281			
				1		5, 281			
計						44, 000			
						44, 000			
単価						4, 400	円／箇所		
						4, 400			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－206号	波付硬質ポリエチレン電線管（材料費）	FEP 80mm	単位	m	数量	1	単価	528
						1		528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 8 0 m m		1	528	528		
			m	1	528	528		
計						528		
						528		
単価						528		
						528	円／m	



# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－207号	引き金具（材料費）	L=350 ダクターチャンネル D1 2.5m	単位	本	数量	1	単価	1,700	
						1		1,700	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
引き金具		L=350		1	1,700	1,700			
			本	1	1,700	1,700			
計						1,700			
						1,700			
単価						1,700	円／本		
						1,700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－208号	取付金具（材料費）	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ 高耐食性ﾒｯｷ鋼板 φ80用	単位	個	数量	1	単価	760	
						1		760	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付金具		ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ 高耐候性ﾒｯｷ鋼板 φ80用		1	760	760			
			個	1	760	760			
計						760			
						760			
単価						760			
						760	円／個		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－209号	取付金具（材料費）	タ゜クタークリップ 高耐食性メッキ鋼板 φ50用	単位	個	数量	1	単価	610	
						1		610	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
取付金具		タ゜クタークリップ 高耐候性メッキ鋼板 φ50用		1	610	610			
			個	1	610	610			
計						610			
						610			
単価						610			
						610	円／個		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－210号	牽引用金具（材料費）	アイボルトM20	単位	個	数量	1	単価	1,510
						1		1,510
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
牽引用金具		アイボルト M20		1	1,510	1,510		
			個	1	1,510	1,510		
計						1,510		
						1,510		
単価						1,510	円／個	
						1,510		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一211号	仮囲い設置・撤去	設置 0日	単位	m	数量	10	単価	4,528
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.286	30,160	8,625		
普通作業員			人	1.429	22,776	32,546		
仮囲い仮設材損料		単管土中打込式 H＝3.0m	供用日	0	244	0		
諸雑費（率＋まるめ） 10%			式	1		4,109		
計						45,280		
単価						4,528	円／m	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－212号	単管パイプ（材料費）中古品	4000×48.6×2.4 STK500	単位	本	数量	10	単価	1,926	
						10		1,926	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				9	2,140	19,260	WB020014		
			本	9	2,140	19,260	単－ 281号		
計						19,260			
						19,260			
単価						1,926			
						1,926			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－213号	単管パイプ（材料費）中古品	3000×48.6×2.4 STK500	単位	本	数量	10	単価	1,467
						10		1,467
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				9	1,630	14,670	WB020014	
			本	9	1,630	14,670	単－ 282号	
計						14,670		
						14,670		
単価						1,467	円／本	
						1,467		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－214号	単管パイプ（材料費）中古品	2500×48.6×2.4 STK500	単位	本	数量	10	単価	1, 224	
						10		1, 224	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				9	1, 360	12, 240	WB020014		
			本	9	1, 360	12, 240	単－ 283号		
計						12, 240			
						12, 240			
単価						1, 224	円／本		
						1, 224			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー215号	単管パイプ（材料費）中古品	2000×48.6×2.4 STK500	単位	本	数量	10	単価	981
						10		981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費（本）				9	1,090	9,810	WB020014	
			本	9	1,090	9,810	単ー 284号	
計						9,810		
						9,810		
単価						981	円／本	
						981		

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－216号	単管パイプ（材料費）中古品	1500×48.6×2.4 STK500	単位	本	数量	10	単価	751.5	
						10		751.5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（本）				9	835	7,515	WB020014		
			本	9	835	7,515	単－ 285号		
計						7,515			
						7,515			
単価						751.5			
						751.5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単ー217号	打込パイプ（材料費）	1500×48.6×2.4	単位	本	数量	1	単価	2,460
						1		2,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
打込パイプ		1500×48.6×2.4		1	2,460	2,460		
			本	1	2,460	2,460		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						2,460		
						2,460		
単価						2,460		
						2,460	円／本	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 2 2025. 2 1. 000-00-00-2-0	
単－218号	パイプジョイント（材料費）中古品	φ 48. 6用	単位	個	数量	10	単価	184. 5	
						10		184. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費（個）				9	205	1, 845	WB020015		
			個	9	205	1, 845	単－ 286号		
計						1, 845			
						1, 845			
単価						184. 5			
						184. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単-219号	パネル（材料費）	クリアパネル 500×3000	単位	枚	数量	1	単価	31,000
						1		31,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル		クリアパネル 500×3000		1	31,000	31,000		
			枚	1	31,000	31,000		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						31,000		
						31,000		
単価						31,000		
						31,000		

# 参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 2</div> <div>2025. 2</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>	
単－220号	パネル用取付金具（材料費）	I 型	単位	個	数量	1	単価	153
						1		153
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パネル用取付金具		I 型		1	153	153		
			個	1	153	153		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						153		
						153		
単価						153		
						153	円／個	

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2024. 10</div> <div>2024. 10</div> <div>1.000-00-00-2-0</div> </div>	
単－221号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14,664	14,664		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						14,670		
単価						14,670	円／人日	



# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－222号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	14, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	14, 664	14, 664		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						14, 670		
単価						14, 670	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－223号	貨物自動車による運搬（１車１回）	油圧式杭圧入引拔機 鋼矢板II・III・IV型用 4.9km 無 無	単位	台	数量	1	単価	71, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71, 000	71, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						71, 000		
単価						71, 000	円／台	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－224号	建設機械運搬費（地域外）		単位	式	数量	0	単価	0
						1		448,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
建設機械運搬費（地域外）		ARハンマ		0		0		
			式	1		448,000		
計						0		
						448,000		
単価						0		
						448,000		

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－225号	重建設機械分解組立	分解組立 クローラクレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	277, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 624	146, 432		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	1. 5	55, 125	82, 687		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		48, 081		
計						277, 200		
単価						277, 200	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－226号	重建設機械分解組立	分解組立 オールケーシング掘削機 スキッド式（クローラークレーン排ガス3次70t）	単位	回	数量	1	単価	417, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	26, 624	130, 457		
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 780	271, 082	単－ 287号	
諸雑費（率＋まるめ） 4%			式	1		16, 061		
計						417, 600		
単価						417, 600	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－227号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準以外 1. 25無	単位	回	数量	1	単価	1, 224, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	5. 5	26, 624	146, 432		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	55, 125	82, 687		
運搬費等率 434%			式	1		994, 376		
諸雑費 (まるめ)			式	1		505		
計						1, 224, 000		
単価						1, 224, 000	円／回	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－228号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排ガス3次70t)	単位	回	数量	1	単価	2, 370, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4. 9	26, 624	130, 457		
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	時間	11. 9	22, 780	271, 082	単－ 287号	
運搬費等率 490%			式	1		1, 967, 541		
諸雑費（まるめ）			式	1		920		
計						2, 370, 000		
単価						2, 370, 000	円／回	

# 参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－229号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	3, 850	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850			
諸雑費（まるめ）			式	1		0			
計						3, 850			
単価						3, 850	円／ t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－230号	仮設材等の積込み，取卸し費	積込み，取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み．取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－231号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 29km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		単価	3, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	1	3, 850	3, 850		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 850		
単価						3, 850	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－232号	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	数量		単価	1, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	1	1, 500	1, 500		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 500		
単価						1, 500	円／ t	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－233号	除草運搬	運搬距離 L=15. 2km ダンプトラック2t積	単位	t	数量	0	単価	0
						1		47, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）				0	0	0		
			人	1. 5	24, 440	36, 660		
軽油				0	0	0		
			L	17	153	2, 601		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		0	0	0		
			供用日	1. 5	5, 520	8, 280		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		0	0	0		
			供用日	1. 5	182	273		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		6		
計						0		
						47, 820		
単価						0		
						47, 820	円／ t	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－234号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	12, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		草【(株)ケイ・アイ・エフ】	t	100	12, 000	1, 200, 000		
計						1, 200, 000		
単価						12, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－235号	借地料（一式入力）	4千円	単位	式	数量	1	単価	4, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		4, 000		
計						4, 000		
単価						4, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－236号	借地料（一式入力）	24千円	単位	式	数量	1	単価	24, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料			式	1		24, 000		
計						24, 000		
単価						24, 000	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－237号	鉄筋探査	下向き	単位	m 2	数量	10	単価	17, 670
						10		17, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）			人	0. 7	57, 000	39, 900		
				0. 7	57, 000	39, 900		
技師（B）			人	1. 5	47, 200	70, 800		
				1. 5	47, 200	70, 800		
技師（C）			人	1. 5	38, 400	57, 600		
				1. 5	38, 400	57, 600		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1		8, 400		
5%				1		8, 400		
計						176, 700		
						176, 700		
単価						17, 670	円／m 2	
						17, 670		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－238号	道路施設基本データ作成費用		単位	式	数量	1	単価	58, 800
						1		58, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員				1. 75	33, 600	58, 800		
			人	1. 75	33, 600	58, 800		
計						58, 800		
						58, 800		
単価						58, 800	円／式	
						58, 800		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 04 2025. 04 1. 000-00-00-2-0	
単－239号	宿泊費（地域外）		単位	式	数量	0 1	単価	0 107, 430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
宿泊費（地域外）				0		0		
			式	1		107, 430		
計						0 107, 430		
単価						0 107, 430	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一240号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 500mm 3. 96m 16. 05m 5. 67m	単位	日	数量	1	単価	266, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	88	143	12, 584		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						266, 200		
単価						266, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一241号	クローラクレーン運転	1, 500mm 3. 96m 16. 05m 5. 67m	単位	日	数量	1	単価	141, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	106	143	15, 158		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						141, 500		
単価						141, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一242号	バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	34, 980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 792	20, 633		
軽油			L	28	143	4, 004		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	日	1. 6	6, 460	10, 336		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						34, 980		
単価						34, 980	円／日	



参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-243号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	90, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	66	143	9, 438		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						90, 150		
単価						90, 150	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一244号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 22. 89m 1. 52m	単位	日	数量	1	単価	266, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	88	143	12, 584		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		64		
計						266, 200		
単価						266, 200	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-245号	クローラクレーン運転	1, 200mm 22. 89m 1. 52m	単位	日	数量	1	単価	141, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	106	143	15, 158		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第3次基準値）7 0 t 吊	供用日	1. 39	72, 300	100, 497		
諸雑費（まるめ）			式	1		53		
計						141, 500		
単価						141, 500	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-246号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	90, 150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	66	143	9, 438		
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						90, 150		
単価						90, 150	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一247号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	540. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05	30, 160	1, 508		
普通作業員			人	0. 13	22, 776	2, 960		
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		938		
計						5, 406		
単価						540. 6	円／m 3	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単-248号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 良好	単位	日	数量	1	34,100
						1	34,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23,296	23,296	
			人	1	23,296	23,296	
軽油				34.22	149	5,098	
			L	34.22	149	5,098	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		1	5,520	5,520	
			供用日	1	5,520	5,520	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		タイヤ(供用日当り)		1	182	182	
			供用日	1	182	182	
諸雑費（まるめ）				1		4	
			式	1		4	
計						34,100	
						34,100	
単価						34,100	
						34,100	円／日

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－249号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	35,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		廃プラスチック類【ヤクシ開発㈱】	t	100	35,000	3,500,000		
計						3,500,000		
単価						35,000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1.000-00-00-2-0	
単－250号	処分費（ｔ）		単位	t	数量	100	単価	1,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費【昼間】		アスファルト殻(掘削)【長竹道路(株)】	t	100	1,000	100,000		
計						100,000		
単価						1,000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一251号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	56, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	104	143	14, 872		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 39	11, 700	16, 263		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						56, 930		
単価						56, 930	円／日	



## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－252号	ボーリングマシン運転	R T P－6 8 0	単位	日	数量	1	単価	63, 300
						1		63, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン損料		RTP-680		1. 28	49, 450	63, 296		
			供用日	1. 28	49, 450	63, 296		
諸雑費（まるめ）				1		4		
			式	1		4		
計						63, 300		
						63, 300		
単価						63, 300		
						63, 300	円／日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－253号	A R ハンマ運転	掘削孔径 φ 4 5 0 mm	単位	日	数量	1	単価	80, 720
						1		80, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A R ハンマ損料		掘削孔径 φ 450mm		1. 37	58, 920	80, 720		
			供用日	1. 37	58, 920	80, 720		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						80, 720		
						80, 720		
単価						80, 720		
						80, 720	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一254号	空気圧縮機運転	3 6 m 3 / m i n	単位	日	数量	1	単価	100, 700
						1		100, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				358	143	51, 194		
			L	358	143	51, 194		
空気圧縮機損料		36m3/min		1. 33	37, 200	49, 476		
			供用日	1. 33	37, 200	49, 476		
諸雑費（まるめ）				1		30		
			式	1		30		
計						100, 700		
						100, 700		
単価						100, 700	円／日	
						100, 700		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一255号	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕	排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊	単位	日	数量	1	単価	102, 800	
						1		102, 800	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792			
			人	1	25, 792	25, 792			
軽油				72	143	10, 296			
			L	72	143	10, 296			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊		1. 08	61, 700	66, 636			
			供用日	1. 08	61, 700	66, 636			
諸雑費（まるめ）				1		76			
			式	1		76			
計						102, 800			
						102, 800			
単価						102, 800			
						102, 800			

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-256号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊	単位	日	数量	1	単価	102, 800
						1		102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				72	143	10, 296		
			L	72	143	10, 296		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t 吊		1. 08	61, 700	66, 636		
			供用日	1. 08	61, 700	66, 636		
諸雑費（まるめ）				1		76		
			式	1		76		
計						102, 800		
						102, 800		
単価						102, 800		
						102, 800		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－257号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
						1		137, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（市中）		[-300×90×10×15. 5						
			t	1	137, 000	137, 000		
計						137, 000		
単価						137, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－258号	ボーリングマシン運転	R T P－6 8 0	単位	日	数量	0	単価	0
						1		63, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン損料		RTP-680		0	0	0		
			供用日	1. 28	49, 450	63, 296		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		4		
計						0		
						63, 300		
単価						0		
						63, 300	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単－259号	A R ハンマ運転	掘削孔径 φ 4 5 0 mm	単位	日	数量	0 1	単価	0 80, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
A R ハンマ損料		掘削孔径 φ 450mm		0	0	0		
			供用日	1. 37	58, 920	80, 720		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		0		
計						0 80, 720		
単価						0 80, 720		
							円／日	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－260号	空気圧縮機運転	3 6 m 3 ／ m i n	単位	日	数量	0	単価	0
						1		100, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				0	0	0		
			L	358	143	51, 194		
空気圧縮機損料		36m3/min		0	0	0		
			供用日	1. 33	37, 200	49, 476		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		30		
計						0		
						100, 700		
単価						0		
						100, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-261号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	72	143	10, 296		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t吊		0	0	0		
			供用日	1. 08	61, 700	66, 636		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						102, 800		
単価						0		
						102, 800	円／日	



参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一262号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t吊	単位	日	数量	0	単価	0
						1		102, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				0	0	0		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				0	0	0		
			L	72	143	10, 296		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第1次基準値）6 0～6 5 t吊		0	0	0		
			供用日	1. 08	61, 700	66, 636		
諸雑費（まるめ）				0		0		
			式	1		76		
計						0		
						102, 800		
単価						0		
						102, 800	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-263号	材料費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	137, 000	摘要
	溝形鋼（市中）	[-300×90×10×15. 5	t	1	137, 000	137, 000		
	計					137, 000		
	単価					137, 000	円／t	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-264号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	42, 570
						1		42, 570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)				1	25, 792	25, 792		
			人	1	25, 792	25, 792		
軽油				31	143	4, 433		
			L	31	143	4, 433		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		1. 21	10, 200	12, 342		
			供用日	1. 21	10, 200	12, 342		
諸雑費 (まるめ)				1		3		
			式	1		3		
計						42, 570		
						42, 570		
単価						42, 570	円／日	
						42, 570		

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－265号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	137, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（市中）		SS400 380×100×10. 5×16	t	1	137, 000	137, 000		
計						137, 000		
単価						137, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－266号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	128, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼（市中）		SS400 300×90×9×13	t	1	128, 000	128, 000		
計						128, 000		
単価						128, 000	円／t	

# 参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－267号	材料費（t）		単位	t	数量	1	単価	228, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
対傾構プレート		切板(市中)SS400 t=12	t	1	228, 225	228, 225		
計						228, 225		
単価						228, 200	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2024. 10 2024. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－268号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
直交クランプ（市中）		48. 6用	個	1	200	200		
計						200		
単価						200	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-269号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW H300	単位	日	数量	1	単価	319, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	473	143	67, 639		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						319, 700		
単価						319, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-270号	バイプロハンマ杭打機運転（陸上施工）	打込み 油圧式排出ガス対策型（第3次）242kW H300	単位	日	数量	1	単価	319, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	473	143	67, 639		
バイプロハンマ（単体）〔油圧式・可変超高周波型〕		排ガス型（第3次） 振り子式 4 7 3 k N	供用日	1. 31	109, 000	142, 790		
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		排出ガス対策型（2 0 1 4年規制） 5 0 ～ 5 5 t 吊	供用日	1. 31	63, 700	83, 447		
諸雑費（まるめ）			式	1		32		
計						319, 700		
単価						319, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一271号	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	57, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	26, 936	26, 936		
軽油			L	119	153	18, 207		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） 2. 9 t 吊	日	1. 06	11, 700	12, 402		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						57, 550		
単価						57, 550	円／日	



参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一272号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(50<Nmax≦600) III型	単位	日	数量	1	単価	345, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	176	143	25, 168		
油圧式杭圧入引抜機〔E式ユニット（硬質地盤用）〕		排ガス型（第3次） 普通鋼矢板用 圧入800kN	供用日	1. 46	219, 000	319, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		92		
計						345, 000		
単価						345, 000	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一273号	ラフテレーンクレーン運転	50～51t吊 排出ガス対策型(2011年規制)	単位	日	数量	1	単価	141, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	132	143	18, 876		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（２０１１年規制）５０～５１ｔ吊	供用日	1. 46	66, 000	96, 360		
諸雑費（まるめ）			式	1		72		
計						141, 100		
単価						141, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一274号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型	単位	日	数量	1	単価	178, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	143	18, 876		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型（2 0 1 4 年規制） 圧入8 0 0 k N	供用日	1. 46	109, 000	159, 140		
諸雑費（まるめ）			式	1		84		
計						178, 100		
単価						178, 100	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一275号	ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排出ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	数量	1	単価	90, 630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 792	25, 792		
軽油			L	95	143	13, 585		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		排出ガス対策型（第3次基準値）25t吊	供用日	1. 46	35, 100	51, 246		
諸雑費（まるめ）			式	1		7		
計						90, 630		
単価						90, 630	円／日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一276号	注入材 セメントベントナイト	ベントナイト25kg/袋 セメント25kg/袋	単位	m <sup>3</sup>	数量	1	単価	6,325
						1		6,325
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	セメント	普通ポルトランド 25kg袋入		0.25	21,600	5,400		
			t	0.25	21,600	5,400		
	ベントナイト	25kg/袋		0.025	37,000	925	WYB00183	
			t	0.025	37,000	925	単一 288号	
	諸雑費（まるめ）			1		0		
			式	1		0		
	計					6,325		
						6,325		
	単価					6,325		
						6,325	円/m <sup>3</sup>	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一277号	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3 5 k V A	単位	日	数量	1	単価	6,601
						1		6,601
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				29	149	4,321		
			L	29	149	4,321		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		3 5 k V A		1	2,280	2,280		
			日	1	2,280	2,280		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						6,601		
						6,601		
単価						6,601		
						6,601	円／日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0
単一278号	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	単位	日	数量	1	43,010
						1	43,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25,792	25,792	
			人	1	25,792	25,792	
軽油				30.7	149	4,574	
			L	30.7	149	4,574	
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		5.8	2,180	12,644	
			時間	5.8	2,180	12,644	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						43,010	
						43,010	
単価						43,010	
						43,010	円／日

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一279号	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t	単位	日	数量	1	単価	43,010
						1		43,010
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25,792	25,792		
			人	1	25,792	25,792		
軽油				30.7	149	4,574		
			L	30.7	149	4,574		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4～4. 5 t 積 吊能力 2. 9 t		5.8	2,180	12,644		
			時間	5.8	2,180	12,644		
諸雑費（まるめ）				1		0		
			式	1		0		
計						43,010		
						43,010		
単価						43,010		
						43,010	円／日	



参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一280号	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(Nmax≦25) III型	単位	日	数量	1	単価	178, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	132	143	18, 876		
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (2014年規制) 圧入800kN	供用日	1. 46	109, 000	159, 140		
諸雑費 (まるめ)			式	1		84		
計						178, 100		
単価						178, 100	円／日	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－281号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	2,140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（市中）		4000×48.6×2.4 STK500	本	1	2,140	2,140		
計						2,140		
単価						2,140	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－282号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（市中）		3000×48.6×2.4 STK500	本	1	1,630	1,630		
計						1,630		
単価						1,630	円／本	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－283号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（市中）		2500×48.6×2.4 STK500	本	1	1,360	1,360		
計						1,360		
単価						1,360	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－284号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（市中）		2000×48.6×2.4 STK500	本	1	1,090	1,090		
計						1,090		
単価						1,090	円／本	

## 参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－285号	材料費（本）		単位	本	数量	1	単価	835
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管パイプ（市中）		1500×48.6×2.4 STK500	本	1	835	835		
計						835		
単価						835	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 2 2025. 2 1.000-00-00-2-0	
単－286号	材料費（個）		単位	個	数量	1	単価	205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
パイプジョイント（市中）		φ48.6用	個	1	205	205		
計						205		
単価						205	円／個	

参考資料（２）

単価使用年月	2024. 10
歩掛使用年月	2024. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一287号	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	単位	時間	数量	1	単価	22,780
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.17	25,792	4,384		
軽油			L	16	143	2,288		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		排出ガス対策型（第3次基準値）70t吊	時間	1	16,100	16,100		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						22,780		
単価						22,780	円／時間	

参考資料（３）

単価使用年月	2025. 2
歩掛使用年月	2025. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-288号	ベントナイト	2 5 k g／袋	単位	t	数量	1	単価	37,000
						1		37,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ベントナイト		2 5 k g／袋		40	925	37,000		
			袋	40	925	37,000		
計						37,000		
						37,000		
単価						37,000	円／ t	
						37,000		