

この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省 九州地方整備局

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 9月
2) 事務所名	八代復興事務所 工務第一課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2589200010	1 4) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	1回	1 6) 前請負工事費	531, 509, 000
6) 主 工 種	河川・道路構造物工事	1 7) 前請負代金額	487, 399, 000
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	432日間 自 令和 7年10月23日 (当初) 至 令和 8年 3月31日 (1回変更) 至 令和 8年12月28日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	熊本県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	八代	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	933, 130
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月17日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁下部 (中谷地区)			式	1		203,923,895	0	0	
				1		203,923,895			
道路土工			式	1		9,856,083	0	0	
				1		9,856,083			
掘削工			式	1		864,750	0	0	
				1		864,750			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	730	228	166,440	0	0	単-1号
				730		166,440			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	560	806.5	451,640	0	0	単-2号
				560		451,640			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	170	1,451	246,670	0	0	単-3号
				170		246,670			
路体盛土工			式	1		5,741,685	0	0	
				1		5,741,685			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	480	5,376	2,580,480	0	0	単-4号
				480		2,580,480			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	90	829.5	74,655	0	0	単-5号
				90		74,655			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	1,100	234.2	257,620	0	0	単-6号
				1,100		257,620			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	200	806.5	161,300	0	0	単-7号
				200		161,300			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,450	1,451	2,103,950	0	0	単-8号
				1,450		2,103,950			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土砂等運搬	軟岩	m3	140	983	137,620	0	0	単-9号	
			140	983	137,620				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,800	236.7	426,060	0	0	単-10号	
			1,800	236.7	426,060				
路床盛土工		式	1		2,030,999	0	0		
			1		2,030,999				
路床盛土	2.5m未満	m3	30	5,468	164,040	0	0	単-11号	
			30	5,468	164,040				
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	30	871.3	26,139	0	0	単-12号	
			30	871.3	26,139				
路床盛土	4.0m以上	m3	400	360.2	144,080	0	0	単-13号	
			400	360.2	144,080				
路床盛土 (橋台裏込)	4.0m以上	m3	600	360.2	216,120	0	0	単-14号	
			600	360.2	216,120				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800	806.5	645,200	0	0	単-15号	
			800	806.5	645,200				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	380	1,451	551,380	0	0	単-16号	
			380	1,451	551,380				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1,200	236.7	284,040	0	0	単-17号	
			1,200	236.7	284,040				
法面整形工		式	1		158,040	0	0		
			1		158,040				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	400	395.1	158,040	0	0	単-18号	
			400	395.1	158,040				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
防草コンクリート		式	1		1, 060, 609	0	0		
			1		1, 060, 609				
平張コンクリート	18-8-25(20) (高炉) t=150mm	m2	181		1, 060, 609	0	0	内-1号	
			181		1, 060, 609				
橋台工		式	1		110, 276, 874	0	0		
			1		110, 276, 874				
作業土工 (A1側)		式	1		1, 390, 616	0	0		
			1		1, 390, 616				
床掘り(掘削)	土砂	m3	180		40, 365	0	0	内-2号	
			180		40, 365				
床掘り	土砂	m3	530		120, 540	0	0	内-3号	
			530		120, 540				
埋戻し		m3	160		155, 152	0	0	内-4号	
			160		155, 152				
埋戻し		m3	100		164, 717	0	0	内-5号	
			100		164, 717				
基面整正		m2	90		36, 186	0	0	内-6号	
			90		36, 186				
積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	290		67, 953	0	0	内-7号	
			290		67, 953				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 000		805, 703	0	0	内-8号	
			1, 000		805, 703				
作業土工 (A2側)		式	1		3, 080, 972	0	0		
			1		3, 080, 972				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り(掘削)		土砂	m3	190		43,787	0	0	内-9号
				190		43,787			
床掘り(掘削)		硬岩	m3	170		438,582	0	0	内-10号
				170		438,582			
床掘り(掘削)		硬岩	m3	20		29,021	0	0	内-11号
				20		29,021			
床掘り		土砂	m3	410		91,249	0	0	内-12号
				410		91,249			
埋戻し			m3	200		191,323	0	0	内-13号
				200		191,323			
埋戻し			m3	70		127,750	0	0	内-14号
				70		127,750			
埋戻し			m3	4		9,567	0	0	内-15号
				4		9,567			
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	7		248,498	0	0	内-16号
				7		248,498			
掘削補助機械搬入搬出			回	1		40,504	0	0	内-17号
				1		40,504			
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	40		10,252	0	0	内-18号
				40		10,252			
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	370		107,424	0	0	内-19号
				370		107,424			
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	20		7,865	0	0	内-20号
				20		7,865			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	640		930,492	0	0	内-21号
				640		930,492			
土砂等運搬		硬岩	m3	370		754,865	0	0	内-22号
				370		754,865			
土砂等運搬		硬岩	m3	20		49,793	0	0	内-23号
				20		49,793			
場所打杭工 (A1橋台)			式	1		10,365,271	0	0	
				1		10,365,271			
場所打杭		杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m 30-18-25 (20)高炉 最低セメント量350kg/m3 水セメント比55%以下	本	8	1,272,809	10,182,472	0	0	単-19号
				8		10,182,472			
積込(ルーズ)		土砂	m3	110		25,807	0	0	内-24号
				110		25,807			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	60		50,648	0	0	内-25号
				60		50,648			
土砂等運搬		軟岩	m3	50		45,162	0	0	内-26号
				50		45,162			
積込(コンクリート殻)			m3	9	1,082	9,738	0	0	単-20号
				9		9,738			
殻運搬		コンクリート殻(無筋)	m3	9	1,407	12,663	0	0	単-21号
				9		12,663			
殻処分		コンクリート殻(無筋)	m3	9	4,309	38,781	0	0	単-22号
				9		38,781			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
橋台躯体工 (A1橋台)		式	1		13, 121, 892				
			1		13, 121, 892	0	0		
基礎材	再生クワッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下	m2	58	1, 348	78, 184			単-23号	
			58	1, 348	78, 184	0	0		
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	58		208, 815			内-27号	
			58		208, 815	0	0		
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	271	23, 686	6, 418, 906			単-24号	
			271	23, 686	6, 418, 906	0	0		
鉄筋	SD345 D13	t	0.3	152, 498	45, 749			単-25号	
			0.3	152, 498	45, 749	0	0		
鉄筋	SD345 D16～25	t	11.42	150, 573	1, 719, 543			単-26号	
			11.42	150, 573	1, 719, 543	0	0		
鉄筋	SD345 D29～32	t	3.73	151, 490	565, 057			単-27号	
			3.73	151, 490	565, 057	0	0		
アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	9	2, 824	25, 416			単-28号	
			9	2, 824	25, 416	0	0		
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13	箇所	45	267.7	12, 046			単-29号	
			45	267.7	12, 046	0	0		
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16	箇所	227		78, 032			内-28号	
			227		78, 032	0	0		
型枠	一般型枠	m2	280		2, 345, 902			内-29号	
			280		2, 345, 902	0	0		
円形型枠 (支承箱抜き)	D175	m	14		14, 390			内-30号	
			14		14, 390	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
円形型枠 (Gr箱抜)	D175	m	1			1, 241			内-31号
			1			1, 241	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	2			9, 759			内-32号
			2			9, 759	0	0	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	30			81, 705			内-33号
			30			81, 705	0	0	
足場	安全ネット必要	掛m2	310			1, 416, 619			内-34号
			310			1, 416, 619	0	0	
吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	m2	0. 4	1, 082		432			単-30号
			0. 4	1, 082		432	0	0	
排水材設置(構造物背面排水材)	透水材(水平排水材)幅 400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ°	m	32	3, 128		100, 096			単-31号
			32	3, 128		100, 096	0	0	
橋台躯体工 (A2橋台)		式	1			8, 145, 827			
			1			8, 145, 827	0	0	
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指 定無し	m3	8			378, 849			内-35号
			8			378, 849	0	0	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指 定無し 敷厚 10 c m	m2	34			123, 965			内-36号
			34			123, 965	0	0	
コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間 割増無	m3	153	23, 686		3, 623, 958			単-32号
			153	23, 686		3, 623, 958	0	0	
鉄筋	SD345 D13	t	0. 79	152, 498		120, 473			単-33号
			0. 79	152, 498		120, 473	0	0	
鉄筋	SD345 D16～25	t	6. 1	150, 573		918, 495			単-34号
			6. 1	150, 573		918, 495	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アンカー筋		SD345 D22 L=600 HDZT 77	本	7	2,824	19,768	0	0	単-35号
				7	2,824	19,768			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13	箇所	60	267.7	16,062	0	0	単-36号
				60	267.7	16,062			
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D16	箇所	122		42,662	0	0	内-37号
				122		42,662			
型枠		一般型枠	m2	220		1,882,347	0	0	内-38号
				220		1,882,347			
円形型枠 (支承箱抜き)		D200	m	21		25,968	0	0	内-39号
				21		25,968			
円形型枠 (Gr箱抜)		D175	m	2		1,656	0	0	内-40号
				2		1,656			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	5		21,294	0	0	内-41号
				5		21,294			
支保		f≦40kN/m2[t≦120cm]	空m3	10		47,061	0	0	内-42号
				10		47,061			
足場		安全ネット必要	掛m2	190		891,773	0	0	内-43号
				190		891,773			
吸出し防止材		合繊不織布 t=20mm	m2	0.2	1,082	216	0	0	単-37号
				0.2	1,082	216			
排水材設置(構造物背面排水材)		透水材(水平排水材)幅400mm×厚30mm 面状系全透水タイプ	m	10	3,128	31,280	0	0	単-38号
				10	3,128	31,280			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (間知ブロック)			式	1		2,055,859	0	0	
				1		2,055,859			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事					(1 回変更)	(個別合意)	事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 底幅 5 5 c m 高さ 35 c m	m	21	10,307	216,447		0	0	単-39号	
				21	10,307	216,447					
コンクリート(間知)ブロック積		控35cm+15cm	m2	50	29,527	1,476,350		0	0	単-40号	
				50	29,527	1,476,350					
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	18	6,839	123,102		0	0	単-41号	
				18	6,839	123,102					
現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)		18-8-40(高炉)	m3	4	59,990	239,960		0	0	単-42号	
				4	59,990	239,960					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (A1側大型ブロック)			式	1		50,151,301		0	0		
				1		50,151,301					
現場打基礎コンクリート (控1300)		18-8-40(高炉) 底幅 1 63 c m 高さ 30 c m	m	17	23,099	392,683		0	0	単-43号	
				17	23,099	392,683					
現場打基礎コンクリート (控1400)		18-8-40(高炉) 底幅 1 72 c m 高さ 30 c m	m	11	24,383	268,213		0	0	単-44号	
				11	24,383	268,213					
現場打基礎コンクリート (控2100)		18-8-40(高炉) 底幅 2 50 c m 高さ 30 c m	m	15	34,653	519,795		0	0	単-45号	
				15	34,653	519,795					
現場打基礎コンクリート (控2200)		18-8-40(高炉) 底幅 2 61 c m 高さ 30 c m	m	8	35,937	287,496		0	0	単-46号	
				8	35,937	287,496					
現場打基礎コンクリート (控2800)		18-8-40(高炉) 底幅 3 28 c m 高さ 30 c m	m	7	44,273	309,911		0	0	単-47号	
				7	44,273	309,911					
現場打小口止コンクリート (1)		18-8-40(高炉)	m3	35		1,440,467		0	0	内-44号	
				35		1,440,467					
現場打小口止コンクリート (2)		18-8-40(高炉)	m3	7		679,898		0	0	内-45号	
				7		679,898					

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事					(1 回変更) (個別合意)		事業区分	道路新設・改築		
								工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要	
現場打小口止コンクリート (3)		18-8-40(高炉)	m3	7		702,920		0	0	内-46号	
				7		702,920					
現場打小口止コンクリート (4)		18-8-40(高炉)	m3	34		1,496,418		0	0	内-47号	
				34		1,496,418					
現場打小口止コンクリート (5)		18-8-40(高炉)	m3	5		503,030		0	0	内-48号	
				5		503,030					
基礎材		再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	m2	136	1,348	183,328		0	0	単-48号	
				136	1,348	183,328					
大型ブロック積		控1300	m2	121	29,912	3,619,352		0	0	単-49号	
				121	29,912	3,619,352					
大型ブロック積		控1400	m2	83	30,004	2,490,332		0	0	単-50号	
				83	30,004	2,490,332					
大型ブロック積		控2100	m2	109	31,930	3,480,370		0	0	単-51号	
				109	31,930	3,480,370					
大型ブロック積		控2200	m2	47	32,021	1,504,987		0	0	単-52号	
				47	32,021	1,504,987					
大型ブロック積		控2800	m2	42	32,847	1,379,574		0	0	単-53号	
				42	32,847	1,379,574					
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	660	30,884	20,383,440		0	0	単-54号	
				660	30,884	20,383,440					
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	221	4,101	906,321		0	0	単-55号	
				221	4,101	906,321					
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	56	1,344	75,264		0	0	単-56号	
				56	1,344	75,264					

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
鉄筋 (差筋)	SD345 D16	t	0.8	91,618	73,294	0	0	単-57号	
			0.8	91,618	73,294				
裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	347		9,298,276	0	0	内-49号	
			347		9,298,276				
排水層	RC-40	m3	28	5,569	155,932	0	0	単-58号	
			28	5,569	155,932				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (A2側大型ブロック)		式	1		21,965,136	0	0		
			1		21,965,136				
ペーラインコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	5		171,262	0	0	内-50号	
			5		171,262				
均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	m2	68	3,358	228,344	0	0	単-59号	
			68	3,358	228,344				
現場打基礎コンクリート (控2300)	18-8-40(高炉) 底幅 273 c m 高さ 30 c m	m	9	37,221	334,989	0	0	単-60号	
			9	37,221	334,989				
現場打基礎コンクリート (控2700)	18-8-40(高炉) 底幅 317 c m 高さ 30 c m	m	6	42,989	257,934	0	0	単-61号	
			6	42,989	257,934				
現場打基礎コンクリート (控2800)	18-8-40(高炉) 底幅 328 c m 高さ 30 c m	m	6	44,273	265,638	0	0	単-62号	
			6	44,273	265,638				
現場打小口止コンクリート (6)	18-8-40(高炉)	m3	8		804,964	0	0	内-51号	
			8		804,964				
現場打小口止コンクリート (7)	18-8-40(高炉)	m3	7		666,466	0	0	内-52号	
			7		666,466				
大型ブロック積	控2300	m2	87	32,205	2,801,835	0	0	単-63号	
			87	32,205	2,801,835				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型ブロック積		控2700	m2	40	32,572	1,302,880	0	0	単-64号
				40	32,572	1,302,880			
大型ブロック積		控2800	m2	50	32,847	1,642,350	0	0	単-65号
				50	32,847	1,642,350			
胴込・裏込コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	415	30,884	12,816,860	0	0	単-66号
				415	30,884	12,816,860			
胴込・裏込材(砕石)		再生砕石 RC-40	m3	84	4,101	344,484	0	0	単-67号
				84	4,101	344,484			
目地板		瀝青繊維質目地板t=10	m2	41	1,344	55,104	0	0	単-68号
				41	1,344	55,104			
鉄筋(差筋)		SD345 D16	t	0.35	91,618	32,066	0	0	単-69号
				0.35	91,618	32,066			
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	4	59,990	239,960	0	0	単-70号
				4	59,990	239,960			
法面工			式	1		2,109,057	0	0	
				1		2,109,057			
布製型枠工			式	1		2,109,057	0	0	
				1		2,109,057			
布製型枠		平均厚100mm 水抜型	m2	163	12,939	2,109,057	0	0	単-71号
				163	12,939	2,109,057			
排水構造物工			式	1		1,165,113	0	0	
				1		1,165,113			
作業土工			式	1		28,545	0	0	
				1		28,545			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り		土砂	m3	5		1,279			内-53号
				5		1,279	0	0	
埋戻し			m3	3		9,020			内-54号
				3		9,020	0	0	
基面整正			m2	9		3,666			内-55号
				9		3,666	0	0	
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	4		875			内-56号
				4		875	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4		5,370			内-57号
				4		5,370	0	0	
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5		8,335			内-58号
				5		8,335	0	0	
側溝工			式	1		813,090			
				1		813,090	0	0	
プレキャストU型側溝		300×300	m	6	10,096	60,576			単-72号
				6	10,096	60,576	0	0	
プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)		300×300	m	42	11,737	492,954			単-73号
				42	11,737	492,954	0	0	
側溝蓋 (落蓋式側溝)		300 41.2×9.5×50	枚	84	3,090	259,560			単-74号
				84	3,090	259,560	0	0	
管渠工			式	1		182,940			
				1		182,940	0	0	
鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)		300型	m	15	12,196	182,940			単-75号
				15	12,196	182,940	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工			式	1		140,538			
				1		140,538	0	0	
現場打ち集水桝 (2号)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)	箇所	1	43,988	43,988			単-76号
				1	43,988	43,988	0	0	
現場打ち集水桝 (3号)		現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)	箇所	1	42,044	42,044			単-77号
				1	42,044	42,044	0	0	
蓋 (グレーチング)		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	1	31,976	31,976			単-78号
				1	31,976	31,976	0	0	
蓋 (グレーチング)		500×500用 T-2 並目 4点ボルト固定	枚	1	22,530	22,530			単-79号
				1	22,530	22,530	0	0	
防護柵工			式	1		1,344,126			
				1		1,344,126	0	0	
防護柵基礎工			式	1		1,344,126			
				1		1,344,126	0	0	
プレキャスト防護柵基礎		BC種用 B1300	m	8	43,447	347,576			単-80号
				8	43,447	347,576	0	0	
プレキャスト防護柵基礎		BC種用 B1300	m	25	39,862	996,550			単-81号
				25	39,862	996,550	0	0	
構造物撤去工			式	1		1,772,070			
				1		1,772,070	0	0	
防護柵撤去工			式	1		128,350			
				1		128,350	0	0	
仮設防護柵 (撤去)			m	26		128,350			内-59号
				26		128,350	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物取壊し工		式	1		787,646				
			1		787,646	0	0		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	22	7,527	165,594			単-82号	
			22	7,527	165,594	0	0		
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	380	188.3	71,554			単-83号	
			380	188.3	71,554	0	0		
土のう (大型土のう,撤去)		袋	238		550,498			内-60号	
			238		550,498	0	0		
運搬処理工		式	1		856,074				
			1		856,074	0	0		
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	7	1,213	8,491			単-84号	
			7	1,213	8,491	0	0		
殻運搬	モルタル(布製型枠)	m3	15	6,932	103,980			単-85号	
			15	6,932	103,980	0	0		
殻運搬	アスファルト殻	m3	19	2,695	51,205			単-86号	
			19	2,695	51,205	0	0		
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	7	4,309	30,163			単-87号	
			7	4,309	30,163	0	0		
殻処分	モルタル(布製型枠)	m3	15		462,172			内-61号	
			15		462,172	0	0		
殻処分	アスファルト殻	m3	19	4,309	81,871			単-88号	
			19	4,309	81,871	0	0		
現場発生品運搬		t	9.61		118,192			内-62号	
			9.61		118,192	0	0		

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1		77,400,572	0	0	
				1		77,400,572			
工事用道路工 (A1側)			式	1		11,211,042	0	0	
				1		11,211,042			
工事用道路盛土 (設置)			m3	820		3,073,869	0	0	内-63号
				820		3,073,869			
工事用道路盛土 (撤去)			m3	820		3,086,957	0	0	内-64号
				820		3,086,957			
敷砂利 (設置)		RC-40 敷厚 100mm	m2	330		69,826	0	0	内-65号
				330		69,826			
敷砂利 (撤去)		RC-40 敷厚 100mm	m2	330		122,354	0	0	内-66号
				330		122,354			
土のう (大型土のう,設置)		φ110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	353		3,437,298	0	0	内-67号
				353		3,437,298			
土のう (大型土のう,撤去)			袋	353		1,420,738	0	0	内-68号
				353		1,420,738			
工事用道路工 (A2側)			式	1		64,435,584	0	0	
				1		64,435,584			
工事用道路盛土 (設置)			m3	12,600		36,111,600	0	0	単-89号
				12,600		2,866 2,866			
土のう (大型土のう,設置)		φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	213		2,038,764	0	0	内-69号
				213		2,038,764			
袋詰玉石 (設置)		2t用(長期性能型) 購入材	袋	1,170		26,285,220	0	0	単-90号
				1,170		22,466 22,466			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1, 753, 946	0	0		
			1		1, 753, 946				
交通誘導警備員		人日	132		1, 753, 946	0	0	内-70号	
			132		1, 753, 946				
直接工事費		式	1		203, 923, 895	0	0		
			1		203, 923, 895				
共通仮設費		式	1		25, 106, 811	1	8, 118, 000		
			1		33, 224, 811				
共通仮設費		式	1		6, 612, 556	1	8, 118, 000		
			1		14, 730, 556				
運搬費		式	1		4, 444, 746	0	0		
			1		4, 444, 746				
重建設機械分解組立輸送費		式	1		4, 444, 746	0	0	内-71号	
			1		4, 444, 746				
技術管理費		式	1		460, 338	1	8, 118, 000		
			1		8, 578, 338				
平板載荷試験		式	1		460, 338	0	0	内-72号	
			1		460, 338				
システム初期費 (ICT)		式	0		0	1	598, 000	内-73号	
			1		598, 000				
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)		式	0		0	1	7, 520, 000	内-74号	
			1		7, 520, 000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1, 707, 472	0	0		
			1		1, 707, 472				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事 (1 回変更) (個別合意)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	橋梁下部		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		18,494,255	0	0		
			1		18,494,255				
純工事費		式	1		229,030,706	1	8,118,000		
			1		237,148,706				
現場管理費		式	1		67,421,316	1	153,375		
			1		67,574,691				
工事原価		式	1		389,891,592	1	8,562,748		
			1		398,454,340				
一般管理費等		式	1		53,198,408	1	137,252		
			1		53,335,660				
工事価格		式	1		443,090,000	1	8,700,000		
			1		451,790,000				
消費税相当額		式	1		44,309,000	1	870,000		
			1		45,179,000				
工事費計		式	1		487,399,000	1	9,570,000		
			1		496,969,000				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良 (生名子地区)			式	1		60,827,950	1	204,572	
				1		61,032,522			
道路土工			式	1		5,132,980	1	169,920	
				1		5,302,900			
掘削工			式	1		1,262,436	1	-588,240	
				1		674,196			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	1,800	326.8	588,240	-1,800	-588,240	単-1号
				0	326.8	0			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	1,140	591.4	674,196	0	0	単-2号
				1,140	591.4	674,196			
掘削工(ICT)			式	0		0	1	758,160	
				1		758,160			
掘削(ICT)		土砂 オープンカット 障害無 し 5,000m3未満	m3	0	0	0	1,800	758,160	単-3号
				1,800	421.2	758,160			
路体盛土工			式	1		1,940,702	0	0	
				1		1,940,702			
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	280	5,376	1,505,280	0	0	単-4号
				280	5,376	1,505,280			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	90	829.5	74,655	0	0	単-5号
				90	829.5	74,655			
路体(築堤)盛土		4.0m以上	m3	20	234.2	4,684	0	0	単-6号
				20	234.2	4,684			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	430	591.4	254,302	0	0	単-7号
				430	591.4	254,302			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	430	236.7	101,781	0	0	単-8号
				430	236.7	101,781			
路床盛土工			式	1		201,803	0	0	
				1		201,803			
路床盛土		2.5m未満	m3	10	5,468	54,680	0	0	単-9号
				10	5,468	54,680			
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	30	871.3	26,139	0	0	単-10号
				30	871.3	26,139			
路床盛土		4.0m以上	m3	60	360.2	21,612	0	0	単-11号
				60	360.2	21,612			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120	591.4	70,968	0	0	単-12号
				120	591.4	70,968			
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	120	236.7	28,404	0	0	単-13号
				120	236.7	28,404			
法面整形工			式	1		35,559	0	0	
				1		35,559			
法面整形(盛土部)		法面締固め無 現場制約無	m2	90	395.1	35,559	0	0	単-14号
				90	395.1	35,559			
残土処理工			式	1		1,692,480	0	0	
				1		1,692,480			
整地		残土受入れ地での処理	m3	640	117.5	75,200	0	0	単-15号
				640	117.5	75,200			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	640	2,527	1,617,280	0	0	単-16号
				640	2,527	1,617,280			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工			式	1		59,355	0	0	
				1		59,355			
植生工			式	1		59,355	0	0	
				1		59,355			
人工張芝		ワ付 幅100cm	m2	90	659.5	59,355	0	0	単-17号
				90		59,355			
石・ブロック積(張)工			式	1		44,158,568	1	34,652	
				1		44,193,220			
作業土工			式	1		1,829,121	1	-47,539	
				1		1,781,582			
床掘り(掘削)		軟岩	m3	180		293,504	0	0	内-1号
				180		293,504			
床掘り		土砂	m3	210		47,539	-210	-47,539	内-2号
				0		0			
床掘り		土砂	m3	30		6,549	0	0	内-3号
				30		6,549			
埋戻し			m3	60		107,805	0	0	内-4号
				60		107,805			
埋戻し			m3	8		21,868	0	0	内-5号
				8		21,868			
埋戻しコンクリート		18-8-40(高炉) W/C指定無し	m3	37		965,934	0	0	内-6号
				37		965,934			
基面整正			m2	20		7,053	0	0	内-7号
				20		7,053			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込(ルース)		土砂 土量50,000m3未満	m3	240		58,009	0	0	内-8号
				240		58,009			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	210		124,800	0	0	内-9号
				210		124,800			
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30		19,270	0	0	内-10号
				30		19,270			
土砂等運搬		軟岩	m3	240		176,790	0	0	内-11号
				240		176,790			
作業土工(ICT)			式	0		0	1	82,191	
				1		82,191			
床掘り(ICT)		土砂	m3	0		0	210	82,191	内-12号
				210		82,191			
安定処理工			式	1		171,580	0	0	
				1		171,580			
安定処理		1m以下 固化材100m2あたり使用量 4.9t/100m ² セメント系固化材(一般軟弱土用 フレコン)	m2	92	1,865	171,580	0	0	単-18号
				92		1,865			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)(間知ブロック)			式	1		2,523,456	0	0	
				1		2,523,456			
現場打基礎コンクリート(控350)		18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	m	28	6,107	170,996	0	0	単-19号
				28		6,107			
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	2	65,391	130,782	0	0	単-20号
				2		65,391			

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m2	79	25,006	1,975,474	0	0	単-21号	
			79	25,006	1,975,474				
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	36	6,839	246,204	0	0	単-22号	
			36	6,839	246,204				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (大型ブロック)		式	1		39,634,411	0	0		
			1		39,634,411				
現場打基礎コンクリート (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 1 94 c m 高さ 30 c m	m	8	27,592	220,736	0	0	単-23号	
			8	27,592	220,736				
現場打基礎コンクリート (控1900)	18-8-40(高炉) 底幅 2 28 c m 高さ 30 c m	m	12	32,086	385,032	0	0	単-24号	
			12	32,086	385,032				
現場打基礎コンクリート (控2100)	18-8-40(高炉) 底幅 2 50 c m 高さ 30 c m	m	16	34,653	554,448	0	0	単-25号	
			16	34,653	554,448				
現場打基礎コンクリート (控2200)	18-8-40(高炉) 底幅 2 61 c m 高さ 30 c m	m	11	35,937	395,307	0	0	単-26号	
			11	35,937	395,307				
大型ブロック積	控1600	m2	70	30,738	2,151,660	0	0	単-27号	
			70	30,738	2,151,660				
大型ブロック積	控1900	m2	116	31,655	3,671,980	0	0	単-28号	
			116	31,655	3,671,980				
大型ブロック積	控2100	m2	168	31,930	5,364,240	0	0	単-29号	
			168	31,930	5,364,240				
大型ブロック積	控2200	m2	43	32,021	1,376,903	0	0	単-30号	
			43	32,021	1,376,903				
胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	732	30,884	22,607,088	0	0	単-31号	
			732	30,884	22,607,088				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	294	4,101	1,205,694	0	0	単-32号	
			294	4,101	1,205,694				
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	95	1,344	127,680	0	0	単-33号	
			95	1,344	127,680				
鉄筋（差筋）	SD345 D16	t	0.79	91,618	72,378	0	0	単-34号	
			0.79	91,618	72,378				
すりつけコンクリート	18-8-40(高炉)	m3	23		781,385	0	0	内-13号	
			23		781,385				
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	12	59,990	719,880	0	0	単-35号	
			12	59,990	719,880				
排水構造物工		式	1		5,785,016	0	0		
			1		5,785,016				
作業土工		式	1		1,266,399	0	0		
			1		1,266,399				
床掘り	土砂	m3	500		111,977	0	0	内-14号	
			500		111,977				
埋戻し		m3	350		336,957	0	0	内-15号	
			350		336,957				
埋戻し		m3	70		111,760	0	0	内-16号	
			70		111,760				
基面整正		m2	60		25,784	0	0	内-17号	
			60		25,784				
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	470		110,335	0	0	内-18号	
			470		110,335				

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	960		569,586			内-19号
				960		569,586	0	0	
管渠工			式	1		3,219,168			
				1		3,219,168	0	0	
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 φ800	m	23	59,110	1,359,530			単-36号
				23	59,110	1,359,530	0	0	
ヒューム管(B形管)		外圧管1種 φ1000	m	22	84,529	1,859,638			単-37号
				22	84,529	1,859,638	0	0	
集水枥・マンホール工			式	1		1,299,449			
				1		1,299,449	0	0	
現場打ち集水枥(1号)		現場打材 24-12-20(25)(高炉) 法面作業補正無(1500×1500×1800)	箇所	1	338,835	338,835			単-38号
				1	338,835	338,835	0	0	
現場打ち集水枥(2号)		現場打材 24-12-20(25)(高炉) 法面作業補正無(1500×1500×2000)	箇所	1	355,066	355,066			単-39号
				1	355,066	355,066	0	0	
蓋(グレーチング)		1500×1500用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定	枚	2	294,818	589,636			単-40号
				2	294,818	589,636	0	0	
足掛金物		φ19 W=300	個	8	1,989	15,912			単-41号
				8	1,989	15,912	0	0	
根固め工			式	1		1,720,040			
				1		1,720,040	0	0	
根固めブロック工			式	1		1,720,040			
				1		1,720,040	0	0	
根固めブロック据付		無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有	個	28	61,430	1,720,040			単-42号
				28	61,430	1,720,040	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装工		式	1 1		1,009,771 1,009,771	0	0		
アスファルト舗装工		式	1 1		1,009,771 1,009,771	0	0		
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	184 184	607.4 607.4	111,761 111,761	0	0	単-43号	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕 上り厚 180mm	m2	37 37	672.2 672.2	24,871 24,871	0	0	単-44号	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕 上り厚 100mm	m2	201 201	683.5 683.5	137,383 137,383	0	0	単-45号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	399 399	1,844 1,844	735,756 735,756	0	0	単-46号	
防護柵工		式	1 1		999,385 999,385	0	0		
路側防護柵工		式	1 1		318,043 318,043	0	0		
ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以 上100m未満 曲線部補 正無	m	29 29	10,967 10,967	318,043 318,043	0	0	単-47号	
防護柵基礎工		式	1 1		681,342 681,342	0	0		
基礎材	再生クワッシュラン40～0 敷 厚 0.1m	m2	19 19	1,145 1,145	21,755 21,755	0	0	単-48号	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	10 10	34,342 34,342	343,420 343,420	0	0	単-49号	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠	m2	31		233,633			内-20号
				31		233,633	0	0	
敷モルタル		1:3 高炉	m3	0.8	84,805	67,844			単-50号
				0.8	84,805	67,844	0	0	
円形型枠		D175	m	6		6,625			内-21号
				6		6,625	0	0	
鉄筋		SD345 D13	t	0.05	161,302	8,065			単-51号
				0.05	161,302	8,065	0	0	
区画線工			式	1		22,707			
				1		22,707	0	0	
区画線工			式	1		22,707			
				1		22,707	0	0	
溶融式区画線		溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装 無	m	69	329.1	22,707			単-52号
				69	329.1	22,707	0	0	
構造物撤去工			式	1		1,063,155			
				1		1,063,155	0	0	
防護柵撤去工			式	1		36,308			
				1		36,308	0	0	
防護柵撤去(ガードレール)			m	29	1,252	36,308			単-53号
				29	1,252	36,308	0	0	
構造物取壊し工			式	1		576,328			
				1		576,328	0	0	
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	70	7,527	526,890			単-54号
				70	7,527	526,890	0	0	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	13		8,012			内-22号
				13		8,012	0	0	
舗装版破砕		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	220	188.3	41,426			単-55号
				220	188.3	41,426	0	0	
運搬処理工			式	1		450,519			
				1		450,519	0	0	
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	70	1,213	84,910			単-56号
				70	1,213	84,910	0	0	
殻運搬		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	2,695	29,645			単-57号
				11	2,695	29,645	0	0	
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	70	4,309	301,630			単-58号
				70	4,309	301,630	0	0	
殻処分		ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11	4,309	47,399			単-59号
				11	4,309	47,399	0	0	
処分		ﾍﾋﾞｰH3	t	0.5	-26,130	-13,065			単-60号
				0.5	-26,130	-13,065	0	0	
仮設工			式	1		876,973			
				1		876,973	0	0	
交通管理工			式	1		876,973			
				1		876,973	0	0	
交通誘導警備員			人日	66		876,973			内-23号
				66		876,973	0	0	
直接工事費			式	1		60,827,950			
				1		61,032,522	1	204,572	

設計内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 深水川橋下部工外工事（生名子地区）（ 1 回変更）（個別合意）					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1		8,452,995	1	21,649	
				1		8,474,644			
共通仮設費			式	1		890,415	1	2,186	
				1		892,601			
技術管理費			式	1		243,924	0	0	
				1		243,924			
平板載荷試験			式	1		230,169	0	0	内-24号
				1		230,169			
六価砒溶出試験費			式	1		13,755	0	0	内-25号
				1		13,755			
現場環境改善費（率計上）			式	1		646,491	1	2,186	
				1		648,677			
共通仮設費（率計上）			式	1		7,562,580	1	19,463	
				1		7,582,043			
純工事費			式	1		69,280,945	1	226,221	
				1		69,507,166			
現場管理費			式	1		24,158,625	1	65,152	
				1		24,223,777			
工事原価			式	1		93,439,570	1	291,373	
				1		93,730,943			

181m2当たり内訳書

平張コンクリート
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石	t=35. 0cm 再生クラッシュヤン40〜0		181	1, 820	329, 420			WYB00050
		m 2	181	1, 820	329, 420	0	0	単一 91号
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用		27. 2	29, 530	803, 216			CB240010
		m 3	27. 2	29, 530	803, 216	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1. 5	9, 155	13, 732			CB240210
		m 2	1. 5	9, 155	13, 732	0	0	
目地板	30m2以上 瀝青繊維質目地板t=10		2. 7	3, 788	10, 227			CB224710
		m 2	2. 7	3, 788	10, 227	0	0	
合 計					1, 060, 609			
					1, 060, 609			

180m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	177	248. 7	44, 019			CA900020
			177	248. 7	44, 019	0	0	
合 計					40, 365			
					40, 365		0	

530m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		535	245. 7	131, 449			CB210030
		m 3	535	245. 7	131, 449	0	0	
合 計					120, 540			
					120, 540		0	

160m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		163	1, 038	169, 194			CB210410
		m 3	163	1, 038	169, 194	0	0	
合 計					155, 152			
					155, 152		0	

100m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		95. 8	1, 875	179, 625			CB210410
		m 3	95. 8	1, 875	179, 625	0	0	
合 計					164, 717			
					164, 717		0	

90m2当たり内訳書

第 6号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			90. 8	434. 6	39, 461			CB210080
		m 2	90. 8	434. 6	39, 461	0	0	
合 計					36, 186			
					36, 186		0	

290m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		287	258. 2	74, 103			CA900010
		m 3	287	258. 2	74, 103	0	0	
合 計					67, 953		0	
					67, 953			

1,000m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	999	879. 5	878, 620			CB210110
			999	879. 5	878, 620	0	0	
合 計					805, 703		0	
					805, 703			

190m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	192	248. 7	47, 750			CA900020
			192	248. 7	47, 750	0	0	
合 計					43, 787			
					43, 787		0	

170m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	175	2, 733	478, 275			CA900020
			175	2, 733	478, 275	0	0	
合 計					438, 582			
					438, 582		0	

20m3当たり内訳書

床掘り(掘削)

第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (掘削)	硬岩(破碎片除去集積含む)		17. 2	1, 840	31, 648			WYB00027
		m 3	17. 2	1, 840	31, 648	0	0	単一 92号
合 計					29, 021			
					29, 021		0	

410m3当たり内訳書

第 12号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		405	245. 7	99, 508			CB210030
		m 3	405	245. 7	99, 508	0	0	
合 計					91, 249		0	
					91, 249			

第 13号内訳書

[illegible]

70m3当たり内訳書

埋戻し

第 14号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		74. 3	1, 875	139, 312			CB210410
		m 3	74. 3	1, 875	139, 312	0	0	
合 計					127, 750			
					127, 750		0	

4m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		3. 5	2, 981	10, 433			CB210410
		m 3	3. 5	2, 981	10, 433	0	0	
合 計					9, 567			
					9, 567		0	

7m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7. 4	36, 620	270, 988			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	7. 4	36, 620	270, 988	0	0	
合 計					248, 498			
					248, 498		0	

1回当たり内訳書

掘削補助機械搬入搬出

第 17号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削補助機械搬入搬出	標準		1	44, 170	44, 170			CB210070
		回	1	44, 170	44, 170	0	0	
合 計					40, 504			
					40, 504		0	

40m3当たり内訳書

積込(ルース)
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	土砂 土量50, 000m3未満		43. 3	258. 2	11, 180			CA900010
		m 3	43. 3	258. 2	11, 180	0	0	
合 計					10, 252			
					10, 252		0	

370m3当たり内訳書

第 19号内訳書

積込(ルース)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 土量50, 000m3未満		367	319. 2	117, 146			CA900010
		m 3	367	319. 2	117, 146	0	0	
合 計					107, 424			
					107, 424		0	

20m3当たり内訳書

積込(ルース)

第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルース)	破碎岩 クラムシェル[テレスコピック式] 平積0. 4m3		17. 2	498. 7	8, 577			WYB00031
		m 3	17. 2	498. 7	8, 577	0	0	単一 93号
合 計					7, 865			
					7, 865		0	

640m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	641	1, 583	1, 014, 703			CB210110
			641	1, 583	1, 014, 703	0	0	
合 計					930, 492			
					930, 492		0	

土砂等運搬
第 22号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

20m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準		17. 2	3, 157	54, 300			CB210110
	クラムシェル平積0. 4m3または平積0. 8m3							
	硬岩 無し 10. 5km以下	m 3	17. 2	3, 157	54, 300	0	0	
合 計					49, 793			
					49, 793		0	

第 24号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

第 24号内訳書

60m3当たり内訳書

土砂等運搬

第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下	m 3	62. 8	879. 5	55, 232			CB210110
			62. 8	879. 5	55, 232	0	0	
合 計					50, 648			
					50, 648		0	

土砂等運搬
第 26号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

58m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 27号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5. 8	36, 620	212, 396			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m 3	5. 8	36, 620	212, 396	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		3. 3	4, 642	15, 318			CB240210
		m 2	3. 3	4, 642	15, 318	0	0	
合 計					208, 815			
					208, 815		0	

227箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 28号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1760 (Tヘッド 工法)		40	332	13, 280			WYB00023
		箇所	40	332	13, 280	0	0	単一 111号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1770 (Tヘッド 工法)		48	332	15, 936			WYB00013
		箇所	48	332	15, 936	0	0	単一 112号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2100 (Head-bar 工法)		139	402	55, 878			WYB00024
		箇所	139	402	55, 878	0	0	単一 113号
合 計					78, 032		0	
					78, 032			

280m2当たり内訳書

型枠
第 29号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		279	9, 155	2, 554, 245			CB240210
		m 2	279	9, 155	2, 554, 245	0	0	
水抜きパイプ（材料費）	VP-50		8. 4	472	3, 964			WYB00021
		m	8. 4	472	3, 964	0	0	単一 114号
合 計					2, 345, 902			
					2, 345, 902		0	

第 30号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

1m当たり内訳書

第 31号内訳書

円形型枠
(Gr箱拔)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		1. 2	1, 129	1, 354			CB420860
		m	1. 2	1, 129	1, 354	0	0	
合 計					1, 241			
					1, 241		0	

支保
第 32号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

30空m3当たり内訳書

支保

第 33号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1.0)	空m3	25	3,564	89,100			WB252210
			25	3,564	89,100	0	0	単一 117号
合 計					81,705			
					81,705		0	

310掛m2当たり内訳書

足場
第 34号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		305	5, 065	1, 544, 825			WB252110
		掛m 2	305	5, 065	1, 544, 825	0	0	単一 118号
合 計					1, 416, 619			
					1, 416, 619		0	

8m3当たり内訳書

第 35号内訳書

ペーラインコンクリート

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		8. 1	36, 620	296, 622			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用	m 3	8. 1	36, 620	296, 622	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		25. 1	4, 642	116, 514			CB240210
		m 2	25. 1	4, 642	116, 514	0	0	
合 計					378, 849		0	
					378, 849			

34m2当たり内訳書

均しコンクリート

第 36号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		3. 4	36, 620	124, 508			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m 3	3. 4	36, 620	124, 508	0	0	
型枠	一般型枠 均しコンクリート		2. 3	4, 642	10, 676			CB240210
		m 2	2. 3	4, 642	10, 676	0	0	
合 計					123, 965			
					123, 965		0	

122箇所当たり内訳書

機械式鉄筋定着加工費
第 37号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1460 (Tヘッド工法)		36	332	11, 952			WYB00030
		箇所	36	332	11, 952	0	0	単一 122号
機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2090 (Head-bar工法)		86	402	34, 572			WYB00035
		箇所	86	402	34, 572	0	0	単一 123号
合 計					42, 662		0	
					42, 662			

220m2当たり内訳書

型枠
第 38号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		224	9, 155	2, 050, 720			CB240210
		m 2	224	9, 155	2, 050, 720	0	0	
水抜きパイプ（材料費）	VP-50		4. 2	472	1, 982			WYB00038
		m	4. 2	472	1, 982	0	0	単一 124号
合 計					1, 882, 347			
					1, 882, 347		0	

第 39号内訳書

[illegible]

2m当たり内訳書

第 40号内訳書

円形型枠
(Gr箱拔)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		1. 6	1, 129	1, 806			CB420860
		m	1. 6	1, 129	1, 806	0	0	
合 計					1, 656			
					1, 656		0	

5空m3当たり内訳書

支保
第 41号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 V≦40空m3 f≦40kN/m2[t≦120cm]		4. 8	4, 838	23, 222			WB252210
		空m 3	4. 8	4, 838	23, 222	0	0	単一 116号
合 計					21, 294			
					21, 294		0	

支保
第 42号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

190掛m2当たり内訳書

足場
第 43号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準		192	5, 065	972, 480			WB252110
		掛m 2	192	5, 065	972, 480	0	0	単一 118号
合 計					891, 773			
					891, 773		0	

35m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート

第 44号内訳書 (1)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	34. 5	29, 530	1, 018, 785	0	0	CB240010
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	60. 3	9, 155	552, 046	0	0	CB240210
合 計					1, 440, 467		0	
					1, 440, 467			

7m3当たり内訳書

第 45号内訳書

現場打小口止コンクリート
(2)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7	37, 910	265, 370			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	7	37, 910	265, 370	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		52	9, 155	476, 060			CB240210
		m 2	52	9, 155	476, 060	0	0	
合 計					679, 898			
					679, 898		0	

7m3当たり内訳書

第 46号内訳書

現場打小口止コンクリート
(3)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7. 3	37, 910	276, 743			CB240010
	バックホウ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	7. 3	37, 910	276, 743	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		53. 5	9, 155	489, 792			CB240210
		m 2	53. 5	9, 155	489, 792	0	0	
合 計					702, 920			
					702, 920		0	

34m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート
第 47号内訳書 (4)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		33. 9	29, 530	1, 001, 067			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	33. 9	29, 530	1, 001, 067	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		68. 9	9, 155	630, 779			CB240210
		m 2	68. 9	9, 155	630, 779	0	0	
合 計					1, 496, 418			
					1, 496, 418		0	

5m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート

第 48号内訳書 (5)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5. 1	37, 910	193, 341			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	5. 1	37, 910	193, 341	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		38. 8	9, 155	355, 214			CB240210
		m 2	38. 8	9, 155	355, 214	0	0	
合 計					503, 030			
					503, 030		0	

347m3当たり内訳書

裏込コンクリート
第 49号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)	m 3	347	26, 670	9, 254, 490			CB240010
	100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し		347	26, 670	9, 254, 490	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2	96. 7	9, 155	885, 288			CB240210
			96. 7	9, 155	885, 288	0	0	
合 計					9, 298, 276			
					9, 298, 276			

5m3当たり内訳書

ペーラインコンクリート

第 50号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		5. 1	36, 620	186, 762			CB240010
	パック材(クレーン機能付)打設 各種 養生無し							
	全ての費用	m 3	5. 1	36, 620	186, 762	0	0	
合 計					171, 262			
					171, 262		0	

8m3当たり内訳書

現場打小口止コンクリート
第 51号内訳書 (6)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		8. 4	37, 910	318, 444			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	8. 4	37, 910	318, 444	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		61. 1	9, 155	559, 370			CB240210
		m 2	61. 1	9, 155	559, 370	0	0	
合 計					804, 964			
					804, 964		0	

7m3当たり内訳書

第 52号内訳書

現場打小口止コンクリート
(7)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物		7	37, 910	265, 370			CB240010
	バックホ(クレーン機能付)打設							
	18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m 3	7	37, 910	265, 370	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		50. 4	9, 155	461, 412			CB240210
		m 2	50. 4	9, 155	461, 412	0	0	
合 計					666, 466			
					666, 466		0	

5m3当たり内訳書

第 53号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		5	279	1, 395			CB210030
		m 3	5	279	1, 395	0	0	
合 計					1, 279		0	
					1, 279			

第 54号内訳書

單價使用年月	2025. 09
步掛使用年月	2025. 09
勞務調整係數	1. 000-00-00-2-0

[illegible]

9m2当たり内訳書

第 55号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			9. 2	434. 6	3, 998			CB210080
		m 2	9. 2	434. 6	3, 998	0	0	
合 計					3, 666			
					3, 666		0	

4m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 56号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		3. 7	258. 2	955			CA900010
		m 3	3. 7	258. 2	955	0	0	
合 計					875		0	
					875			

4m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 57号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	3. 7	1, 583	5, 857			CB210110
			3. 7	1, 583	5, 857	0	0	
合 計					5, 370			
					5, 370		0	

5m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 58号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準		5	1, 818	9, 090			CB210110
	バックホウ山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	5	1, 818	9, 090	0	0	
合 計					8, 335			
					8, 335		0	

26m当たり内訳書

仮設防護柵
(撤去)

第 59号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基以下		8	4, 826	38, 608			WYB00051
		m	8	4, 826	38, 608	0	0	単一 137号
仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾟﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		18	5, 631	101, 358			WYB00048
		m	18	5, 631	101, 358	0	0	単一 138号
合 計					128, 350			
					128, 350			

238袋当たり内訳書

第 60号内訳書

土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1.0)		238	990. 6	235, 762			WB252730
		袋	238	990. 6	235, 762	0	0	単一 140号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		198	258. 2	51, 123			CA900010
		m 3	198	258. 2	51, 123	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		198	1, 583	313, 434			CB210110
		m 3	198	1, 583	313, 434	0	0	
合 計					550, 498		0	
					550, 498			

15m3当たり内訳書

第 61号内訳書

殻処分

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費（m 3）		m 3	15	31, 500	472, 500			WB020051
			15	31, 500	472, 500	0	0	単一 142号
産業廃棄物税		t	31. 5	1, 000	31, 500			WYB00049
			31. 5	1, 000	31, 500	0	0	単一 143号
合 計					462, 172			
					462, 172			

9. 61t当たり内訳書

現場発生産品運搬
第 62号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 8. 5km以下		9. 61	4, 082	39, 228			CB010410
		t	9. 61	4, 082	39, 228	0	0	
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t		9. 61	9, 330	89, 661			CB010420
		t	9. 61	9, 330	89, 661	0	0	
合 計					118, 192			
					118, 192		0	

820m3当たり内訳書

第 63号内訳書

工事用道路盛土
(設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		825	258. 2	213, 015			CA900010
		m 3	825	258. 2	213, 015	0	0	
土砂等運搬	標準 ハックル山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		825	3, 694	3, 047, 550			CB210110
		m 3	825	3, 694	3, 047, 550	0	0	
整地	敷均し(ルーズ) 標準以外(10, 000m3以上) 無し		825	110. 9	91, 492			CA900310
		m 3	825	110. 9	91, 492	0	0	
合 計					3, 073, 869		0	
					3, 073, 869			

820m3当たり内訳書

第 64号内訳書

工事用道路盛土
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		825	258. 2	213, 015			CA900010
		m 3	825	258. 2	213, 015	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		825	3, 694	3, 047, 550			CB210110
		m 3	825	3, 694	3, 047, 550	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		825	128. 2	105, 765			CA900310
		m 3	825	128. 2	105, 765	0	0	
合 計					3, 086, 957			
					3, 086, 957		0	

330m2当たり内訳書

第 65号内訳書

敷砂利
(設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	敷均し(ルース) 標準以外(10,000m3以上)無し	m 3	32. 7	110. 9	3, 626			CA900310
			32. 7	110. 9	3, 626	0	0	
再生クラッシャーラン (材料費)	RC-40 ほぐし土量	m 3	39. 2	1, 850	72, 520			WYB00036
			39. 2	1, 850	72, 520	0	0	単一 145号
合 計					69, 826			
					69, 826		0	

330m2当たり内訳書

第 66号内訳書

敷砂利
(撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	32. 7	258. 2	8, 443			CA900010
		m 3	32. 7	258. 2	8, 443	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	32. 7	3, 694	120, 793			CB210110
		m 3	32. 7	3, 694	120, 793	0	0	
整地	残土受入れ地での処理	m 3	32. 7	128. 2	4, 192			CA900310
		m 3	32. 7	128. 2	4, 192	0	0	
合 計					122, 354			
					122, 354		0	

353袋当たり内訳書

第 67号内訳書

土のう
(大型土のう, 設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	袋	353	7, 327	2, 586, 431			WB252730
			353	7, 327	2, 586, 431	0	0	単一 146号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	m 3	294	258. 2	75, 910			CA900010
			294	258. 2	75, 910	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下	m 3	294	3, 694	1, 086, 036			CB210110
			294	3, 694	1, 086, 036	0	0	
合 計					3, 437, 298			
					3, 437, 298		0	

353袋当たり内訳書

第 68号内訳書

土のう
(大型土のう, 撤去)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)		353	990. 6	349, 681			WB252730
		袋	353	990. 6	349, 681	0	0	単一 140号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		294	258. 2	75, 910			CA900010
		m 3	294	258. 2	75, 910	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31. 5km以下		294	3, 694	1, 086, 036			CB210110
		m 3	294	3, 694	1, 086, 036	0	0	
整地	残土受入れ地での処理		294	128. 2	37, 690			CA900310
		m 3	294	128. 2	37, 690	0	0	
合 計					1, 420, 738			
					1, 420, 738		0	

213袋当たり内訳書

第 69号内訳書

土のう
(大型土のう, 設置)

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		213	7, 919	1, 686, 747			WB252730
		袋	213	7, 919	1, 686, 747	0	0	単一 147号
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		178	258. 2	45, 959			CA900010
		m 3	178	258. 2	45, 959	0	0	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下		178	2, 756	490, 568			CB210110
		m 3	178	2, 756	490, 568	0	0	
合 計					2, 038, 764			
					2, 038, 764		0	

132人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 70号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			132	14, 490	1, 912, 680			WB010212
		人日	132	14, 490	1, 912, 680	0	0	単一 150号
合 計					1, 753, 946			
					1, 753, 946		0	

一式当たり内訳書

第 71号内訳書
 重建設機械分解組立輸送費

							単価使用年月	2025. 09
							歩掛使用年月	2025. 09
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復)		1	485, 000	485, 000			WB010350
	BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	回	1	485, 000	485, 000	0	0	単一 151号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機		1	3, 212, 000	3, 212, 000			WB010350
	スキッド式(クローラークレーン排2014年70〜90t)	回	1	3, 212, 000	3, 212, 000	0	0	単一 152号
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系		1	1, 150, 000	1, 150, 000			WB010350
	35t吊超80t吊以下(クラム平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	回	1	1, 150, 000	1, 150, 000	0	0	単一 153号
合 計					4, 444, 746			
					4, 444, 746		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験
第 72号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100KN以内		2	251, 000	502, 000			WYB00047
		箇所	2	251, 000	502, 000	0	0	単一 154号
合 計					460, 338			
					460, 338		0	

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 73号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ		0		0			WB010510
		式	1		598, 000	1	598, 000	単一 155号
合 計					0			
					598, 000		598, 000	
変更積算金額					0			
					598, 000		598, 000	円／式

一式当たり内訳書

3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)

第 74号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT)	7520千円		0		0			WB010610
		式	1		7, 520, 000	1	7, 520, 000	単一 156号
合 計					0			
					7, 520, 000		7, 520, 000	
変更積算金額					0			
					7, 520, 000		7, 520, 000	円／式

180m3当たり内訳書

床掘り(掘削)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1, 000m3未満 有り (50, 000m3未満) 無し	m 3	183	1, 749	320, 067			CA900020
			183	1, 749	320, 067	0	0	
合 計					293, 504			
					293, 504		0	

210/0m3当たり内訳書

床掘り
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		211	245. 7	51, 842			CB210030
		m 3	211	245. 7	51, 842	0	0	
合 計					47, 539			
					0		-47, 539	

30m3当たり内訳書

第 3号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し		25. 6	279	7, 142			CB210030
		m 3	25. 6	279	7, 142	0	0	
合 計					6, 549		0	
					6, 549			

60m3当たり内訳書

埋戻し
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		62. 7	1, 875	117, 562			CB210410
		m 3	62. 7	1, 875	117, 562	0	0	
合 計					107, 805			
					107, 805		0	

8m3当たり内訳書

埋戻し

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満		8	2, 981	23, 848			CB210410
		m 3	8	2, 981	23, 848	0	0	
合 計					21, 868			
					21, 868		0	

37m3当たり内訳書

埋戻しコンクリート

第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 10m3以上100m3未満 養生無し 延長無し 全ての費用	m 3	37. 3	28, 240	1, 053, 352			CB240010
			37. 3	28, 240	1, 053, 352	0	0	
合 計					965, 934			
					965, 934		0	

20m2当たり内訳書

第 7号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			17. 7	434. 6	7, 692			CB210080
		m 2	17. 7	434. 6	7, 692	0	0	
合 計					7, 053			
					7, 053		0	

240m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		245	258. 2	63, 259			CA900010
		m 3	245	258. 2	63, 259	0	0	
合 計					58, 009		0	
					58, 009			

210m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 〆ツツ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	211	645	136, 095			CB210110
			211	645	136, 095	0	0	
合 計					124, 800			
					124, 800		0	

30m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2.0km以下	m 3	25. 6	820. 9	21, 015			CB210110
			25. 6	820. 9	21, 015	0	0	
合 計					19, 270			
					19, 270		0	

240m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 11号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 軟岩 無し 2. 0km以下	m 3	245	786. 9	192, 790			CB210110
			245	786. 9	192, 790	0	0	
合 計					176, 790			
					176, 790		0	

0/210m3当たり内訳書

床掘り (ICT)
第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り (I C T)	無し 無し		0	0	0			CB210130
		m 3	211	424. 8	89, 632	211	89, 632	
合 計					0			
					89, 632		89, 632	
変更積算金額					0			
					82, 191		82, 191	円／m3

23m3当たり内訳書

すりつけコンクリート

第 13号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設		22. 5	29, 530	664, 425			CB240010
	18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満							
	一般養生 延長無し 全ての費用	m 3	22. 5	29, 530	664, 425	0	0	
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		20. 5	9, 155	187, 677			CB240210
		m 2	20. 5	9, 155	187, 677	0	0	
合 計					781, 385			
					781, 385			

500m3当たり内訳書

第 14号内訳書

床掘り

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し		497	245. 7	122, 112			CB210030
		m 3	497	245. 7	122, 112	0	0	
合 計					111, 977		0	
					111, 977			

350m3当たり内訳書

埋戻し
第 15号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅4m以上		354	1, 038	367, 452			CB210410
		m 3	354	1, 038	367, 452	0	0	
合 計					336, 957		0	
					336, 957			

70m3当たり内訳書

埋戻し
第 16号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満		65	1, 875	121, 875			CB210410
		m 3	65	1, 875	121, 875	0	0	
合 計					111, 760		0	
					111, 760			

60m2当たり内訳書

第 17号内訳書

基面整正

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			64. 7	434. 6	28, 118			CB210080
		m 2	64. 7	434. 6	28, 118	0	0	
合 計					25, 784			
					25, 784		0	

470m3当たり内訳書

積込(ルーズ)
第 18号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満		466	258. 2	120, 321			CA900010
		m 3	466	258. 2	120, 321	0	0	
合 計					110, 335			
					110, 335		0	

960m3当たり内訳書

土砂等運搬
第 19号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 平地積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	963	645	621, 135			CB210110
			963	645	621, 135	0	0	
合 計					569, 586		0	
					569, 586			

31m2当たり内訳書

型枠
第 20号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物		30. 8	8, 272	254, 777			CB240210
		m 2	30. 8	8, 272	254, 777	0	0	
合 計					233, 633			
					233, 633		0	

6m当たり内訳書

円形型枠
第 21号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
箱抜き	各種 全ての費用		6. 4	1, 129	7, 225			CB420860
		m	6. 4	1, 129	7, 225	0	0	
合 計					6, 625			
					6, 625		0	

13m当たり内訳書

舗装版切断
第 22号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		13	672. 2	8, 738			CB430510
		m	13	672. 2	8, 738	0	0	
合 計					8, 012			
					8, 012		0	

66人日当たり内訳書

交通誘導警備員

第 23号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			66	14, 490	956, 340			WB010212
		人日	66	14, 490	956, 340	0	0	単一 76号
合 計					876, 973			
					876, 973		0	

一式当たり内訳書

平板載荷試験
第 24号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平板載荷試験費	100KN以内		1	251, 000	251, 000			WYB00006
		箇所	1	251, 000	251, 000	0	0	単一 77号
合 計					230, 169			
					230, 169		0	

一式当たり内訳書

六価クロム溶出試験費
第 25号内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
六価クロム溶出試験費			2	7, 500	15, 000			WYB00008
		検体	2	7, 500	15, 000	0	0	単一 78号
合 計					13, 755			
					13, 755		0	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228	
						1		228	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満		1	248.7	248.7	CA900020		
			m 3	1	248.7	248.7			
計						248.7			
						248.7			
単価						248.7			
						248.7			円／m3

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	806. 5
						1		806. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	879. 5	879. 5	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	879. 5	879. 5		
計						879. 5		
						879. 5		
単価						879. 5		
						879. 5		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 451
						1		1, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下	m 3	1	1, 583	1, 583	CB210110	
				1	1, 583	1, 583		
計						1, 583		
						1, 583		
単価						1, 583		
						1, 583	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 376
						1		5, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2. 5m未満	m 3	1	5, 863	5, 863	CA900030	
				1	5, 863	5, 863		
計						5, 863		
						5, 863		
単価						5, 863		
						5, 863	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	829. 5	
						1		829. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	904. 6	904. 6	CA900030		
			m 3	1	904. 6	904. 6			
計						904. 6			
						904. 6			
単価						904. 6	円／m3		
						904. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	234. 2	
						1		234. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	255. 4	255. 4	CA900030		
			m 3	1	255. 4	255. 4			
計						255. 4			
						255. 4			
単価						255. 4			
						255. 4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	806. 5	
						1		806. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	879. 5	879. 5	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	879. 5	879. 5			
計						879. 5			
						879. 5			
単価						879. 5			
						879. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 451
						1		1, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 583	1, 583	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 583	1, 583		
計						1, 583		
						1, 583		
単価						1, 583		
						1, 583		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価	983	
						1		983	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3)		1	1, 073	1, 073	CB210110		
		軟岩 無し 4. 0km以下	m 3	1	1, 073	1, 073			
計						1, 073			
						1, 073			
単価						1, 073			
						1, 073			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 7
						1		236. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2	円／m3	
						258. 2		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 468
						1		5, 468
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 963	5, 963	CA900040	
			m 3	1	5, 963	5, 963		
計						5, 963		
						5, 963		
単価						5, 963		
						5, 963	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	871. 3
						1		871. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	950. 2	950. 2	CA900040	
			m 3	1	950. 2	950. 2		
計						950. 2		
						950. 2		
単価						950. 2		
						950. 2	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	360. 2	
						1		360. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	392. 9	392. 9	CA900040		
			m 3	1	392. 9	392. 9			
計						392. 9			
						392. 9			
単価						392. 9			
						392. 9			
							円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	路床盛土 (橋台裏込)	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	360. 2	
						1		360. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	392. 9	392. 9	CA900040		
			m 3	1	392. 9	392. 9			
計						392. 9			
						392. 9			
単価						392. 9			
						392. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	806. 5	
						1		806. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	879. 5	879. 5	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4. 0km以下		1	879. 5	879. 5			
計						879. 5			
						879. 5			
単価						879. 5			
						879. 5			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 451
						1		1, 451
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	1, 583	1, 583	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 9. 5km以下		1	1, 583	1, 583		
計						1, 583		
						1, 583		
単価						1, 583		
						1, 583		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 7
						1		236. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2		
						258. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	395. 1
						1		395. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	430. 9	430. 9	CB220010	
			m 2	1	430. 9	430. 9		
計						430. 9		
						430. 9		
単価						430. 9		
						430. 9	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1.000-00-00-2-0
単一19号	場所打杭	杭径 1200mm 杭長(設計長) 8m 30-18-25(20)高炉 最低セメント量350kg/m3 セメント比55%以下	単位	本	数量	1	1,272,809
						1	1,272,809
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
全回転式オールケーシング工	1,200mm 6.94m 0m 3.57m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	本	1	1,125,000	1,125,000	WB230310	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.02	152,000	3,040	WB810010	
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0.95	149,900	142,405	WB810010	
杭頭処理	1,200mm	本	1	26,330	26,330	WB230350	
平鋼 (材料費)	SS400 16×32~38	t	0.04	130,000	5,200	WYB00005	
補強リング曲げ加工 (材料費)	平鋼 20kg未満 リング溶接含む	本	4	5,300	21,200	WYB00006	
補強リング固定用Uボルト (材料費)	D22用 ナット2個含む	個	96	250	24,000	WYB00007	
スペーサー固定金具 (材料費)	D22用 ナット2個及び裏当て材含む	個	32	666	21,312	WYB00008	
補強リング穴開け加工	平鋼	箇所	192	100	19,200	WYB00009	
計					1,387,687		
単価					1,388,000		
					1,388,000	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	積込(コンクリート殻)		単位	m3	数量	1	単価	1, 082
						1		1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (コンクリート殻)		全ての費用		1	1, 180	1, 180	CA900320	
			m 3	1	1, 180	1, 180		
計						1, 180		
						1, 180		
単価						1, 180		
						1, 180	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 407
						1		1, 407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8. 0km以下 全ての費用		1	1, 535	1, 535	CB227010	
			m 3	1	1, 535	1, 535		
計						1, 535		
						1, 535		
単価						1, 535		
						1, 535	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 309
						1		4, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 103号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 17. 5cmを超え20. 0cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1, 348
						1		1, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 471	1, 471	CB221110	
			m 2	1	1, 471	1, 471		
計						1, 471		
						1, 471		
単価						1, 471		
						1, 471	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	コンクリート	24-12-25(20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23, 686	
						1		23, 686	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20) (高炉) 一般養生 無 無		1	25, 830	25, 830	WB474310		
			m 3	1	25, 830	25, 830	単一 104号		
計						25, 830			
						25, 830			
単価						25, 830			
						25, 830			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	152, 498
						1		152, 498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)	t	1	166, 300	166, 300	WB810010	
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
		補正無(一般構造物)		1	166, 300	166, 300	単一 105号	
計						166, 300		
						166, 300		
単価						166, 300		
						166, 300	円／t	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－26号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	150, 573	
						1		150, 573	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	164, 200	164, 200	WB810010		
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	164, 200	164, 200	単－ 106号		
計						164, 200			
						164, 200			
単価						164, 200			
						164, 200			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	鉄筋	SD345 D29～32	単位	t	数量	1	単価	151, 490
						1		151, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D29～32 一般構造物	t	1	165, 200	165, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	165, 200	165, 200	単一 107号	
計						165, 200		
						165, 200		
単価						165, 200		
						165, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－28号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	2, 824
						100		2, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	t	0. 18	61, 050	10, 989	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	61, 050	10, 989	単－ 108号	
(鉄筋材料費別途計上)								
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22 L=600 HDZT77	本	100	2, 970	297, 000	WYB00010	
				100	2, 970	297, 000	単－ 109号	
計						307, 989		
						307, 989		
単価						3, 080	円／本	
						3, 080		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－29号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13	単位	箇所	数量	1	単価	267. 7
						1		267. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L=430 (Head-bar工法)		1	292	292	WYB00011	
			箇所	1	292	292	単－ 110号	
計						292		
						292		
単価						292		
						292	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－30号	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 082
						1		1, 082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置		t=20mm 点在		1	130. 4	130. 4	WYB00014	
			m 2	1	130. 4	130. 4	単－ 119号	
吸出し防止材（材料費）		合繊不織布 t=20mm		1	1, 050	1, 050	WYB00016	
			m 2	1	1, 050	1, 050	単－ 120号	
計						1, 180. 4		
						1, 180. 4		
単価						1, 181		
						1, 181	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－31号	排水材設置(構造物背面排水材)	透水材(水平排水材)幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ	単位	m	数量	1	単価	3, 128
						1		3, 128
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水材設置 (構造物背面排水材)				1	3, 412	3, 412	WB228510	
			m	1	3, 412	3, 412	単－ 121号	
計						3, 412		
						3, 412		
単価						3, 412		
						3, 412	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－32号	コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	単位	m3	数量	1	単価	23, 686
						1		23, 686
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋台・橋脚コンクリート打設		24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無		1	25, 830	25, 830	WB474310	
			m 3	1	25, 830	25, 830	単－ 104号	
計						25, 830		
						25, 830		
単価						25, 830		
						25, 830	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	152, 498	
						1		152, 498	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準)		1	166, 300	166, 300	WB810010		
		無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	t	1	166, 300	166, 300	単－ 105号		
計						166, 300			
						166, 300			
単価						166, 300			
						166, 300	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋	SD345 D16～25	単位	t	数量	1	単価	150, 573
						1		150, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D16～25 一般構造物	t	1	164, 200	164, 200	WB810010	
		10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)		1	164, 200	164, 200	単－ 106号	
計						164, 200		
						164, 200		
単価						164, 200		
						164, 200		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	100	単価	2, 824
						100		2, 824
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]		各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無	t	0. 18	61, 050	10, 989	WB810010	
		無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理		0. 18	61, 050	10, 989	単－ 108号	
(鉄筋材料費別途計上)								
アンカー筋 (材料費)		SD345 D22 L=600 HDZT77	本	100	2, 970	297, 000	WYB00020	
				100	2, 970	297, 000	単－ 109号	
計						307, 989		
						307, 989		
単価						3, 080	円／本	
						3, 080		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13	単位	箇所	数量	1	単価	267. 7	
						1		267. 7	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式鉄筋定着加工費		SD345 D13 L=430 (Head-bar工法)		1	292	292	WYB00025		
			箇所	1	292	292	単－ 110号		
計						292			
						292			
単価						292	円／箇所		
						292			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－37号	吸出し防止材	合繊不織布 t=20mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 082	
						1		1, 082	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
吸出し防止材設置		t=20mm 点在		1	130. 4	130. 4	WYB00043		
			m 2	1	130. 4	130. 4	単－ 119号		
吸出し防止材（材料費）		合繊不織布 t=20mm		1	1, 050	1, 050	WYB00054		
			m 2	1	1, 050	1, 050	単－ 120号		
計						1, 180. 4			
						1, 180. 4			
単価						1, 181			
						1, 181	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－38号	排水材設置(構造物背面排水材)	透水材(水平排水材)幅400mm×厚30mm 面状系 全透水タイプ	単位	m	数量	1	単価	3, 128	
						1		3, 128	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水材設置 (構造物背面排水材)				1	3, 412	3, 412	WB228510		
			m	1	3, 412	3, 412	単－ 121号		
計						3, 412			
						3, 412			
単価						3, 412			
						3, 412			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－39号	現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	10, 307
						10		10, 307
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		1. 4	80, 240	112, 336	CB226170	
			m 3	1. 4	80, 240	112, 336		
計						112, 336		
						112, 336		
単価						11, 240		
						11, 240		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm+15cm	単位	m2	数量	1	単価	29, 527
						1		29, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	32, 200	32, 200	WB825010	
				1	32, 200	32, 200	単一 126号	
計						32, 200		
						32, 200		
単価						32, 200		
						32, 200	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 839
						1		6, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	7, 458	7, 458	CB226120	
				1	7, 458	7, 458		
計						7, 458		
						7, 458		
単価						7, 458		
						7, 458	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	現場打天端コンクリート (肩止コンクリート)	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59,990	
						1		59,990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65,420	65,420	CB226180		
			m 3	1	65,420	65,420			
計						65,420			
						65,420			
単価						65,420			
						65,420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	現場打基礎コンクリート (控1300)	18-8-40(高炉) 底幅 163 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	23, 099	
						10		23, 099	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3. 6	69, 970	251, 892	CB226170		
			m 3	3. 6	69, 970	251, 892			
計						251, 892			
						251, 892			
単価						25, 190			
						25, 190			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	現場打基礎コンクリート (控1400)	18-8-40(高炉) 底幅 172 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	24, 383	
						10		24, 383	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		3. 8	69, 970	265, 886	CB226170		
			m 3	3. 8	69, 970	265, 886			
計						265, 886			
						265, 886			
単価						26, 590	円／m		
						26, 590			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	現場打基礎コンクリート (控2100)	18-8-40(高炉) 底幅 250 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	34, 653
						10		34, 653
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 4	69, 970	377, 838	CB226170	
			m 3	5. 4	69, 970	377, 838		
計						377, 838		
						377, 838		
単価						37, 790	円／m	
						37, 790		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	現場打基礎コンクリート (控2200)	18-8-40(高炉) 底幅 261 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	35, 937	
						10		35, 937	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 6	69, 970	391, 832	CB226170		
			m 3	5. 6	69, 970	391, 832			
計						391, 832			
						391, 832			
単価						39, 190	円／m		
						39, 190			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	現場打基礎コンクリート (控2800)	18-8-40(高炉) 底幅 328 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	44, 273
						10		44, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		6. 9	69, 970	482, 793	CB226170	
			m 3	6. 9	69, 970	482, 793		
計						482, 793		
						482, 793		
単価						48, 280	円／m	
						48, 280		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.2m	単位	m2	数量	1	単価	1, 348	
						1		1, 348	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン 40～0 全ての費用		1	1, 471	1, 471	CB221110		
			m 2	1	1, 471	1, 471			
計						1, 471			
						1, 471			
単価						1, 471	円／m2		
						1, 471			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	大型ブロック積	控1300	単位	m2	数量	1	単価	29, 912
						1		29, 912
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230	
			m 2	1	5, 912	5, 912		
大型ブロック（材料費）				1	26, 700	26, 700	CB226231	
			m 2	1	26, 700	26, 700		
計						32, 612		
						32, 612		
単価						32, 620	円／m2	
						32, 620		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1400	単位	m2	数量	1	単価	30, 004	
						1		30, 004	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	26, 800	26, 800	CB226231		
			m 2	1	26, 800	26, 800			
計						32, 712			
						32, 712			
単価						32, 720			
						32, 720	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー51号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2100	単位	m2	数量	1	単価	31, 930
						1		31, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230	
			m 2	1	5, 912	5, 912		
大型ブロック（材料費）				1	28, 900	28, 900	CB226231	
			m 2	1	28, 900	28, 900		
計						34, 812		
						34, 812		
単価						34, 820		
						34, 820	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一52号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2200	単位	m2	数量	1	単価	32, 021	
						1		32, 021	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	29, 000	29, 000	CB226231		
			m 2	1	29, 000	29, 000			
計						34, 912			
						34, 912			
単価						34, 920	円／m2		
						34, 920			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一53号	大型ブロック積	控2800	単位	m2	数量	1	単価	32, 847	
						1		32, 847	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	29, 900	29, 900	CB226231		
			m 2	1	29, 900	29, 900			
計						35, 812			
						35, 812			
単価						35, 820	円／m2		
						35, 820			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一54号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 884	
						1		30, 884	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	33, 680	33, 680	CB226110		
			m 3	1	33, 680	33, 680			
計						33, 680			
						33, 680			
単価						33, 680			
						33, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一55号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 101
						1		4, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40		1	4, 473	4, 473	CB226120	
			m 3	1	4, 473	4, 473		
計						4, 473		
						4, 473		
単価						4, 473		
						4, 473		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 344	
						1		1, 344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 320	1, 465. 2	WYB00017		
			m 2	1. 11	1, 320	1, 465. 2	単－ 127号		
計						1, 465. 2			
						1, 465. 2			
単価						1, 466			
						1, 466			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	鉄筋（差筋）	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	91, 618
						1		91, 618
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16 ㊦含む		1. 03	97, 000	99, 910	WYB00044	
			t	1. 03	97, 000	99, 910	単－ 128号	
計						99, 910		
						99, 910		
単価						99, 910		
						99, 910	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	排水層	RC-40	単位	m3	数量	1	単価	5, 569
						1		5, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
フィルター層敷設				1	6, 073	6, 073	WB228710	
			m 3	1	6, 073	6, 073	単－ 129号	
計						6, 073		
						6, 073		
単価						6, 073		
						6, 073	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	均しコンクリート	18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚 10 c m	単位	m2	数量	10	単価	3, 358
						10		3, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 パ ックホ ン(クレーン機能付)打設 各種 養生無し 全ての費用		1	36, 620	36, 620	CB240010	
			m 3	1	36, 620	36, 620		
計						36, 620		
						36, 620		
単価						3, 662		
						3, 662	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	現場打基礎コンクリート (控2300)	18-8-40(高炉) 底幅 273 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	37, 221	
						10		37, 221	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 8	69, 970	405, 826	CB226170		
			m 3	5. 8	69, 970	405, 826			
計						405, 826			
						405, 826			
単価						40, 590	円／m		
						40, 590			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	現場打基礎コンクリート (控2700)	18-8-40(高炉) 底幅 317 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	42, 989
						10		42, 989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		6. 7	69, 970	468, 799	CB226170	
			m 3	6. 7	69, 970	468, 799		
計						468, 799		
						468, 799		
単価						46, 880	円／m	
						46, 880		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	現場打基礎コンクリート (控2800)	18-8-40(高炉) 底幅 328 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	44, 273
						10		44, 273
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	6. 9	69, 970	482, 793	CB226170	
				6. 9	69, 970	482, 793		
計						482, 793		
						482, 793		
単価						48, 280		
						48, 280	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	大型ブロック積	控2300	単位	m2	数量	1	単価	32, 205
						1		32, 205
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り	m 2	1	5, 912	5, 912	CB226230	
				1	5, 912	5, 912		
大型ブロック (材料費)			m 2	1	29, 200	29, 200	CB226231	
				1	29, 200	29, 200		
計						35, 112		
						35, 112		
単価						35, 120		
						35, 120	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2700	単位	m2	数量	1	単価	32, 572	
						1		32, 572	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	29, 600	29, 600	CB226231		
			m 2	1	29, 600	29, 600			
計						35, 512			
						35, 512			
単価						35, 520			
						35, 520	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	大型ブロック積	控2800	単位	m2	数量	1	単価	32, 847
						1		32, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230	
			m 2	1	5, 912	5, 912		
大型ブロック（材料費）				1	29, 900	29, 900	CB226231	
			m 2	1	29, 900	29, 900		
計						35, 812		
						35, 812		
単価						35, 820		
						35, 820	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 884	
						1		30, 884	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2,000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	33, 680	33, 680	CB226110		
			m 3	1	33, 680	33, 680			
計						33, 680			
						33, 680			
単価						33, 680	円／m3		
						33, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 101
						1		4, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40		1	4, 473	4, 473	CB226120	
			m 3	1	4, 473	4, 473		
計						4, 473		
						4, 473		
単価						4, 473	円／m3	
						4, 473		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－68号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 344
						1		1, 344
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ㇼ含む		1. 11	1, 320	1, 465. 2	WYB00019	
			m 2	1. 11	1, 320	1, 465. 2	単－ 127号	
計						1, 465. 2		
						1, 465. 2		
単価						1, 466		
						1, 466	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－69号	鉄筋（差筋）	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	91, 618
						1		91, 618
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16 ㇼ含む		1. 03	97, 000	99, 910	WYB00018	
			t	1. 03	97, 000	99, 910	単－ 128号	
計						99, 910		
						99, 910		
単価						99, 910		
						99, 910	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一70号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 990
						1		59, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 420	65, 420	CB226180	
			m 3	1	65, 420	65, 420		
計						65, 420		
						65, 420		
単価						65, 420		
						65, 420	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	布製型枠	平均厚100mm 水抜型	単位	m2	数量	1	単価	12, 939
						1		12, 939
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
布製型枠		平均厚100mm 水抜型		1	14, 110	14, 110	WYB00075	
			m 2	1	14, 110	14, 110	単一 130号	
計						14, 110		
						14, 110		
単価						14, 110		
						14, 110	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	プレキャストU型側溝	300×300	単位	m	数量	1	単価	10, 096	
						1		10, 096	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS	m	1	11, 010	11, 010	WB821410		
		A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0		1	11, 010	11, 010	単一 131号		
計						11, 010			
						11, 010			
単価						11, 010			
						11, 010			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝)	300×300	単位	m	数量	1	単価	11, 737	
						1		11, 737	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝	m	1	12, 800	12, 800	WB821410		
		3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り		1	12, 800	12, 800	単一 132号		
計						12, 800			
						12, 800			
単価						12, 800			
						12, 800			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	側溝蓋 (落蓋式側溝)	300 41.2×9.5×50	単位	枚	数量	1	単価	3,090
						1		3,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300		1	3,370	3,370	WB821430	
		41.2×9.5×50 無し 無し	枚	1	3,370	3,370	単一 133号	
計						3,370		
						3,370		
単価						3,370		
						3,370	円/枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠)	300型	単位	m	数量	10	単価	12,196
						10		12,196
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付 300mm 2m/個 全ての費用		10	12,460	124,600	CB222850	
			m	10	12,460	124,600		
モルタル練		高炉 全ての費用		0.09	92,480	8,323.2	CB240060	
			m 3	0.09	92,480	8,323.2		
計						132,923.2		
						132,923.2		
単価						13,300		
						13,300	円/m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無(500×500×600)	単位	箇所	数量	1	単価	43, 988
						1		43, 988
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25(高炉)	箇所	1	47, 970	47, 970	CB222950	
		0. 28m3を超え0. 30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	47, 970	47, 970		
計						47, 970		
						47, 970		
単価						47, 970	円／箇所	
						47, 970		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	現場打ち集水桝 (3号)	現場打材 18-8-25 (高炉) 法面作業補正無 (500×500×600)	単位	箇所	数量	1	単価	42, 044
						1		42, 044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		18-8-25 (高炉)	箇所	1	45, 850	45, 850	CB222950	
		0. 26m3を超え0. 28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)		1	45, 850	45, 850		
計						45, 850		
						45, 850		
単価						45, 850	円／箇所	
						45, 850		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	500×500用 T-25 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	31, 976
						1		31, 976
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	34, 870	34, 870	WB821430	
		40を超え170kg/枚以下 無し 無し	枚	1	34, 870	34, 870	単一 134号	
計						34, 870		
						34, 870		
単価						34, 870		
						34, 870	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一79号	蓋 (ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)	500×500用 T-2 並目 4点ﾌﾞﾙﾄ固定	単位	枚	数量	1	単価	22, 530
						1		22, 530
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 無し 蓋版(各種)		1	24, 570	24, 570	WB821430	
		40kg/枚以下 無し 無し	枚	1	24, 570	24, 570	単一 135号	
計						24, 570		
						24, 570		
単価						24, 570		
						24, 570	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一80号	プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B1300	単位	m	数量	10	単価	43, 447	
						10		43, 447	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		0.5m以上1.0m以下 有り 有り		10	8, 880	88, 800	CB222110		
			m	10	8, 880	88, 800			
プレキャスト防護柵基礎（材料費）		BC種用 B1300 L=2000 連結金具含む		5	77, 000	385, 000	WYB00045		
			個	5	77, 000	385, 000	単一 136号		
計						473, 800			
						473, 800			
単価						47, 380			
						47, 380	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一81号	プレキャスト防護柵基礎	BC種用 B1300	単位	m	数量	10	単価	39, 862
						10		39, 862
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト擁壁設置		0. 5m以上1. 0m以下 無し 無し		10	4, 970	49, 700	CB222110	
			m	10	4, 970	49, 700		
プレキャスト防護柵基礎（材料費）		BC種用 B1300 L=2000 連結金具含む		5	77, 000	385, 000	WYB00052	
			個	5	77, 000	385, 000		
計						434, 700		
						434, 700		
単価						43, 470		
						43, 470		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－82号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 527	
						1		7, 527	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010		
			m 3	1	8, 209	8, 209	単－ 139号		
計						8, 209			
						8, 209			
単価						8, 209			
						8, 209			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－83号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	188. 3	
						1		188. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205. 4	205. 4	CB430310		
			m 2	1	205. 4	205. 4			
計						205. 4			
						205. 4			
単価						205. 4	円／m2		
						205. 4			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一84号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 213	
						1		1, 213	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 323	1, 323	CB227010		
			m 3	1	1, 323	1, 323			
計						1, 323			
						1, 323			
単価						1, 323	円／m3		
						1, 323			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－85号	殻運搬	モルタル(布製型枠)	単位	m3	数量	1	単価	6, 932
						1		6, 932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		モルタル(布製型枠) 運搬距離55km以下		1	7, 560	7, 560	WYB00046	
			m 3	1	7, 560	7, 560	単－ 141号	
計						7, 560		
						7, 560		
単価						7, 560		
						7, 560		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一86号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 695
						1		2, 695
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎		1	2, 939	2, 939	CB227010	
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		無し 6. 5km以下 全ての費用	m 3	1	2, 939	2, 939		
計						2, 939		
						2, 939		
単価						2, 939		
						2, 939	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一87号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 309
						1		4, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単一 103号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－88号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	4, 309
						1		4, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 144号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一89号	工事用道路盛土 (設置)		単位	m3	数量	1	単価	2, 866
						1		2, 866
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	2, 756	2, 756	CB210110	
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 756	2, 756		
整地		敷均し(ルース)		1	110. 9	110. 9	CA900310	
		標準以外(10, 000m3以上) 無し	m 3	1	110. 9	110. 9		
計						3, 125. 1		
						3, 125. 1		
単価						3, 126	円／m3	
						3, 126		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一90号	袋詰玉石 (設置)	2t用(長期性能型) 購入材	単位	袋	数量	1	22, 466
						1	22, 466
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石		2t用(長期性能型)		1	19, 770	19, 770	CB322430
		据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 購入材 全ての費用	袋	1	19, 770	19, 770	
中詰材 割栗石(150-200mm)							
袋詰玉石積込		2t用		1	3, 716	3, 716	WYB00040
			袋	1	3, 716	3, 716	単一 148号
袋詰玉石運搬 (L = 3. 5 k m以下)		普通型 10~11t車		1	1, 006	1, 006	WYB00041
			袋	1	1, 006	1, 006	単一 149号
計						24, 492	
						24, 492	
単価						24, 500	
						24, 500	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－91号	基礎碎石	t=35. 0cm 再生クラッシャーラン40～0	単位	m 2	数量	100	単価	1, 820
						100		1, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				0. 39	29, 988	11, 695		
			人	0. 39	29, 988	11, 695		
特殊作業員				0. 71	25, 602	18, 177		
			人	0. 71	25, 602	18, 177		
普通作業員				1. 87	21, 726	40, 627		
			人	1. 87	21, 726	40, 627		
再生クラッシャーラン		R C－4 0		42	1, 850	77, 700		
			m 3	42	1, 850	77, 700		
バックホウ運転（賃料）		標準型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		0. 65	50, 970	33, 130	WYB00053	
			日	0. 65	50, 970	33, 130	単－ 157号	
諸雑費（率＋まるめ） 0. 7%				1		671		
			式	1		671		
計						182, 000		
						182, 000		
単価						1, 820		
						1, 820	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－92号	床掘り（掘削）	硬岩(破砕片除去集積含む)	単位	m 3	数量	10	単価	1, 840	
						10		1, 840	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブレーカ運転		バケット容量0. 1m3 ベースマシン含む		0. 48	38, 320	18, 393	WYB00028		
			日	0. 48	38, 320	18, 393	単－ 158号		
諸雑費（まるめ）				1		7			
			式	1		7			
計						18, 400			
						18, 400			
単価						1, 840			
						1, 840	円／m 3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－93号	積込（ルーズ）	破砕岩 クラムシェル[テレスコピック式] 平積0. 4m3	単位	m 3	数量	100	単価	498. 7
						100		498. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラムシェル運転		油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0. 4m3		0. 5	99, 730	49, 865	WYB00032	
			日	0. 5	99, 730	49, 865	単－ 159号	
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						49, 870		
						49, 870		
単価						498. 7		
						498. 7	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一94号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 6. 94m 0m 3. 57m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量	1	単価	1, 125, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 05	29, 988	31, 487		
とび工			人	1. 05	28, 356	29, 773		
特殊作業員			人	1. 05	25, 602	26, 882		
普通作業員			人	1. 05	21, 726	22, 812		
全回転型オールケーシング掘削機運転		1, 200mm 6. 94m 3. 57m	日	1. 05	266, 300	279, 615	WK230580 単一 160号	
クローラクレーン運転		1, 200mm 6. 94m 3. 57m	日	1. 05	219, 000	229, 950	WK230070 単一 161号	
バックホウ（クローラ型）運転			日	1. 05	38, 010	39, 910	WK230570 単一 162号	
生コンクリート 高炉		30-18-25 (20) 最低セメント量350kg/m ³ 水セメント比55%以下	m ³	9. 862	25, 500	251, 481		
ビット等損耗費 5. 4%			式	1		35, 663		
諸雑費（率＋まるめ） 27%			式	1		177, 427		
計						1, 125, 000		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一94号	全回転式オールケーシング工	1, 200mm 6. 94m 0m 3. 57m 0m 0m 0m 8m 生コンクリート各種	単位	本	数量		単価	1, 125, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						1, 125, 000	円／本	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一96号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16～25 場所打杭用かご筋 10t以上(標準) 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 149, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	97, 000	99, 910	
鉄筋工		加工・組立共 場所打杭用かご筋	t	1	49, 980	49, 980	
諸雑費（まるめ）			式	1		10	
計						149, 900	
単価						149, 900	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一97号	杭頭処理	1, 200mm	単位	本	数量	1	単価	26, 330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 12	29, 988	3, 598		
特殊作業員			人	0. 41	25, 602	10, 496		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		5 0 t 吊	日	0. 12	89, 600	10, 752		
諸雑費（率＋まるめ） 6%			式	1		1, 484		
計						26, 330		
単価						26, 330	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－98号	平鋼（材料費）	SS400 16×32～38	単位	t	数量	1	単価	130, 000
						1		130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		SS400 16×32～38		1	130, 000	130, 000		
			t	1	130, 000	130, 000		
計						130, 000		
						130, 000		
単価						130, 000		
						130, 000	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－99号	補強リング曲げ加工（材料費）	平鋼 20kg未満 リンガ溶接含む	単位	本	数量	1	単価	5, 300
						1		5, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング曲げ加工		平鋼 20kg未満 リンガ溶接含む		1	5, 300	5, 300		
			本	1	5, 300	5, 300		
計						5, 300		
						5, 300		
単価						5, 300		
						5, 300	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一100号	補強リング固定用Ｕボルト（材料費）	D22用 ナット2個含む	単位	個	数量	1	単価	250
						1		250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング固定用Ｕボルト		D22用 ナット2個含む		1	250	250		
			個	1	250	250		
計						250		
						250		
単価						250		
						250	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一101号	スペーサー固定金具（材料費）	D22用 ナット2個及び裏当て材含む	単位	個	数量	1	単価	666
						1		666
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スペーサー固定金具		D22用 ナット2個及び裏当て材含む		1	666	666		
			個	1	666	666		
計						666		
						666		
単価						666		
						666	円／個	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－102号	補強リング穴開け加工	平鋼	単位	箇所	数量	1	単価	100
						1		100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補強リング穴開け加工		穴1箇所		1	100	100		
			箇所	1	100	100		
計						100		
						100		
単価						100		
						100	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－103号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻(無筋)						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価								
						4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－104号	橋台・橋脚コンクリート打設	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無 無	単位	m 3	数量	10	単価	25, 830	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 06	29, 988	1, 799			
特殊作業員			人	0. 18	25, 602	4, 608			
普通作業員			人	0. 24	21, 726	5, 214			
生コンクリート 高炉		2 4－1 2－2 5（2 0）	m 3	10. 2	23, 100	235, 620			
コンクリートポンプ車運転ブーム式9 0～1 1 0 m 3		無	日	0. 06	90, 260	5, 415	WK470110		
養生工		鉄筋構造物 一般養生	m 3	10	523	5, 230	WB240050		
諸雑費（率＋まるめ） 3%			式	1		414	単－ 164号		
計						258, 300			
単価						25, 830	円／m 3		

参考資料（１）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－105号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D13 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	166, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		70		
計						166, 300		
単価						166, 300	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一106号	鉄筋工〔市場単価〕	SD345 D16～25 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価	164, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5	t	1. 03	97, 000	99, 910		
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260		
諸雑費（まるめ）			式	1		30		
計						164, 200		
単価						164, 200	円／ t	

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一107号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D29～32 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	数量	1	単価 165, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 2 9 ～ 3 2	t	1. 03	98, 000	100, 940	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	64, 260	64, 260	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						165, 200	
単価						165, 200	円／ t

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一108号	鉄筋工〔市場単価〕	各種 一般構造物 10t以上(標準) 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	単位	t	数量	1	単価 61, 050
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	アンカー筋	別途計上	t	1. 03	0	0	
	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	61, 047	61, 047	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					61, 050	
	単価					61, 050	円／ t

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－109号	アンカー筋（材料費）	SD345 D22 L=600 HDZT77	単位	本	数量	1	単価	2, 970
						1		2, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー筋	SD345 D22 L=600 HDZT77		1	2, 970	2, 970		
			本	1	2, 970	2, 970		
	計					2, 970		
						2, 970		
	単価					2, 970		
						2, 970	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－110号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D13 L=430 (Head-bar 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	292
						1		292
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械式鉄筋定着加工費	1m以下 呼び径D13		1	292	292		
			箇所	1	292	292		
	計					292		
						292		
	単価					292		
						292	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－111号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1760 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332		
						332	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－112号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1770 (Tヘッド 工法)	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332		
						332	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－113号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2100 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
						402		
単価						402		
						402	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－114号	水抜きパイプ（材料費）	VP-50	単位	m	数量	1	単価	472
						1		472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－50		1	472. 5	472		
			m	1	472. 5	472		
計						472		
						472		
単価						472		
						472	円／m	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一115号	箱抜き部円形型枠設置	円形型枠 D175	単位	m	数量	10	単価	1, 129
						10		1, 129
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 2	21, 726	4, 345		
			人	0. 2	21, 726	4, 345		
円形空洞型枠		φ 175		10. 5	661	6, 940		
			m	10. 5	661	6, 940		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						11, 290		
						11, 290		
単価						1, 129		
						1, 129		

参考資料（１）

単一116号		パイプサポート支保・くさび結合支保	パイプサポート支保 $V \leq 40 \text{ m}^3$ $f \leq 40 \text{ kN/m}^2$ [$t \leq 120 \text{ cm}$]	単位	空m ³	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
							100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	4,838	
土木一般世話役			人	2.9	29,988	86,965	摘要	
型わく工			人	5.3	27,642	146,502		
とび工			人	2.5	28,356	70,890		
普通作業員			人	5.7	21,726	123,838		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		55,605		
計						483,800		
単価						4,838	円／空m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一117号	パイプサポート支保・くさび結合支保	くさび結合支保 f≦40kN/m2[t≦120cm] 標準(1. 0)	単位	空m 3	数量	100	単価	3, 564
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 4	29, 988	41, 983		
型わく工			人	1. 3	27, 642	35, 934		
とび工			人	3. 3	28, 356	93, 574		
普通作業員			人	3. 3	21, 726	71, 695		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 5	49, 600	24, 800		
諸雑費（率＋まるめ） 33%			式	1		88, 414		
計						356, 400		
単価						3, 564	円／空m 3	

参考資料（１）

単一118号		足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	単価	5, 065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	1. 6	29, 988	47, 980				
とび工			人	8. 5	28, 356	241, 026				
普通作業員			人	1. 3	21, 726	28, 243				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	49, 600	69, 440				
諸雑費（率＋まるめ） 31%			式	1		119, 811				
計						506, 500				
単価						5, 065	円／掛m ²			

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－119号	吸出し防止材設置	t=20mm 点在	単位	m 2	数量	100	単価	130. 4
						100		130. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 6	21, 726	13, 035		
			人	0. 6	21, 726	13, 035		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						13, 040		
						13, 040		
単価						130. 4		
						130. 4	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－120号	吸出し防止材（材料費）	合繊不織布 t=20mm	単位	m 2	数量	1	単価	1, 050
						1		1, 050
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材		合繊不織布 t=20mm		1	1, 050	1, 050		
			m 2	1	1, 050	1, 050		
計						1, 050		
						1, 050		
単価						1, 050		
						1, 050	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－121号	排水材設置（構造物背面排水材）		単位	m	数量		10	単価	3, 412
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 03	29, 988	899			
普通作業員			人	0. 26	21, 726	5, 648			
透水材		400mm×30mm(水平排水材(面状系 全透水タイプ))	m	10. 5	2, 600	27, 300			
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		273			
計						34, 120			
単価						3, 412	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－122号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=1460 (Tヘッド工法)	単位	箇所	数量	1	単価	332
						1		332
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		1m超～2m以下 呼び径D16		1	332	332		
			箇所	1	332	332		
計						332		
						332		
単価						332		
						332	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－123号	機械式鉄筋定着加工費	SD345 D16 L=2090 (Head-bar工法)	単位	箇所	数量	1	単価	402
						1		402
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械式鉄筋定着加工費		2m超～3m以下 呼び径D16		1	402	402		
			箇所	1	402	402		
計						402		
						402		
単価						402		
						402	円／箇所	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－124号	水抜きパイプ（材料費）	VP-50	単位	m	数量	1	単価	472
						1		472
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管		一般管 VP－5 0		1	472. 5	472		
			m	1	472. 5	472		
計						472		
						472		
単価						472	円／m	
						472		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－125号	箱抜き部円形型枠設置	円形型枠 D200	単位	m	数量	10	単価	1, 355
						10		1, 355
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				0. 2	21, 726	4, 345		
			人	0. 2	21, 726	4, 345		
円形空洞型枠		D 2 0 0		10. 5	876. 2	9, 200		
			m	10. 5	876. 2	9, 200		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						13, 550		
						13, 550		
単価						1, 355	円／m	
						1, 355		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-126号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0. 37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量		100	単価	32, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	14, 111. 7	1, 411, 170			
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 715	871, 500			
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	41. 44	22, 600	936, 544			
諸雑費（まるめ）			式	1		786			
計						3, 220, 000			
単価						32, 200	円／m 2		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－127号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ロス含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 320
						1		1, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 320	1, 320		
			m 2	1	1, 320	1, 320		
計						1, 320		
						1, 320		
単価						1, 320		
						1, 320	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－128号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	97, 000
						1		97, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	97, 000	97, 000		
			t	1	97, 000	97, 000		
計						97, 000		
						97, 000		
単価						97, 000		
						97, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－129号	フィルター層敷設		単位	m 3	数量	10	単価	6, 073
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	29, 988	3, 298		
特殊作業員			人	0. 06	25, 602	1, 536		
普通作業員			人	0. 31	21, 726	6, 735		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0. 5 m 3 吊 2. 9 t	時間	2. 2	11, 400	25, 080	単－ 165号	
再生クラッシャーラン		RC-40	m 3	13	1, 850	24, 050		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 3%			式	1		31		
計						60, 730		
単価						6, 073	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－130号	布製型枠	平均厚100mm 水抜型	単位	m 2	数量	100	14, 110
						100	14, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠（材料費）				100	9, 587	958, 700	WYB00076
			m 2	100	9, 587	958, 700	単－ 166号
マット敷設				100	1, 475	147, 500	WYB00077
			m 2	100	1, 475	147, 500	単－ 167号
モルタル・コンクリート注入				100	2, 781	278, 100	WYB00078
			m 2	100	2, 781	278, 100	単－ 168号
滑動防止鉄筋杭打設				6	4, 445	26, 670	WYB00082
			本	6	4, 445	26, 670	単－ 169号
諸雑費（まるめ）				1		30	
			式	1		30	
計						1, 411, 000	
						1, 411, 000	
単価						14, 110	
						14, 110	円／m 2

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－131号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40～0	単位	m	数量		10	単価	11, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 121. 02	61, 210			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 890	47, 685			
再生クラッシャーラン		R C － 4 0	m 3	0. 6	1, 850	1, 110			
諸雑費（まるめ）			式	1		95			
計						110, 100			
単価						11, 010	円／m		

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単-132号	U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り	単位	m	数量	10	単価 12, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 昼 無	m	10	3, 867. 84	38, 678	
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	5	17, 600	88, 000	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	0. 672	1, 850	1, 243	
諸雑費（まるめ）			式	1		79	
計						128, 000	
単価						12, 800	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一133号	蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 JIS A 5372 300 41. 2×9. 5×50 無し 無し	単位	枚	数量		100	単価	3, 370
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904			
道路用側溝蓋		3 種 3 0 0 4 1. 2 × 9. 5 × 5 0	枚	100	2, 500	250, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		96			
計						337, 000			
単価						3, 370	円／枚		

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一134号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	34, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製		1 7 0 k g 以下 昼 無	枚	100	869. 04	86, 904		
グレーチング蓋		500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定	枚	100	34, 000	3, 400, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		96		
計						3, 487, 000		
単価						34, 870	円／枚	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-135号	蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	単位	枚	数量	100	単価	24, 570	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製		4 0 k g 以下 昼 無	枚	100	364. 14	36, 414			
グレーチング蓋		500×500用 T-2 並目 4点ボルト固定	枚	100	24, 200	2, 420, 000			
諸雑費（まるめ）			式	1		586			
計						2, 457, 000			
単価						24, 570	円／枚		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－136号	プレキャスト防護柵基礎（材料費）	BC種用 B1300 L=2000 連結金具含む	単位	個	数量	1	単価	77, 000
						1		77, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト防護柵基礎		BC種用 B1300 L=2000 連結金具含む		1	77, 000	77, 000		
			個	1	77, 000	77, 000		
計						77, 000		
						77, 000		
単価						77, 000		
						77, 000	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－137号	仮設防護柵撤去	連続基礎ブロック 1000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	4, 826
						1		4, 826
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去【完全週休二日】		連続基礎ブロック 1000kg/基以下		1	4, 826. 64	4, 826		
			m	1	4, 826. 64	4, 826		
計						4, 826		
						4, 826		
単価						4, 826		
						4, 826	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－138号	仮設防護柵撤去	連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下	単位	m	数量	1	単価	5, 631
						1		5, 631
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去【完全週休二日】		連続基礎ﾌﾞﾛｯｸ 1000kg/基超2000kg/基以下		1	5, 631. 42	5, 631		
			m	1	5, 631. 42	5, 631		
計						5, 631		
						5, 631		
単価						5, 631		
						5, 631	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－139号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量	1	単価	8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無						
			m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－140号	大型土のう工	撤去 6mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	990. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094	29, 988	2, 818		
特殊作業員			人	0. 094	25, 602	2, 406		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	0. 094	49, 600	4, 662		
諸雑費（率＋まるめ） 0. 4%			式	1		20		
計						9, 906		
単価						990. 6	円／袋	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一141号	殻運搬	モルタル(布製型枠) 運搬距離55km以下	単位	m 3	数量	1	単価	7, 560
						1		7, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		モルタル(布製型枠) 運搬距離55km以下		1	7, 560	7, 560		
			m 3	1	7, 560	7, 560		
計						7, 560		
						7, 560		
単価						7, 560		
						7, 560	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一142号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	31, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		モルタル(布製型枠)						
			m 3	100	31, 500	3, 150, 000		
計						3, 150, 000		
単価						31, 500	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－143号	産業廃棄物税		単位	t	数量	1	単価	1, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
産業廃棄物税				1	1, 000	1, 000		
			t	1	1, 000	1, 000		
	計					1, 000		
						1, 000		
	単価					1, 000		
						1, 000	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－144号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価	4, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻						
			m 3	100	4, 700	470, 000		
	計					470, 000		
	単価					4, 700	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－145号	再生クラッシャーラン（材料費）	RC-40 ほぐし土量	単位	m 3	数量	1	単価	1, 850
						1		1, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン		R C－4 0		1	1, 850	1, 850		
			m 3	1	1, 850	1, 850		
計						1, 850		
						1, 850		
単価						1, 850		
						1, 850	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一146号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準(1. 0)	単位	袋	数量	10	単価	7, 327	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 204	29, 988	6, 117			
特殊作業員			人	0. 204	25, 602	5, 222			
普通作業員			人	0. 204	21, 726	4, 432			
耐候性大型土のう（２ t 用）		φ 110(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3, 770	37, 700			
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5mを超え20m以下	日	0. 204	45, 940	9, 371	WK250500 単一 170号		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		2 5 t 吊	日	0. 204	49, 600	10, 118			
諸雑費（率＋まるめ） 2%			式	1		310			
計						73, 270			
単価						7, 327	円／袋		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一147号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 7, 919
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	29, 988	8, 816	
特殊作業員			人	0. 294	25, 602	7, 526	
普通作業員			人	0. 294	21, 726	6, 387	
耐候性大型土のう（2 t 用）		φ110(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4, 300	43, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 020	13, 235	WK250500 単一 171号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		226	
計						79, 190	
単価						7, 919	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一148号	袋詰玉石積込	2t用	単位	袋	数量	10	3, 716
						10	3, 716
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				0. 25	29, 988	7, 497	
			人	0. 25	29, 988	7, 497	
特殊作業員				0. 25	25, 602	6, 400	
			人	0. 25	25, 602	6, 400	
普通作業員				0. 5	21, 726	10, 863	
			人	0. 5	21, 726	10, 863	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		0. 25	49, 600	12, 400	
			日	0. 25	49, 600	12, 400	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						37, 160	
						37, 160	
単価						3, 716	
						3, 716	円／袋

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－149号	袋詰玉石運搬（L＝3. 5 k m以下）	普通型 10～11t車	単位	袋	数量	10	単価	1, 006
						10		1, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック運転		普通型 10～11t		0. 21	47, 870	10, 052	WYB00042	
			日	0. 21	47, 870	10, 052	単－ 172号	
諸雑費（まるめ）				1		8		
			式	1		8		
計						10, 060		
						10, 060		
単価						1, 006		
						1, 006	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－150号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－151号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) BH系山積1. 0上1. 4m3下(油圧クラム・テレスコ0. 4上0. 6m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	2. 7	25, 602	69, 125	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 4	49, 600	69, 440	
運搬費等率 250%			式	1		346, 412	
諸雑費（まるめ）			式	1		23	
計						485, 000	
単価						485, 000	円／回

参考資料（１）

		単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0			
単一152号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) オールケーシング掘削機 スキッド式(クローラークレーン排2014年70～90t)	単位	回	数量	1	単価 3, 212, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	4. 9	25, 602	125, 449	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊	時間	11. 9	35, 200	418, 880	単一 173号
運搬費等率 490%			式	1		2, 667, 212	
諸雑費（まるめ）			式	1		459	
計						3, 212, 000	
単価						3, 212, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
単－153号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) クローラークレーン系 35t吊超80t吊以下(クマ平積0. 6m3超2m3下) 標準(1. 0)	単位	回	数量	1	単価 1, 150, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人	5. 5	25, 602	140, 811	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1. 5	49, 600	74, 400	
運搬費等率 434%			式	1		934, 015	
諸雑費（まるめ）			式	1		774	
計						1, 150, 000	
単価						1, 150, 000	円／回

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－154号	平板載荷試験費	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	251, 000
						1		251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内		1	251, 000	251, 000		
			箇所	1	251, 000	251, 000		
計						251, 000		
						251, 000		
単価						251, 000		
						251, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－155号	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		バックホウ						
			式	1		598, 000		
計						598, 000		
						598, 000		
単価						598, 000		
						598, 000	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単－156号	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)	7520千円	単位	式	数量	1	単価	7,520,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用			式	1		7,520,000		
計						7,520,000		
単価						7,520,000	円／式	

参考資料（2）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー157号	バックホウ運転（賃料）	標準型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)	単位	日	数量	1	単価	50, 970
						1		50, 970
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908		
			人	1	25, 908	25, 908		
軽油				99	143	14, 157		
			L	99	143	14, 157		
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 8 m 3（平積0． 6 m 3）		1	10, 900	10, 900		
			日	1	10, 900	10, 900		
諸雑費（まるめ）				1		5		
			式	1		5		
計						50, 970		
						50, 970		
単価						50, 970		
						50, 970		

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一158号	大型ブレーカ運転	バケット容量0. 1m3 ベースマシン含む	単位	日	数量	1	38, 320
						1	38, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908	
			人	1	25, 908	25, 908	
軽油				25. 2	143	3, 603	
			L	25. 2	143	3, 603	
大型ブレーカ（油圧ブレーカ）		バケット容量0. 1 m 3 ベースマシン含む		1	8, 800	8, 800	
			日	1	8, 800	8, 800	
諸雑費（まるめ）				1		9	
			式	1		9	
計						38, 320	
						38, 320	
単価						38, 320	
						38, 320	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一159号	クラムシェル運転	油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0. 4m3	単位	日	数量	1	99, 730
						1	99, 730
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）				1	25, 908	25, 908	
			人	1	25, 908	25, 908	
軽油				135	143	19, 305	
			L	135	143	19, 305	
油圧クラムシェル〔テレスコピック式〕		平積0. 4 m 3		1. 58	34, 500	54, 510	
			供用日	1. 58	34, 500	54, 510	
諸雑費（まるめ）				1		7	
			式	1		7	
計						99, 730	
						99, 730	
単価						99, 730	
						99, 730	円／日

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一160号	全回転型オールケーシング掘削機運 転	1, 200mm 6. 94m 3. 57m	単位	日	数量	1	単価	266, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908		
軽油			L	88	143	12, 584		
全回転型オールケーシング掘削機〔ケーシングD〕		スキッド式・ディーゼル油圧駆動 径φ1 5 0 0 mm	供用日	1. 46	156, 000	227, 760		
諸雑費（まるめ）			式	1		48		
計						266, 300		
単価						266, 300	円／日	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一161号	クローラクレーン運転	1, 200mm 6. 94m 3. 57m	単位	日	数量	1	単価	219, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908			
軽油			L	106	143	15, 158			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジブ〕		基礎工事用 排ガス型 2 0 1 4 年規制 7 0 ～ 9 0 t 吊	供用日	1. 39	128, 000	177, 920			
諸雑費（まるめ）			式	1		14			
計						219, 000			
単価						219, 000	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－162号	バックホウ（クローラ型）運転			単位	日	数量	1	単価	38, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	0. 8	25, 908	20, 726			
軽油			L	35	143	5, 005			
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）	日	1. 6	7, 670	12, 272			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						38, 010			
単価						38, 010	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-163号	コンクリートポンプ車運転ブーム式 9 0 ～ 1 1 0 m 3	無	単位	日	数量	1	単価	90, 260	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908			
軽油			L	66	143	9, 438			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 ／ h	供用日	1. 04	52, 800	54, 912			
諸雑費（まるめ）			式	1		2			
計						90, 260			
単価						90, 260	円／日		

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－164号	養生工	鉄筋構造物 一般養生	単位	m 3	数量	10	単価	523	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0. 05	29, 988	1, 499			
普通作業員			人	0. 13	21, 726	2, 824			
諸雑費（率＋まるめ） 21%			式	1		907			
計						5, 230			
単価						523	円／m 3		

参考資料（２）

単一165号		バックホウ（クローラ）〔後方超小 旋回・超低騒音〕	クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	11,400
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404	摘要	
軽油			L	11	143	1,573		
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕		クレーン付2014年 山積0.5m3 吊2.9t	時間	1	5,420	5,420		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						11,400		
単価						11,400	円／時間	

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－166号	布製型枠（材料費）		単位	m 2	数量	100	9, 587
						100	9, 587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠		平均厚100mm 水抜型		110	4, 800	528, 000	
			m 2	110	4, 800	528, 000	
モルタル		1 : 2 高炉		12	30, 600	367, 200	
			m 3	12	30, 600	367, 200	
滑動防止鉄筋杭		D22×L870mm		6	4, 630	27, 780	
			本	6	4, 630	27, 780	
諸雑費（率＋まるめ） 4%				1		35, 720	
			式	1		35, 720	
計						958, 700	
						958, 700	
単価						9, 587	
						9, 587	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－167号	マット敷設		単位	m 2	数量	100	1, 475
						100	1, 475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役				0. 65	59, 800	38, 870	
			人	0. 65	59, 800	38, 870	
普通作業員				1. 29	21, 726	28, 026	
			人	1. 29	21, 726	28, 026	
法面工				2. 58	31, 212	80, 526	
			人	2. 58	31, 212	80, 526	
諸雑費（まるめ）				1		78	
			式	1		78	
計						147, 500	
						147, 500	
単価						1, 475	
						1, 475	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一168号	モルタル・コンクリート注入		単位	m 2	数量	100	2, 781
						100	2, 781
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
布製型枠世話役				0. 76	59, 800	45, 448	
			人	0. 76	59, 800	45, 448	
特殊作業員				0. 76	25, 602	19, 457	
			人	0. 76	25, 602	19, 457	
普通作業員				1. 51	21, 726	32, 806	
			人	1. 51	21, 726	32, 806	
法面工				2. 27	31, 212	70, 851	
			人	2. 27	31, 212	70, 851	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55～60m3/h			6	10, 770	64, 620	WYB00079
			時間	6	10, 770	64, 620	単一 174号
小型渦巻ポンプ [呼水・片吸込・モータ駆動型]	口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m			1	390	390	
			日	1	390	390	
発動発電機運転	3KVA			1	2, 609	2, 609	WYB00080
			日	1	2, 609	2, 609	単一 175号
散水車[トラック架装型]	3800L			6	6, 974	41, 844	WYB00081
			時間	6	6, 974	41, 844	単一 176号
諸雑費（まるめ）				1		75	
			式	1		75	
計						278, 100	
						278, 100	
単価						2, 781	
						2, 781	円／m 2

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単－169号	滑動防止鉄筋杭打設		単位	本	数量	100	4, 445
						100	4, 445
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役				1. 22	29, 988	36, 585	
			人	1. 22	29, 988	36, 585	
普通作業員				7. 33	21, 726	159, 251	
			人	7. 33	21, 726	159, 251	
法面工				6. 11	31, 212	190, 705	
			人	6. 11	31, 212	190, 705	
諸雑費（率＋まるめ） 15%				1		57, 959	
			式	1		57, 959	
計						444, 500	
						444, 500	
単価						4, 445	
						4, 445	円／本

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一170号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5mを超え20m以下	単位	日	数量	1	単価 45, 940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908	
軽油			L	65	143	9, 295	
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 36	7, 890	10, 730	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						45, 940	
単価						45, 940	円／日

参考資料（2）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一171号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価 45, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）			人	1	25, 908	25, 908	
軽油			L	63	143	9, 009	
バックホウ（クレーン型）〔後方超小旋回・クレーン付〕		山積0. 4 5m3(平積0. 3 5 m 3)吊2. 9t	日	1. 28	7, 890	10, 099	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						45, 020	
単価						45, 020	円／日

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一172号	トラック運転	普通型 10～11t	単位	日	数量	1	47, 870
						1	47, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				1	23, 562	23, 562	
			人	1	23, 562	23, 562	
軽油				47	143	6, 721	
			L	47	143	6, 721	
トラック〔普通型〕		1 0 ～ 1 1 t 積		1. 12	15, 700	17, 584	
			供用日	1. 12	15, 700	17, 584	
諸雑費（まるめ）				1		3	
			式	1		3	
計						47, 870	
						47, 870	
単価						47, 870	
						47, 870	円／日

参考資料（２）

単一173号		クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊	単位	時間	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0
名称		規格	単位	数量	単価	金額	1	単価 35,200
運転手（特殊）			人	0.17	25,908	4,404	摘要	
軽油			L	16	143	2,288		
クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]		基礎工事用 排ガス型 2014年規制 70～90t 吊	時間	1	28,500	28,500		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						35,200		
単価						35,200	円／時間	

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0		
単一174号	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 55～60m ³ /h	単位	時間	数量	1		単価	10, 770
						1			10, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）				0. 15	25, 908	3, 886			
			人	0. 15	25, 908	3, 886			
軽油				9. 5	143	1, 358			
			L	9. 5	143	1, 358			
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 55～60m ³ /h		1	5, 520	5, 520			
			時間	1	5, 520	5, 520			
諸雑費（まるめ）				1		6			
			式	1		6			
計						10, 770			
						10, 770			
単価						10, 770			
						10, 770	円／時間		

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一175号	発動発電機運転	3KVA	単位	日	数量	1	2, 609
						1	2, 609
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		レギュラー		12	156	1, 872	
			L	12	156	1, 872	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A		1	737	737	
			日	1	737	737	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						2, 609	
						2, 609	
単価						2, 609	
						2, 609	円／日

参考資料（３）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一176号	散水車[トラック架装型]	3800L	単位	時間	数量	1	6, 974
						1	6, 974
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）				0. 167	23, 562	3, 934	
			人	0. 167	23, 562	3, 934	
軽油				5. 46	143	780	
			L	5. 46	143	780	
散水車〔トラック架装型〕		3 8 0 0 L		1	2, 260	2, 260	
			時間	1	2, 260	2, 260	
諸雑費（まるめ）				1		0	
			式	1		0	
計						6, 974	
						6, 974	
単価						6, 974	
						6, 974	円／時間

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	326. 8	
						1		326. 8	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満		1	356. 4	356. 4	CA900020		
			m 3	1	356. 4	356. 4			
計						356. 4			
						356. 4			
単価						356. 4			
						356. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	591. 4	
						1		591. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)	m 3	1	645	645	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下		1	645	645			
計						645			
						645			
単価						645			
						645			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	掘削 (ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満	単位	m3	数量	0	単価	0
						1		421. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 5,000m3未満		0	0	0	CA900430	
			m 3	1	459. 3	459. 3		
計						0		
						459. 3		
単価						0		
						459. 3	円／m3	
変更積算単価						421. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 376
						1		5, 376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体 (築堤) 盛土		2. 5m未満		1	5, 863	5, 863	CA900030	
			m 3	1	5, 863	5, 863		
計						5, 863		
						5, 863		
単価						5, 863		
						5, 863	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	829. 5	
						1		829. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	904. 6	904. 6	CA900030		
			m 3	1	904. 6	904. 6			
計						904. 6			
						904. 6			
単価						904. 6			
						904. 6			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	路体(築堤)盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	234. 2
						1		234. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	255. 4	255. 4	CA900030	
			m 3	1	255. 4	255. 4		
計						255. 4		
						255. 4		
単価						255. 4		
						255. 4		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	591. 4	
						1		591. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3)		1	645	645	CB210110		
		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下	m 3	1	645	645			
計						645			
						645			
単価						645	円／m3		
						645			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	積込(ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 7
						1		236. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2		
						258. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	路床盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量	1	単価	5, 468	
						1		5, 468	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		2. 5m未満		1	5, 963	5, 963	CA900040		
			m 3	1	5, 963	5, 963			
計						5, 963			
						5, 963			
単価						5, 963			
						5, 963			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路床盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量	1	単価	871. 3
						1		871. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2. 5m以上4. 0m未満		1	950. 2	950. 2	CA900040	
			m 3	1	950. 2	950. 2		
計						950. 2		
						950. 2		
単価						950. 2		
						950. 2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	路床盛土	4. 0m以上	単位	m3	数量	1	単価	360. 2
						1		360. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4. 0m以上 20, 000m3未満 無し		1	392. 9	392. 9	CA900040	
			m 3	1	392. 9	392. 9		
計						392. 9		
						392. 9		
単価						392. 9	円／m3	
						392. 9		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	591. 4
						1		591. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 2. 0km以下		1	645	645	CB210110	
			m 3	1	645	645		
計						645		
						645		
単価						645		
						645		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	積込 (ルーズ)	土砂 土量50, 000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236. 7
						1		236. 7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50, 000m3未満		1	258. 2	258. 2	CA900010	
			m 3	1	258. 2	258. 2		
計						258. 2		
						258. 2		
単価						258. 2		
						258. 2	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量	1	単価	395. 1
						1		395. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		1	430. 9	430. 9	CB220010	
			m 2	1	430. 9	430. 9		
計						430. 9		
						430. 9		
単価						430. 9		
						430. 9	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	117. 5	
						1		117. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理		1	128. 2	128. 2	CA900310		
			m 3	1	128. 2	128. 2			
計						128. 2			
						128. 2			
単価						128. 2	円／m3		
						128. 2			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2, 527
						1		2, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19. 5km以下	m 3	1	2, 756	2, 756	CB210110	
				1	2, 756	2, 756		
計						2, 756		
						2, 756		
単価						2, 756		
						2, 756	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	人工張芝	ワ付 幅100cm	単位	m2	数量	1	単価	659. 5
						1		659. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
人工張芝				1	719. 2	719. 2	CB220910	
			m 2	1	719. 2	719. 2		
計						719. 2		
						719. 2		
単価						719. 2		
						719. 2	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量 4. 9t/100m2 セメント系 固化材(一般軟弱土用 フレコン)	単位	m2	数量	1	単価	1, 865
						1		1, 865
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
安定処理		パヅクホ 構造物基礎 1m以下 4. 9t/100m2		1	2, 034	2, 034	CB211410	
			m 2	1	2, 034	2, 034		
計						2, 034		
						2, 034		
単価						2, 034		
						2, 034	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	現場打基礎コンクリート (控350)	18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m	単位	m	数量	10	単価	6, 107	
						10		6, 107	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)		0. 83	80, 240	66, 599. 2	CB226170		
			m 3	0. 83	80, 240	66, 599. 2			
計						66, 599. 2			
						66, 599. 2			
単価						6, 660	円／m		
						6, 660			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	現場打小口止コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	65, 391	
						1		65, 391	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	71, 310	71, 310	CB226190		
			m 3	1	71, 310	71, 310			
計						71, 310			
						71, 310			
単価						71, 310	円／m3		
						71, 310			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	単位	m2	数量	1	単価	25, 006
						1		25, 006
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)		1	27, 270	27, 270	WB825010	
			m 2	1	27, 270	27, 270	単一 61号	
計						27, 270		
						27, 270		
単価						27, 270		
						27, 270	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	6, 839
						1		6, 839
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40		1	7, 458	7, 458	CB226120	
			m 3	1	7, 458	7, 458		
計						7, 458		
						7, 458		
単価						7, 458		
						7, 458	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	現場打基礎コンクリート (控1600)	18-8-40(高炉) 底幅 194 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	27, 592	
						10		27, 592	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		4. 3	69, 970	300, 871	CB226170		
			m 3	4. 3	69, 970	300, 871			
計						300, 871			
						300, 871			
単価						30, 090			
						30, 090			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	現場打基礎コンクリート (控1900)	18-8-40(高炉) 底幅 228 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	32, 086
						10		32, 086
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5	69, 970	349, 850	CB226170	
			m 3	5	69, 970	349, 850		
計						349, 850		
						349, 850		
単価						34, 990		
						34, 990		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単-25号	現場打基礎コンクリート (控2100)	18-8-40(高炉) 底幅 250 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	34, 653	
						10		34, 653	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 4	69, 970	377, 838	CB226170		
			m 3	5. 4	69, 970	377, 838			
計						377, 838			
						377, 838			
単価						37, 790			
						37, 790			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	現場打基礎コンクリート (控2200)	18-8-40(高炉) 底幅 261 c m 高さ 30 c m	単位	m	数量	10	単価	35, 937
						10		35, 937
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 無し 一般養生・特殊養生(練炭)		5. 6	69, 970	391, 832	CB226170	
			m 3	5. 6	69, 970	391, 832		
計						391, 832		
						391, 832		
単価						39, 190		
						39, 190		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1600	単位	m2	数量	1	単価	30, 738	
						1		30, 738	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	27, 600	27, 600	CB226231		
			m 2	1	27, 600	27, 600			
計						33, 512			
						33, 512			
単価						33, 520	円／m2		
						33, 520			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単ー28号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控1900	単位	m2	数量	1	単価	31, 655	
						1		31, 655	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック（材料費）				1	28, 600	28, 600	CB226231		
			m 2	1	28, 600	28, 600			
計						34, 512			
						34, 512			
単価						34, 520			
						34, 520	円／m2		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2100	単位	m2	数量	1	単価	31, 930	
						1		31, 930	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230		
			m 2	1	5, 912	5, 912			
大型ブロック (材料費)				1	28, 900	28, 900	CB226231		
			m 2	1	28, 900	28, 900			
計						34, 812			
						34, 812			
単価						34, 820			
						34, 820			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	大型ﾌﾞﾛｯｸ積	控2200	単位	m2	数量	1	単価	32, 021
						1		32, 021
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型ブロック積		2, 000kg/個以下 有り		1	5, 912	5, 912	CB226230	
			m 2	1	5, 912	5, 912		
大型ブロック（材料費）				1	29, 000	29, 000	CB226231	
			m 2	1	29, 000	29, 000		
計						34, 912		
						34, 912		
単価						34, 920		
						34, 920	円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	胴込・裏込コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	30, 884	
						1		30, 884	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込コンクリート		大型ブロック 2, 000kg/個以下 18-8-40(高炉)		1	33, 680	33, 680	CB226110		
			m 3	1	33, 680	33, 680			
計						33, 680			
						33, 680			
単価						33, 680			
						33, 680			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	単位	m3	数量	1	単価	4, 101
						1		4, 101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		大型ブロック 再生碎石 RC-40		1	4, 473	4, 473	CB226120	
			m 3	1	4, 473	4, 473		
計						4, 473		
						4, 473		
単価						4, 473		
						4, 473		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－33号	目地板	瀝青纖維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	1, 344	
						1		1, 344	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
瀝青纖維質目地板（材料費）		厚10mm 30m2以上 ロス含む		1. 11	1, 320	1, 465. 2	WYB00001		
			m 2	1. 11	1, 320	1, 465. 2	単－ 62号		
計						1, 465. 2			
						1, 465. 2			
単価						1, 466			
						1, 466			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－34号	鉄筋（差筋）	SD345 D16	単位	t	数量	1	単価	91, 618
						1		91, 618
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）		SD345 D16 ㇼ含む		1. 03	97, 000	99, 910	WYB00002	
			t	1. 03	97, 000	99, 910	単－ 63号	
計						99, 910		
						99, 910		
単価						99, 910		
						99, 910		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－35号	現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	59, 990	
						1		59, 990	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生		1	65, 420	65, 420	CB226180		
			m 3	1	65, 420	65, 420			
計						65, 420			
						65, 420			
単価						65, 420	円／m3		
						65, 420			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－36号	ヒューム管 (B形管)	外圧管1種 φ 800	単位	m	数量	1	単価	59, 110
						1		59, 110
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管（B形管）		据付 800mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	64, 460	64, 460	CB222860	
			m	1	64, 460	64, 460		
計						64, 460		
						64, 460		
単価						64, 460	円／m	
						64, 460		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	ヒューム管(B形管)	外圧管1種 φ1000	単位	m	数量	1	単価	84, 529	
						1		84, 529	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（B形管）		据付 1000mm 90° 巻き 有り 外圧管1種 18-8-40(高炉) 全ての費用		1	92, 180	92, 180	CB222860		
			m	1	92, 180	92, 180			
計						92, 180			
						92, 180			
単価						92, 180			
						92, 180			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	現場打ち集水桝 (1号)	現場打材 24-12-20 (25) (高炉) 法面作業補正無 (1500 ×1500×1800)	単位	箇所	数量	1	単価	338, 835	
						1		338, 835	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)		各種 2. 77m3を超え2. 92m3以下	箇所	1	344, 800	344, 800	CB222950		
		パッキン(クレーン機能付) 打設 一般養生・特殊養生(練炭)		1	344, 800	344, 800			
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	0. 14	175, 900	24, 626	WB810010 単一 64号		
		無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)		0. 14	175, 900	24, 626			
計						369, 426			
						369, 426			
単価						369, 500	円／箇所		
						369, 500			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一39号	現場打ち集水桝 (2号)	現場打材 24-12-20(25)(高炉) 法面作業補正無(1500×1500×2000)	単位	箇所	数量	1	単価	355, 066
						1		355, 066
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		各種 2. 92m3を超え3. 08m3以下 ハックホ（クレーン機能付）打設 一般養生・特殊養生（練炭）		1	362, 500	362, 500	CB222950	
			箇所	1	362, 500	362, 500		
鉄筋工〔市場単価〕		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）		0. 14	175, 900	24, 626	WB810010	
			t	0. 14	175, 900	24, 626	単一 64号	
計						387, 126		
						387, 126		
単価						387, 200		
						387, 200	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一40号	蓋 (グレーチング)	1500×1500用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定	単位	枚	数量	1	単価	294, 818
						1		294, 818
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け 170を超え300kg/枚以下		2	1, 734	3, 468	WYB00009	
			枚	2	1, 734	3, 468	単一 65号	
グレーチング蓋（材料費）		1500×1500用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定		1	318, 000	318, 000	WYB00003	
			組	1	318, 000	318, 000	単一 66号	
計						321, 468		
						321, 468		
単価						321, 500		
						321, 500	円／枚	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一41号	足掛金物	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	1, 989	
						1		1, 989	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
足掛金物（材料費）		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170	WYB00004		
			個	1	2, 170	2, 170	単一 67号		
計						2, 170			
						2, 170			
単価						2, 170			
						2, 170			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一42号	根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入有	単位	個	数量	1	単価	61, 430	
						1		61, 430	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
消波根固めブロック据付け		2. 5t以下 陸上 12m以下 -3m≦H≦3m 14個 層積		1	5, 484	5, 484	CB310070		
			個	1	5, 484	5, 484			
根固めブロック（材料費）		2t		1	61, 500	61, 500	WYB00005		
			個	1	61, 500	61, 500	単一 68号		
計						66, 984			
						66, 984			
単価						66, 990			
						66, 990			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一43号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	607. 4	
						1		607. 4	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クワッシュラン RC-40 全ての費用		1	662. 4	662. 4	CB410030		
			m 2	1	662. 4	662. 4			
計						662. 4			
						662. 4			
単価						662. 4			
						662. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一44号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 180mm	単位	m2	数量	1	単価	672. 2	
						1		672. 2	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		180mm 1層施工 再生クラッシュラン	m 2	1	733. 1	733. 1	CB410030		
		RC-40 全ての費用		1	733. 1	733. 1			
計						733. 1			
						733. 1			
単価						733. 1	円／m2		
						733. 1			

1 次単価表

1 次単価表							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一45号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	単位	m2	数量	1	単価	683. 5		
						1		683. 5		
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用		1	745. 4	745. 4	CB410040			
			m 2	1	745. 4	745. 4				
計						745. 4				
						745. 4				
単価						745. 4				
						745. 4				円／m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一46号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3. 0m超	単位	m2	数量	1	単価	1, 844
						1		1, 844
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3 全ての費用		1	2, 011	2, 011	CB410260	
			m 2	1	2, 011	2, 011		
計						2, 011		
						2, 011		
単価						2, 011		
						2, 011		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一47号	ガードレール	塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無	単位	m	数量	1	単価	10, 967	
						1		10, 967	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工（ガードレール設置工）		コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し		1	11, 960	11, 960	WB810510		
			m	1	11, 960	11, 960	単一 69号		
計						11, 960			
						11, 960			
単価						11, 960			
						11, 960			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一48号	基礎材	再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m	単位	m2	数量	1	単価	1, 145
						1		1, 145
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下		1	1, 249	1, 249	CB221110	
		再生クラッシュラン 40～0 全ての費用	m 2	1	1, 249	1, 249		
計						1, 249		
						1, 249		
単価						1, 249		
						1, 249		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一49号	コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量	1	単価	34, 342	
						1		34, 342	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用		1	37, 450	37, 450	CB240010		
			m 3	1	37, 450	37, 450			
計						37, 450			
						37, 450			
単価						37, 450	円／m3		
						37, 450			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一50号	敷モルタル	1:3 高炉	単位	m3	数量	1	単価	84, 805	
						1		84, 805	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル練		高炉 全ての費用		1	92, 480	92, 480	CB240060		
			m 3	1	92, 480	92, 480			
計						92, 480			
						92, 480			
単価						92, 480			
						92, 480			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－51号	鉄筋	SD345 D13	単位	t	数量	1	単価	161, 302	
						1		161, 302	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無	t	1	175, 900	175, 900	WB810010		
		無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)		1	175, 900	175, 900	単－ 64号		
計						175, 900			
						175, 900			
単価						175, 900			
						175, 900	円／t		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－52号	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	単位	m	数量	1	単価	329. 1	
						1		329. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		1	358. 9	358. 9	WB821210		
			m	1	358. 9	358. 9	単－ 70号		
計						358. 9			
						358. 9			
単価						358. 9			
						358. 9			

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－53号	防護柵撤去 (ガードレール)		単位	m	数量	1	単価	1, 252	
						1		1, 252	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無		1	1, 366	1, 366	WB810530		
			m	1	1, 366	1, 366	単－ 71号		
計						1, 366			
						1, 366			
単価						1, 366			
						1, 366	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－54号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	7, 527
						1		7, 527
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		1	8, 209	8, 209	WB824010	
			m 3	1	8, 209	8, 209	単－ 72号	
計						8, 209		
						8, 209		
単価						8, 209		
						8, 209		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－55号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	単位	m2	数量	1	単価	188. 3	
						1		188. 3	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		1	205. 4	205. 4	CB430310		
			m 2	1	205. 4	205. 4			
計						205. 4			
						205. 4			
単価						205. 4			
						205. 4			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－56号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1, 213
						1		1, 213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		1	1, 323	1, 323	CB227010	
			m 3	1	1, 323	1, 323		
計						1, 323		
						1, 323		
単価						1, 323		
						1, 323		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－57号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2, 695	
						1		2, 695	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		舗装版破碎	m 3	1	2, 939	2, 939	CB227010		
		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 6. 5km以下 全ての費用		1	2, 939	2, 939			
計						2, 939			
						2, 939			
単価						2, 939			
						2, 939			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－58号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	4, 309
						1		4, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051	
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 73号	
計						4, 700		
						4, 700		
単価						4, 700		
						4, 700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単－59号	穀処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ穀	単位	m3	数量	1	単価	4, 309	
						1		4, 309	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費（m 3）				1	4, 700	4, 700	WB020051		
			m 3	1	4, 700	4, 700	単－ 74号		
計						4, 700			
						4, 700			
単価						4, 700	円／m3		
						4, 700			

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一60号	処分	ヘビ [°] -H3	単位	t	数量	1	単価	-26, 130
						1		-26, 130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘビ [°] -H3		1	-28, 500	-28, 500	WYB00007	
			t	1	-28, 500	-28, 500	単一 75号	
計						-28, 500		
						-28, 500		
単価						-28, 500		
						-28, 500		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一61号	コンクリートブロック積工	JIS粗面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無(胴込のみ) 0. 22m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	27, 270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工		昼間 制約無	m 2	100	12, 982. 76	1, 298, 276		
コンクリート積ブロック		J I S粗面 1 5 0 k g／個未満	m 2	100	8, 715	871, 500		
生コンクリート 高炉		1 8 - 8 - 4 0	m 3	24. 64	22, 600	556, 864		
諸雑費（まるめ）			式	1		360		
計						2, 727, 000		
単価						27, 270	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一62号	瀝青繊維質目地板（材料費）	厚10mm 30m2以上 ロス含む	単位	m 2	数量	1	単価	1, 320
						1		1, 320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青繊維質目地板		厚 1 0 m m		1	1, 320	1, 320		
			m 2	1	1, 320	1, 320		
計						1, 320		
						1, 320		
単価						1, 320		
						1, 320	円／m 2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一63号	鉄筋コンクリート用棒鋼（材料費）	SD345 D16 ロス含む	単位	t	数量	1	単価	97, 000
						1		97, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5		1	97, 000	97, 000		
			t	1	97, 000	97, 000		
計						97, 000		
						97, 000		
単価						97, 000		
						97, 000	円／ t	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一64号	鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)	単位	t	数量	1	単価	175, 900	
名 称		規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1. 03	99, 000	101, 970			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	73, 899	73, 899			
諸雑費（まるめ）			式	1		31			
計						175, 900			
単価						175, 900	円／ t		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一65号	蓋版	据付け 170を超え300kg/枚以下	単位	枚	数量	1	単価	1, 734
						1		1, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版【完全週休二日】		鋼製 170を超え300kg/枚以下		1	1, 734	1, 734		
			枚	1	1, 734	1, 734		
計						1, 734		
						1, 734		
単価						1, 734		
						1, 734	円／枚	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一66号	グレーチング蓋（材料費）	1500×1500用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定	単位	組	数量	1	単価	318, 000
						1		318, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
グレーチング蓋		1500×1500用(2枚組) T-25 並目 4点ボルト固定		1	318, 000	318, 000		
			組	1	318, 000	318, 000		
計						318, 000		
						318, 000		
単価						318, 000		
						318, 000	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一67号	足掛金物（材料費）	φ 19 W=300	単位	個	数量	1	単価	2, 170
						1		2, 170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足掛金物		φ 19 W=300		1	2, 170	2, 170		
			個	1	2, 170	2, 170		
計						2, 170		
						2, 170		
単価						2, 170		
						2, 170	円／個	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一68号	根固めブロック（材料費）	2t	単位	個	数量	1	単価	61, 500
						1		61, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック		2t		1	61, 500	61, 500		
			個	1	61, 500	61, 500		
計						61, 500		
						61, 500		
単価						61, 500		
						61, 500	円／個	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛使用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単－69号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	コンクリート建込 Gr-C-2B 塗装品 21m以上100m未満 無 無 無 加算無し	単位	m	数量	1	単価	11, 960
名 称		規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 コンクリート建込用		G r－C－2 B 塗装	m	1	11, 952	11, 952		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						11, 960		
単価						11, 960	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
単一70号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1, 000	単価 358. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000	194. 82	194, 820	
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型	k g	570	235	133, 950	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm	k g	25	180	4, 500	
接着用プライマー		区画線用	k g	25	485	12, 125	
軽油			L	40	143	5, 720	
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7, 785	
計						358, 900	
単価						358. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一71号	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	土中建込・標準型 Gr-C-4E 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		1, 366
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用		G r - A、B、C - 4 E	m	1	1, 366. 8	1, 366		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						1, 366		
単価						1, 366	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一72号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m 3	数量		単価	
						1		8, 209
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m 3	1	8, 209. 28	8, 209		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						8, 209		
単価						8, 209	円／m 3	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一73号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		コンクリート殻（無筋）	m ³	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m ³	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一74号	処分費（m ³ ）		単位	m ³	数量	100	単価	4, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻	m ³	100	4, 700	470, 000		
計						470, 000		
単価						4, 700	円／m ³	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一75号	スクラップ	ヘル-H3	単位	t	数量	1	単価	-28, 500
						1		-28, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ		ヘル-H3		-1	28, 500	-28, 500		
			t	-1	28, 500	-28, 500		
計						-28, 500		
						-28, 500		
単価						-28, 500		
						-28, 500	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一76号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	14, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B								
			人	1	14, 484	14, 484		
諸雑費（まるめ）								
			式	1		6		
計						14, 490		
単価						14, 490	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一77号	平板載荷試験費	100KN以内	単位	箇所	数量	1	単価	251, 000
						1		251, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平板載荷試験費		100KN以内		1	251, 000	251, 000		
			箇所	1	251, 000	251, 000		
計						251, 000		
						251, 000		
単価						251, 000		
						251, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0	
単一78号	六価クロム溶出試験費		単位	検体	数量	1	単価	7, 500
						1		7, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六価クロム溶出試験費		環境庁告示第46号溶出試験		1	7, 500	7, 500		
			検体	1	7, 500	7, 500		
計						7, 500		
						7, 500		
単価						7, 500		
						7, 500	円／検体	