

現場紹介・工事進捗状況

⑥



(撮影: H23.11.30)

- 仮設備ヤード(バッチャープラント)
バッチャープラントでセメントと4種類の大さの砂利と水を練って減勢工のコンクリートを造ります。

今は減勢工コンクリート打設に向けて計器等の調整中です。

- 濁水処理設備

工事中に発生する濁水を浄化する設備です。

こちらも⑥同様、計器等調整中です。

⑦



(撮影: H23.11.30)