

現場紹介・工事進捗状況

4

ベルマウス
運搬状況




(撮影: H25.09.02)

● ベルマウス・制水ゲート

天端構台では、ベルマウスと制水ゲートを仮置きしています。どちらもサイズが大きく、そのままでは運べないため分割して運び、天端で一つに組立を行いました。

提体削孔完了後、仮締切の中から設置を行っていきます。

(撮影: H25.10.22)



〈制水ゲート〉

〈ベルマウス〉

(撮影: H25.10.15)