

## 現場紹介・工事進捗状況

①



### ベルマウス設置

堤体削孔が完了し、天端のクレーンを用いて上流側の仮締切内よりベルマウス(放流管呑口部)を設置しました。

天端から見た様子(発電2号)

