

## 現場紹介・工事進捗状況


②



### 制水ゲート設置

ベルマウスの設置後、制水ゲートを設置しました。その後、制水ゲートが水の流入を防ぐ蓋の役割をするため、仮締切を撤去しました。


天端から見た様子(発電2号)



(増設1号)



仮締切の上から見た様子(設置状況)



通常的水位  
WL=160m以下

工事運用水位  
WL=120m

制水ゲート  
(水の流入を防ぐフタ)

鶴田ダム

仮締切撤去

