

阿蘇大橋地区の進捗状況

斜面の恒久的な安定化対策に7月24日より着手しました。

崩壊斜面中腹に堆積した崩壊土砂を遠隔操作により除去しています。




7月24日撮影

遠隔操作状況 ⇒



7月28日撮影



大分側凸部の緩み土塊を除去しています。



7月24日撮影

崩壊斜面下部に残る崩壊土砂の撤去を進めています。



8月 1日撮影