

県民にわかりやすい道路行政の 取組みについて

～ 成果主義の新たな道路行政に向けての第一歩～

熊本県道路行政の業績計画書（試案）

及び

熊本県の5年で見える道づくり

「ちゃく²プロジェクト2003」を策定・公表

道路事業の成果を示す指標（アウトカム指標）を用いて、事前に数値目標を設定し、事後に評価を行い、以降の施策・事業に反映する新たな行政運営の仕組み（行政マネジメント）を熊本県内の道路行政に導入する試みとして、「熊本県道路行政の業績計画書（試案）」を作成しました。

また、利用者に見える道づくりを目指し、今後1～5年後の供用目標を明示した熊本県の5年で見える道づくり「ちゃく²プロジェクト2003」を策定しました。

なお、「ちゃく²プロジェクト2003」は、九州地方整備局所管の事業については、今年8月に策定・公表していたところですが、今般、地方公共団体として初めての取り組みとして、熊本県所管事業についても新たに策定したため、併せてお知らせするものです。

熊本県道路行政の業績計画書（試案）

- 「概ね5年後」及び「平成15年度」の成果目標を明示

「業績計画書（試案）」は、平成14年9月に策定した「熊本県の道路整備に関する中長期計画」における道路整備の方針に沿って、9つのアウトカム指標を用いて「概ね5年後」及び「平成15年度」における道路整備の成果目標を明示しています。

熊本県の５年で見える道づくり「ちゃく^２プロジェクト２００３」

- ５年以内に供用が可能な箇所を選定するとともに、供用目標を明示し、目標達成に向けて、事業の進捗管理を徹底します。
- 国道３号日奈久芦北道路、国道５７号熊本東バイパス、熊本天草幹線道路など４４箇所の改築事業箇所と５箇所の交通安全事業箇所を選定しました。
- 今回選定しなかった事業についても、今後の進捗状況に応じて、適宜追加していく予定です。

「熊本県道路行政の業績計画書（試案）」に関するご意見の受付方法
県庁、熊本河川国道事務所、八代河川国道事務所において「業績計画書（試案）」の閲覧を行うとともに、ご意見投函箱を設置。

熊本県、熊本河川国道事務所、八代河川国道事務所のホームページにおいても「業績計画書（試案）」を掲載するとともに、意見を頂くこととしています。

● ホームページアドレス

熊本県：<http://www.pref.kumamoto.jp/>

熊本河川国道事務所：<http://www.qsr.mlit.go.jp/kumamoto>

八代河川国道事務所：<http://www.qsr.mlit.go.jp/yatusiro/>

● 受付期間

平成１６年３月３１日まで

お問い合わせ先

土木部道路政策課企画班

主幹 高永文法 内線 6097

国土交通省 九州地方整備局

熊本河川国道事務所 096-382-1111(内 205)

技術副所長 的場 眞二

八代河川国道事務所 0965-32-4135(内 451)

調査第二課長 浅井 博海

「熊本県道路行政の業績計画書（試案）」

については、本ホームページのトップページよりご覧ください。

熊本県の5年で見える道づくり「ちゃく²プロジェクト2003」

～ 選択と集中、無駄なくスピーディにサービス提供 ～

利用者に見える道づくりを目指し、5年以内で供用を予定する主な道路を明示することで、県民の多様なニーズに応える。

1 目的

厳しい財政的制約を踏まえ、効果の高い事業の集中的・重点的な整備を進めます。規格の見直し、事業のスピードアップなど総合的なコスト縮減に取り組みます。選択と集中により5年以内に供用が可能な事業を選定し、供用目標と効果を明示します。

供用目標の達成に向けて、予算・体制の確保、毎年の進捗状況の確認、用地確保のための収用制度の適切な活用など、事業の進捗管理を徹底します。

○熊本県の5年で見える道づくり「ちゃく²プロジェクト」の構成

事業の効率化

- ・少ない費用で効果を発揮するための規格・構造等の見直し
- ・事業のスピードアップのための箇所毎の工夫

「5年で見える道づくり」対象事業の選定

- ・渋滞解消や地域活性化支援、安全・安心な生活の確保など、効果が高い
- ・地域の支援体制や道路用地の確保状況など、円滑な事業進捗の環境が整っている
- ・選択と集中により5年以内の供用が可能

目標明示と事業進捗管理の徹底

- ・1～5年後の供用目標と効果の明示
- ・予算・体制の確保
- ・毎年の執行目標の公表と進捗状況の確認
- ・収用制度の適切な活用

2 主な供用目標(改築事業:バイパス、拡幅事業等)

今回の5年間の主な道路事業の供用目標としては、平成19年度までに51区間、約82kmを供用。うち平成15年度には、11区間、約17kmの供用を目標に(一部区間については供用済)事業を進めます。

○各年度供用目標

整備延長(区間数)

	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成15～19年度
主な道路事業	17.4km(11)	21.9km(10)	12.6km(13)	13.6km(6)	16.8km(11)	82.3km(51)

一連の事業箇所の一部区間で段階的に供用を計画している箇所についても、供用の単位を1区間として算出

3 主な事業

1. 人や自然にやさしい空間の創造
 - 人や自転車に配慮した道路空間の確保
国道3号 夕葉地区自歩道整備(八代市)、
(一)湯前自転車道線(湯前町～あさぎり町) 等
2. 安全で豊かな暮らしの提供
 - 道路危険箇所の解消
国道219号 百済木拡幅(坂本村)、国道389号 大江バイパス(天草町) 等
 - 県民の生活、地域振興等を支える道路
(主)菊池鹿北線(菊鹿町) 等
3. 産業活動を支える基盤づくり
 - IC企業集積地等における交通渋滞緩和
国道443号 木倉バイパス(御船町)、土山バイパス(益城町～御船町)、
(都)麻生田三里木線(菊陽町) 等
 - 阿蘇、天草等の主要観光地へのアクセス強化
熊本天草幹線道路(国道324号) 松島有明道路 有明道路(松島町～有明町)、
国道266号 宮田バイパス(倉岳町)、
熊本阿蘇幹線道路((主)熊本高森線) 俵山工区(西原村～久木野村)、
(主)南小国波野線(南小国町) 等
4. 活力ある都市づくりの支援
 - 熊本都市圏の交通円滑化
国道57号 熊本東バイパス(熊本市)、
国道3号 熊本北バイパス(熊本市～西合志町)、川尻バイパス(熊本市～宇土市)、
(一)田迎木原線(熊本市～嘉島町)、(主)宇土甲佐線(富合町)、
(都)近見沖新線(熊本市) 等
 - 九州新幹線開業に伴う新駅へのアクセスの向上
国道208号 玉名バイパス(玉名市)、
新水俣駅周辺地区整備(国道3号) (水俣市)、
(一)西片新八代停車場線(八代市) 等
5. 地域の交流・連携の強化
 - 交流・連携による地域活性化
南九州西回り自動車道 日奈久芦北道路(八代市～田浦町)、
国道325号 旭志拡幅(旭志村～大津町)、国道267号 久七峠バイパス(人吉市)、
(主)大牟田南関線(南関町)、(主)荒尾南関線(荒尾市)、(一)平山荒尾線(荒尾市)等

(主)主要地方道、(一)一般県道

今回、選定しなかった事業(交通安全事業、防災事業等)についても、供用、整備を行っていきます。また、今後の進捗状況に応じて適宜追加して行く予定です。
供用目標は、平成15年度予算と同程度の道路整備予算が確保されることを前提としており、今後、予算規模が大きく変動した場合は見直しが必要となることがあります。

熊本の5年で見える道づくり 「ちゃく²プロジェクト2003」

供用予定箇所

凡 例	
青 字	国の事業
赤 字	県の事業

国道208号 玉名バイパス 玉名市
H19年度 玉名市寺田～(主)玉名市山鹿線
L=2.0km 供用

国道3号 植木地区自歩道整備 植木町
H15年度供用 L=0.54km

国道3号 熊本北バイパス 熊本市～西合志町
H19年度 国道387号～麻生田交差点
1.6km 供用

国道57号 熊本東バイパス 熊本市
H15年度 保田窪～県庁通り入り口 2.3km 6車線化
H15年度 済生会入口～近見交差点 1.2km 6車線化
H16年度 江津団地入口～済生会入口 3.1km 6車線化
H17年度 県庁通り入り口～江津団地入口 1.9km 6車線化

国道3号 川尻バイパス 熊本市～宇土市
H17年度 富合地区農免道路～松原交差点
2.4km 4車線化

国道57号 道の駅 宇土市
H17年度 供用

熊本天草幹線道路【国道324号】松島有明道路・有明道路 松島町～有明町
H18年度供用 L=10.0km

国道266号 高戸バイパス 龍ヶ岳町
H15年度部分供用 L=0.7km

国道266号 宮田バイパス 倉岳町
H17年度部分供用 L=1.4km

(主)本渡牛深線 本渡市
H17年度供用 L=1.1km

国道389号 帯北拡幅 帯北町
H15年度供用 L=0.4km

国道389号 大江バイパス 天草町
H15年度供用 L=1.1km

(一)龍ヶ岳御所溝線 御所浦町
H16年度供用 L=1.5km

(主)芦北球磨線 芦北町
H17年度供用 L=0.5km

国道3号 新水俣駅周辺地区整備 水俣市
H15年度完成 0.3km

国道267号 久七峠バイパス 人吉市
H16年度供用 L=1.7(5.6)km

(都)麻生田三里木線 菊陽町
H16年度供用 L=0.5km

(主)大牟田南関線 南関町
H19年度供用 L=4.2km

(主)荒尾南関線 荒尾市
H19年度供用 L=2.0km

(一)平山荒尾線 荒尾市
H19年度供用 L=1.3km

(一)小池電田線 熊本市
H17年度供用 L=0.6km

(都)近見沖新線 熊本市
H15年度供用 L=0.6km

(一)田迎木原線 熊本市～嘉島町
H19年度供用 L=2.2km

(主)宇土甲佐線 富合町
H17年度供用 L=1.6km

国道3号 夕葉地区自歩道整備 八代市
H15 供用 L=3.0km

南九州西回り自動車道
【国道3号】日奈久北道路 八代市～田浦町
H16年度 日奈久IC～田浦IC
8.8km 供用

(主)菊池鹿北線 菊鹿町
H15年度供用 L=1.0km

(都)新山鏡ノ松線 菊陽町
H18年度供用 L=0.3km

国道387号 西里バイパス 小国町
H19年度部分供用 L=0.8km

(主)南小国波野線 南小国町
H19年度供用 L=1.6km

国道325号 旭志拡幅 旭志村～大津町
H16年度部分供用 L=2.7km

(都)西鶴中井迫線 大津町
H19年度供用 L=0.5km

国道443号 空港西拡幅 熊本市
H17年度供用 L=0.4km

熊本阿蘇幹線道路【(主)熊本高森線】 俄山工区 西原村～久木野村
H15年度供用 L=6.0km

国道443号 土山バイパス 益城町～御船町
H16年度供用 L=0.6km

(一)津留柳線 高森町
H17年度供用 L=0.2km

(主)矢部阿蘇公園線 矢部町
H16年度供用 L=0.6km
H17年度供用 L=0.4km

国道443号 木倉バイパス 御船町
H18年度供用 L=1.4km

国道443号 日和瀬バイパス 甲佐町
H19年度供用 L=1.0km

国道445号 縦木拡幅 泉村
H17年度供用 L=0.2km

(一)西片新八代停車場線 八代市
H15年度供用 L=1.0km

(主)宮原五木線 東陽村
H18年度供用 L=0.8km

国道445号 道の駅 五木村
H15年度供用

(主)宮原五木線 五木村
H19年度供用 L=0.9km

国道219号 百済木拡幅 坂本村
H18年度供用 L=0.5km

国道388号 湯前バイパス 湯前町
H16年度供用 L=0.6km
H18年度供用 L=0.6km

(一)湯前人吉自転車道線 湯前町～あさぎり町
H15年度供用 L=2.8km
H16年度供用 L=1.8km
H17年度供用 L=1.6km

(主)多良木相良線 あさぎり町
H17年度供用 L=0.2km

※(主)…主要地方道 (一)…一般県道 (都)…都市計画道路
※国の事業におきましては、今年度8月に公表済

熊本県の5年で見える道づくり「ちゃく²プロジェクト2003」一覧

No.	路線名	事業箇所名	所在地	全体延長	平成15～19年度の供用目標				事業効果	平成15年度の執行目標	担当
改築事業											
1	国道3号	熊本北バイパス	熊本市～西合志町～熊本市	7.6km	H19年度供用	国道387号～麻生田交差点	L=1.6km	2/4車線供用	国道387号とのネットワーク構築による熊本都市圏の渋滞緩和	用地取得率70%（H19供用区間）西合志高架橋下部工及び上部工一部完成	熊本河川国道
2	国道3号	川尻バイパス	熊本市～宇土市	7.6km	H17年度供用	富合地区農免道路（富合町清藤）～松原交差点（宇土市新松原町）	L=2.4km	4/4車線供用（4車線拡幅、全線供用）	交通の円滑化、主要渋滞ポイント「松原交差点」の渋滞解消	用地買収完了 北田尻橋・南田尻橋下部工（上り線）工事完成 北田尻橋・南田尻橋上部工（上り線）工事着手	熊本河川国道
3	国道3号 南九州西回り自動車道	日奈久芦北道路	八代市～芦北町	16.8km	H16年度供用	日奈久IC～田浦IC	L=8.8km	2/4車線供用	国道3号の渋滞緩和及び沿道地域の利便性の向上 熊本県南地域（田浦町、芦北町等）の産業活性化	用地買収完了（H16供用区間）赤松トンネル工事概成 橋梁下部工工事完成（大平橋） 橋梁上部工工事促進（大平橋、小藪橋）	八代河川国道
4	国道3号	新水俣駅周辺地区整備	水俣市	0.3km	H15年度供用		L=0.3km	完成	九州新幹線「新水俣駅」と国道3号の交通結節点の強化	完成	熊本河川国道
5	国道57号	熊本東バイパス	熊本市	9.7km	H15年度供用 H15年度供用 H16年度供用 H17年度供用	保田窪～県庁入り口 済生会入口～近見交差点 江津団地入口～済生会入口 県庁通り入口～江津団地入口	L=2.3km L=1.2km L=3.1km L=1.9km	平面6/6車線供用（4/6→6/6、部分） 平面6/6車線供用（4/6→6/6、部分） 平面6/6車線供用（4/6→6/6、部分） 平面6/6車線供用（4/6→6/6、部分）	熊本都市圏の交通円滑化	2区間6/6車線供用 改良工事促進	熊本河川国道
6	国道208号	玉名バイパス	玉名市～岱明町	8.5km	H19年度供用	玉名市寺田～（主）玉名山鹿線（国道208号～（主）玉名山鹿線）	L=2.0km	2/4車線供用	玉名市地域づくり（新玉名駅周辺整備計画）の支援 現道208号の交通円滑化 主要渋滞ポイント「市役所前交差点」の渋滞緩和	新玉名大橋下部工及び上部工一部完成 文化財調査完了	熊本河川国道
7	熊本天草幹線道路	松島有明道路 有明道路	有明町上津浦～松島町今泉	10.0km	H18年度供用	有明町上津浦～松島町今泉	L=10.0km	2/4車線供用	熊本天草間の交流促進	橋梁上部工 7橋、トンネル 1箇所	熊本県
8	国道443号	空港西拡幅	熊本市小山町～益城町赤井	6.9km	H17年度供用	熊本市小山町	L=0.4km	4/4車線供用	熊本空港周辺の渋滞緩和	用地買収促進	熊本県
9	国道325号	旭志拡幅	菊池市森北～大津町杉水	4.2km	H16年度部分供用	旭志村伊坂～大津町杉水	L=2.7km	4/4車線供用	菊池～熊本空港間の交流促進	改良工事促進	熊本県
10	国道387号	西里バイパス	小国町西里	2.1km	H19年度部分供用	小国町西里	L=0.8km	2/2車線供用	阿蘇へのアクセス道路整備、観光開発支援	改良工事促進	熊本県
11	国道443号	土山バイパス	益城町土山～御船町高木	1.4km	H16年度供用	益城町土山～御船町高木	L=0.6km	2/2車線供用	企業集積地における交通渋滞対策	改良、舗装工事促進	熊本県
12	国道443号	木倉バイパス	御船町上高野～木倉	3.0km	H18年度供用	御船町木倉	L=1.4km	4/4車線供用	大型車の円滑な離合、企業集積地における渋滞対策	用地買収促進	熊本県
13	国道443号	日和瀬バイパス	甲佐町豊内～西寒野	1.0km	H19年度供用	甲佐町豊内～西寒野	L=1.0km	2/2車線供用	大型車の円滑な離合、老朽橋対策	橋梁上部工、改良工事促進	熊本県
14	国道219号	百済来拡幅	坂本村百済来	0.5km	H18年度供用	坂本村百済来	L=0.5km	2/2車線供用	大型車の円滑な離合と、交通安全の確保	橋梁下部工工事	熊本県
15	国道445号	縦木拡幅	泉村縦木	3.5km	H17年度供用	泉村縦木	L=0.2km	2/2車線供用	大型車の円滑な離合と、交通安全の確保	改良工事促進	熊本県
16	国道267号	久七峠バイパス	人吉市西大塚～鹿児島県境	1.7km (5.6)	H16年度供用	人吉市西大塚～鹿児島県境	L=1.7km (5.6)	2/2車線供用	熊本県～鹿児島県間の交流促進	トンネル付属施設、改良工事促進	熊本県
17	国道388号	湯前バイパス	水上村岩野～湯前町中里	1.2km	H16年度供用 H18年度供用	湯前町中里	L=0.6km L=0.6km	2/2車線供用	隘路区間の解消	改良工事促進	熊本県
18	国道266号	宮田バイパス	倉岳町宮田～棚底	3.4km	H17年度部分供用	倉岳町宮田	L=1.4km	2/2車線供用	隘路区間の解消、観光開発支援	トンネル工事	熊本県
19	国道389号	大江バイパス	天草町大江～同町横浜	3.4km	H15年度供用	天草町大江	L=1.1km	2/2車線供用	隘路区間の解消、観光開発支援	完成	熊本県
20	国道389号	苓北拡幅	苓北町都呂々～白木尾	4.8km	H15年度供用	芦北町都呂々	L=0.4km	2/2車線供用	隘路区間の解消、観光開発支援	完成	熊本県
21	国道266号	高戸バイパス	龍ヶ岳町高炉	2.7km	H15年度部分供用	龍ヶ岳町高戸	L=0.7km	2/2車線供用	隘路区間の解消、観光開発支援	改良工事、舗装工事促進	熊本県
22	田迎木原線	熊本市～嘉島町	熊本市御幸西牟田～嘉島町犬渕	2.2km	H19年度供用	熊本市御幸西牟田～嘉島町犬渕	L=2.2km	4/4車線供用	熊本都市圏の交通円滑化（2環状11放射道路）	橋梁下部工促進	熊本県
23	小池竜田線	熊本市	熊本市沼山津～桜木	2.1km	H17年度供用	熊本市桜木	L=0.6km	2/2車線供用	熊本都市圏の交通円滑化、及び歩行者の交通安全確保	用地買収、改良工事促進	熊本県
24	宇土甲佐線	富合町	富合町木原	1.6km	H17年度供用	富合町木原	L=1.6km	2/2車線供用	熊本都市圏の交通円滑化	用地買収、改良工事促進	熊本県
25	大牟田南関線	南関町	南関町	4.2km	H19年度供用	南関町関下	L=4.2km	2/2車線供用	長州港、長洲工業団地と南関ICへの連絡強化。	用地買収、改良工事促進	熊本県
26	荒尾南関線	荒尾市	荒尾市	0.7km	H19年度供用	荒尾市平山	L=0.7km	2/2車線供用	レジャー施設（三井グリーンランド等）への渋滞緩和。	用地買収、改良工事促進	熊本県
27	平山荒尾線	荒尾市	荒尾市	1.3km	H19年度供用	荒尾市平山	L=1.3km	2/2車線供用	レジャー施設（三井グリーンランド等）への渋滞緩和。	用地買収、改良工事促進	熊本県

No.	路線名	事業箇所名	所在地	全体延長	平成15～19年度の供用目標			事業効果	平成 15年度の執行目標	担当	
28	菊池鹿北線	大林	菊鹿町大林	1.2km	H15年度供用	菊鹿町大林	L=1.0km	2/2車線供用	通学及び生活道路としての道路隘路区間の解消	完成	熊本県
29	熊本阿蘇幹線道路	俵山工区	西原村小森～久木野村河陰	6.0km	H15年度供用	西原村小森～久木野村河陰	L=6.0km	2/2車線供用	熊本都市圏への時間短縮、及び冬季凍結等の改善	完成	熊本県
30	南小国波野線	満願寺	南小国町満願寺	1.6km	H19年度供用	南小国町満願寺	L=1.6km	2/2車線供用	隘路区間の解消、観光開発支援	用地買収、改良工事促進	熊本県
31	津留柳線	津留	高森町津留～野尻	0.2km	H17年度供用	高森町津留～野尻	L=0.2km	2/2車線供用	隘路区間の解消、観光開発支援	改良工事促進	熊本県
32	矢部阿蘇公園線	御所	矢部町御所	1.0km	H16年度供用 H17年度供用	矢部町御所	L=0.6km L=0.4km	2/2車線供用	地域振興支援、通学及び生活道路としての隘路区間の解消	用地買収、改良工事促進	熊本県
33	西片新八代停車場線	西方	八代市西方町～上日置町	1.0km	H15年度供用	八代市西方町～上日置町	L=1.0km	2/2車線供用	九州新幹線「新八代駅」と県道八代港線と交通結節点の強化	完成	熊本県
34	宮原五木線	河俣	東陽村河俣	1.3km	H18年度供用	東陽村河俣	L=0.8km	2/2車線供用	球磨郡と八代郡市、熊本都市圏との交流促進	2号橋、上部工・下部工完成 3号橋、上部工・下部工工事促進	熊本県
35	芦北球磨線	花岡	芦北町花岡	0.6km	H17年度供用	芦北町花岡	L=0.6km	2/2車線供用	芦北ICへのアクセス道路としての物流円滑化	文化財調査、改良工事促進	熊本県
36	多良木相良線	上北	あさぎり町上北	0.8km	H17年度供用	あさぎり町上北	L=0.2km	2/2車線供用	通学及び生活道路としての道路隘路区間の解消	用地買収、改良工事促進	熊本県
37	宮原五木線	高野	五木村頭地	0.9km	H19年度供用	五木村頭地	L=0.9km	2/2車線供用	川辺川ダム支援、地区内交流の強化	用地買収促進	熊本県
38	本渡牛深線	亀場	本渡市亀場町～楠浦町	1.7km	H17年度供用	本渡市亀場町～楠浦町	L=1.1km	2/2車線供用	天草リゾート基地建設構想を支援道路、隘路区間の解消	用地買収、改良工事促進	熊本県
39	龍ヶ岳御所浦線	本郷	御所浦町	1.5km	H16年度供用	御所浦町	L=1.5km	2/2車線供用	隘路区間の解消、離島への支援	改良工事促進	熊本県
40	近見沖新線	熊本市	熊本市近見町	0.6km	H15年度供用	熊本市近見町	L=0.6km	2/2車線供用	主要渋滞ポイント「近見交差点」の交通渋滞の緩和	完成	熊本県
41	麻生田三里木線	菊陽町	菊陽町津久礼	0.5km	H16年度供用	菊陽町津久礼	L=0.5km	2/2車線供用	「光の森」へのアクセス向上及び周辺道路の交通混雑の緩和	改良工事促進	熊本県
42	西鶴中井迫線	大津町	大津町引水～大津	0.5km	H19年度供用	大津町引水～大津	L=0.5km	2/2車線供用	大津都市圏の南北軸、中核工業団地へのアクセス性の向上	用地買収促進、橋梁下部工工事	熊本県
43	新山境ノ松線	菊陽町	菊陽町津久礼	0.3km	H18年度供用	菊陽町津久礼	L=0.3km	2/2車線供用	「光の森」へのアクセス向上及び周辺道路の交通混雑の緩和	都市計画事業認可、用地買収促進	熊本県
44	湯前人吉自転車道線	湯前町～人吉市	湯前町～人吉市	29.0km	H15年度供用 H16年度供用 H17年度供用	湯前町中里～あさぎり町免田東	L=2.8km L=1.8km L=1.6km		レクリエーション支援、人吉・球磨地域の振興	用地買収、改良工事促進	熊本県
交通安全事業											
45	国道 3号	植木地区自歩道整備	植木町	0.54km	H15年度供用		L=0.54km	自歩道整備	安全で安心な歩行空間の確保	完成	熊本河川国道
46	国道 3号	夕葉地区自歩道整備	八代市	4.0km	H15年度供用		L=3.0km	段差・勾配解消	安全で安心な歩行空間の確保	完成	熊本河川国道
47	国道 3号	道の駅	田浦町	1箇所	H15年度供用			駐車場トイレ 情報提供版	道路利用者の休息と地域活性化	完成	熊本河川国道
48	国道 57号	道の駅	宇土市	1箇所	H17年度供用			駐車場トイレ 情報提供版	道路利用者の休息と地域活性化	用地取得完了	熊本河川国道
49	国道 445号	道の駅	五木村	1箇所	H15年度供用			駐車場トイレ	道路利用者の休息と地域活性化	完成	熊本県

全体延長、供用目標の（）の延長については、鹿児島県施行分も含む。