

嘉瀬川水系河川整備計画（変更）策定までの流れ

平成18年11月 嘉瀬川水系河川整備基本方針 策定

平成19年10月 嘉瀬川水系河川整備計画 策定

嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会

⋮

- ・令和 3年 9月 嘉瀬川水系河川整備計画の点検
嘉瀬川直轄河川改修事業 事業再評価
- ・令和 6年 2月 嘉瀬川水系河川整備計画の点検
- ・令和 7年10月 嘉瀬川水系河川整備計画（変更原案）の骨子

嘉瀬川水系河川整備計画（変更原案）（令和7年10月27日）

河川整備計画（変更原案）に対する
多方面からの意見

- ・パブリックコメント 10/27～11/26
- ・住民説明会（4会場）11/11～13、11/18

河川整備計画（変更原案）に対する
学識経験者の意見聴取

嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会
（令和7年12月11日）

- ・学識経験者、住民等からの意見聴取結果及びその対応
- ・河川整備計画（変更案）【案】における費用対効果等

嘉瀬川水系河川整備計画（変更案）（令和7年12月25日）

関係機関への照会
（農林水産省、環境省など）

関係地方公共団体の長の意見聴取

嘉瀬川水系河川整備計画 変更（令和8年3月19日）